ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 
SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL 2022–2030 M. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025-01-22

1. Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2025 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-1 patvirtintą 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą[footnoteRef:1] (toliau – Planas). [1:  2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2025 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-1. https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca00ad30a78e11ed8df094f359a60216/asr] 


[bookmark: _Hlk184283500]Plano keitimų, atliktų pagal atitinkamus savivaldybių pasiūlymus, joms derinant Projektų įgyvendinimo planus su CPVA, projektai (atitinkamai pakoreguoti ir Plano pažangos priemonių pagrindimo aprašai):

1.1. [bookmark: _Hlk184193787][bookmark: _Hlk183692590]Pažangos priemonė „LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“: 
[bookmark: _Hlk184280953][bookmark: _Hlk183691861][bookmark: _Hlk188278780]pagal 2024-12-16 gautą Kelmės r. sav. administracijos raštą projektui „1.3. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ atlikti pakeitimai. Lėšų pokyčiai nurodyti 1 lentelėje, rodiklių pokyčiai – 2 lentelėje: 
[bookmark: _Hlk180584381][bookmark: _Hlk178673918][bookmark: _Hlk178681468][bookmark: _Hlk188278908]1 lentelė. Projekto lėšų pakeitimai, Eur
	
	Iš viso
	ES lėšos
	Savivaldybės lėšos

	Buvo projekte
	5 335 875,44
	1 706 335,22
	3 629 540,22

	Bus projekte
	4 838 973,36
	1 592 013,33
	3 246 960,03

	Pokytis iš viso
	– 496 902,08
	– 114 321,89
	– 382 580,19


  
2 lentelė. Rodiklių reikšmių (2029 m.) pakeitimai
	Rodiklis
	Buvo plane
	Bus plane
	Pokytis

	P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)
	4,4
	3,7
	– 0,7

	P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)
	8,7
	8,1
	– 0,6



Projekto įgyvendinimo pradžia perkelta iš 2024 m. IV ketvirčio į 2025 m. II ketvirtį.

[bookmark: _Hlk188359237]
1.2. Pažangos priemonė „LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“: 
[bookmark: _Hlk184193859]pagal 2025-01-20 gautą Joniškio r. sav. administracijos raštą projektui „1.2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone“ atlikti pakeitimai. Lėšų pokyčiai nurodyti 3 lentelėje, rodiklių pokyčiai – 4 lentelėje: 
[bookmark: _Hlk184280514]3 lentelė. Projekto lėšų pakeitimai, Eur
	
	Iš viso
	ES lėšos
	Savivaldybės lėšos

	Buvo projekte
	6 431 494,02
	2 660 490,17
	3 771 003,85

	Bus projekte
	5 746 643,79
	2 292 099,85
	3 454 543,94

	Pokytis iš viso
	– 684 850,23
	– 368 390,32
	– 316 459,91


  
4 lentelė. Rodiklių reikšmių (2029 m.) pakeitimai
	Rodiklis
	Buvo plane
	Bus plane
	Pokytis

	R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)
	825
	797
	– 28

	P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas)
	1 274
	593
	– 681



Projekto įgyvendinimo pradžia perkelta iš 2025 m. I ketvirčio į 2025 m. II ketvirtį.

1.3. Pažangos priemonė „LT026-03-02-03  Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“: 
pagal 2025-01-17 gautą Joniškio r. sav. administracijos raštą projektui „2.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Joniškio rajono savivaldybėje“ atlikti pakeitimai. Lėšų pokyčiai nurodyti 5 lentelėje, rodiklių pokyčiai – 6 lentelėje: 
5 lentelė. Projekto lėšų pakeitimai, Eur
	
	Iš viso
	ES lėšos
	Savivaldybės lėšos

	Buvo projekte 1 veikla
	2 981 306
	2 534 110
	447 196

	Buvo projekte 2 veikla
	64 804
	55 083
	9 721

	Bus projekte 1 veikla
	2 224 347,5
	1 890 695,37
	333 652,13

	Bus projekte 2 veikla
	46 000
	39 100
	6 900

	Pokytis iš viso
	– 775 762,50
	– 659 397,63
	– 116 364,87


  
6 lentelė. Rodiklių reikšmių (2029 m.) pakeitimai
	Rodiklis
	Buvo plane
	Bus plane
	Pokytis

	R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	1 veikla: 151
	1 veikla: 84
	1 veikla: – 67

	
	2 veikla: 450
	2 veikla: 150
	2 veikla: – 300

	P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus)
	1 veikla: 151
	1 veikla: 84
	1 veikla: – 67

	
	2 veikla: 450
	2 veikla: 150
	2 veikla: – 300



Projekto įgyvendinimo pradžia perkelta iš 2025 m. I ketvirčio į 2025 m. II ketvirtį.

1.4. Pažangos priemonė „LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“: 
[bookmark: _Hlk188367307]pagal 2025-01-15 gautą Akmenės r. sav. administracijos raštą projekto „3.1. Specializuotos pagalbos centrų plėtra Akmenės rajone“ įgyvendinimo pradžia nukelta iš 2025 m. II ketvirčio į 2025 m. IV ketvirtį.

1.5. Pažangos priemonė „LT026-02-01-02  Darnaus judumo skatinimas“: 
pagal 2025-01-15 gautą Centrinės projektų valdymo agentūros raštą projekto „1.4. Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste, II etapas“ įgyvendinimo pradžia nukelta iš 2025 m. II ketvirčio į 2025 m. III ketvirtį.

[bookmark: _Hlk188542017]1.6. Pažangos priemonė „LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas“: 
pagal 2025-01-15 gautą Šiaulių r. sav. administracijos raštą dėl užsitęsusių techninių dokumentų rengimo procedūrų projekto „1.35. Kryžių kalno pritaikymas lankymui“ įgyvendinimo pradžia nukelta iš 2025 m. II ketvirčio į 2026 m. I ketvirtį.



1.7. Pažangos priemonės „LT026-01-01-09 Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas“ pagrindimo aprašo keitimas: 
pagal 2025-01-23 gautą Joniškio r. sav. administracijos raštą projektui „1.2. Bendradarbystės erdvės įkūrimas Joniškio rajono savivaldybėje“ pakeistas objekto adresas iš Vilniaus g. 2, Joniškis į Vilniaus g. 1, Joniškis.

[bookmark: _Hlk184388154]
[bookmark: _Hlk184283171]2. Subjektai, su kuriais Plano keitimai derinti, ir išvadas bei pasiūlymus dėl Plano keitimų pateikę subjektai 
2025 m. sausio 24 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija išsiuntė VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, LR vidaus reikalų ministerijai, LR sveikatos apsaugos ministerijai bei LR aplinkos ministerijai aiškinamąjį raštą, kuriame išdėstė Plano pakeitimus ir išsiuntė pakeisto Plano projektą bei pagrindimo aprašo projektus Pažangos priemonėms „LT026-03-02-03 Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“ ir „LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“. 
[bookmark: _Hlk184283528]Gautos CPVA ir ministerijų išvados bei pasiūlymai dėl Plano keitimo teikiami ŠRPT Kolegijai.

[bookmark: _Hlk178765900]3. Partnerių grupės išvada, Partnerių grupės ar jos narių nuomonė.
Partnerių grupės išvada teikiama ŠRPT Kolegijai.


4. Konsultavimosi su visuomene tikslas, būdai, terminai ir apibendrinti konsultacijų rezultatai
Konsultavimosi su visuomene tikslas – tobulinti 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano turinį, atsižvelgiant į visuomenės narių pastabas ir siūlymus, suderinant su Šiaulių regiono savivaldybių administracijomis ir atitinkamomis LR Vyriausybės institucijomis.  
[bookmark: _Hlk178766111]2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano naujos redakcijos projektas ir šis atliktų pakeitimų Aiškinamasis raštas bei atitinkami naujos redakcijos Pažangos priemonių pagrindimo aprašai pateikti susijusių regiono savivaldybių atstovams, paviešinti Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainės skyriuje Naujienos adresu https://siauliuregionas.lt ir savivaldybių bei visuomenės atstovai pakviesti teikti pasiūlymus dėl Plano projekto.
[bookmark: _Hlk185859943]Gauti savivaldybių bei visuomenės atstovų pasiūlymai dėl Plano keitimo teikiami ŠRPT Kolegijai.
 

5. Sprendimo projekto iniciatorius ir rengėjas 
Sprendimo projekto iniciatorius yra Šiaulių regiono plėtros taryba, Sprendimo projekto rengėjas – Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija.    
