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[bookmark: _Hlk202268104]1. Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-1 patvirtintą 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą[footnoteRef:1] (toliau – Planas). [1:  2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-1. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ac1e9a0fb8f11f09a18eb2f15b49eee] 


[bookmark: _Hlk184283500][bookmark: _Hlk209703218]Šiaulių regiono plėtros tarybai teikiami Plano keitimų, atliktų pagal regiono savivaldybių pasiūlymus, joms derinant Projektų įgyvendinimo planus su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) bei atitinkamomis Ministerijomis, projektai (atitinkamai pakeistos suminės Plano Pažangos priemonių reikšmės ir Plano Pažangos priemonių pagrindimo aprašai).


1.1. [bookmark: _Hlk211851125][bookmark: _Hlk192676196][bookmark: _Hlk184280953][bookmark: _Hlk183692590]Pažangos priemonė LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas

[bookmark: _Hlk212030113]1.1.1. 2025-10-30 registruotame Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašte Nr. (17.20 Mr) S-3637 informuojama, kad projekto „1.8. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui“ darbai buvo numatyti atlikti dviem etapais. Dėl lėšų trūkumo į Regiono plėtros planą įtrauktame projekte numatyta įgyvendinti tik I etapo darbus, todėl buvo apskaičiuota tik šio etapo darbų vykdymui reikalinga lėšų suma ir darbų atlikimo teritorijoje esantys rodikliai. Panaudojant 2025 m. susidariusį lėšų likutį regiono Plane perplanuojant Vandentvarkos ir Ilgalaikės priežiūros projektus, Joniškio rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti ir II etapo darbus, susijusius su objekto pritaikymu lankymui, taip pat atitinkamai padidinti projekto rodiklius.
[bookmark: _Hlk212030754]Vadovaujantis šiuo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, regiono Plane atlikti veiksmai (123 psl.):
1) Projektui „.1.8. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui“ padidintos ES lėšos (žr. 1 lent.): 
1 lentelė. Lėšų pakeitimai Joniškio r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.8. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui
	2 365 979,23
	3 205 579,23
	1 425 684,80
	2 265 284,80
	940 294,43
	940 294,43

	Pokyčiai
	
	+839 600
	
	+839 600
	
	0



2) Atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės LT026-01-03-10 „Turizmo objektų patrauklumo gerinimas“ pagrindimo aprašas (21–22 psl.);
3) padidintos trijų rodiklių reikšmės (žr. 2 lent.):

2 lentelė. Rodiklių reikšmių pakeitimai Joniškio r. savivaldybės projekte
	Rodikliai
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Pokytis

	R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	45,46
	56,40
	+10,94

	P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)
	309 033,02
	349 131,02
	+40 098

	P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (km)  
	0,42
	0,99
	+0,57



[bookmark: _Hlk209775569]4) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės 3 rodiklių suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).

1.1.2. 2026-02-12 registruotame Kelmės rajono savivaldybės mero rašte Nr. (7.33. Mr) S-398 prašoma 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane patenkinti pakartotinai planuojamų ES lėšų poreikį, panaudojant 2025 m. susidariusį lėšų likutį regiono Plane perplanuojant kai kuriuos projektus ir panaudojant susidariusius lėšų likučius pagal Įgyvendinamas sutartis su CPVA, bei atlikti stebėsenos rodiklių pokyčius. Šio rašto priede pateikti atitinkami duomenys ir poreikių pagrindimas. 
Projektui 1.11. Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas ES lėšų paramos intensyvumas didinamas nuo 73,43 proc. iki 84,43 proc. ir atitinkamai savivaldybės finansavimo intensyvumas mažinamas nuo 26,57 proc. iki 15,57 proc.
Projekto 1.13. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui lėšų suma padidėjo vadovaujantis rengiamo techninio darbo projekto pirminėmis  lokalinėmis sąmatomis.
Projekto 1.14. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui lėšų suma padidėjo vadovaujantis parengtu techniniu projektu.
Projekto 1.15. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui lėšų suma padidėjo vadovaujantis  pateiktais sąmatiniais skaičiavimais.
Vadovaujantis šiuo Kelmės rajono savivaldybės mero raštu, regiono Plane atlikti veiksmai (124–125 psl.):
1) Keturiems projektams padidintos lėšos (žr. 3 lent.):
3 lentelė. Lėšų pakeitimai Kelmės r. savivaldybės projektuose

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.11. Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas
	3 600 000
	3 600 000
	2 643 421,80
	3 039 483,55
	956 578,20
	560 516,45

	Pokyčiai
	
	0
	
	+396 061,75
	
	–396 061,75

	1.13. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui
	700 000
	918 018
	595 000
	780 315
	105 000
	137 703

	Pokyčiai
	
	+218 018
	
	+185 315
	
	+32 703

	1.14. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui
	550 000
	1 100 000
	467 500
	935 000
	82 500
	165 000

	Pokyčiai
	
	+550 000
	
	+467 500
	
	+82 500

	1.15. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui
	400 000
	650 000
	340 000
	552 496
	60 000
	97 504

	Pokyčiai
	
	+250 000
	
	+212 496
	
	+37 504

	Pokyčiai iš viso:
	
	+1 018 018
	
	+1 261  372,75
	
	–243 
354,75



2) 3 projektams pakeistos rodiklių reikšmės (žr. 4 lentelę):
4 lentelė. Rodiklių reikšmių pakeitimai Kelmės r. savivaldybės projektuose
	Projektai
	Rodikliai
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Pokytis

	1.13. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui
	R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1
	7,59
	+6,59

	
	P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)
	10 000
	75 975,34
	+65 975,34

	1.14. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui
	R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1
	1,3
	+0,3

	
	P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)
	6 500
	13 122
	+6 622

	1.15. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui
	R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	3
	19,22
	+16,22

	
	P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)
	29 000
	192 239
	+163 239

	Iš viso:
	R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	5
	28,11
	+23,11

	
	P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)
	45 500
	281 336,34
	+235 836,34



3) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų ir rodiklių suminės reikšmės bei pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).

1.1.3. 2025-09-24 registruotame Šiaulių rajono savivaldybės mero rašte Nr. S-2449 (3.31 Mr) pateikti keitimai projektui „1.35. Kryžių kalno pritaikymas lankymui“ (toliau – Projektas). Keičiamos Projekto planuotos veiklos objekte ir jo prieigose: vietoje veiklų „naujos automobilių, stovėjimo aikštelės įrengimas; esamos aikštelės ir pėsčiųjų takų modernizavimas; apšvietimo, mažosios architektūros elementų ir kitos lankymui reikalingos infrastruktūros įrengimas“ prašoma suplanuoti naujas veiklas: „VšĮ „Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro pastato, adresu Šv. Jono Pauliaus II g. 7, Domantų k., Meškuičių sen., Šiaulių rajonas, atnaujinimas: pastato vidaus patalpų atnaujinimas ir pritaikymas lankytojų poreikiams“.
Mero rašte teigiama, kad poreikis keisti veiklas susijęs su Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programoje (toliau – Finansavimo programa) skirtu finansavimu konservavimo, restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo darbams Kryžių kalnui Jurgaičių, Domantų piliakalniui su gyvenviete piliakalniui (u. k. 3295). 2025 m. rugsėjo 9 d. priimtas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-211 „Dėl pritarimo vykdyti Kryžių kalno – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Šventkalniu, Kryžių, Pilies kalnu (unikalus kodas kvr 3295), tvarkybos (konservavimo) darbus“. Finansavimo programoje numatyta, kad tvarkybos darbai bus vykdomi 2026–2027 metais. Pagal parengtą Kryžių kalno tvarkybos darbų projektą planuojami atlikti darbai, kurių metu bus įrengiamos apsaugos priemonės nuo mechaninės erozijos, atnaujintos aikštės ir  pėsčiųjų takai,  sutvarkyti laiptai, sutvarkyti ir sutvirtinti ištrypti bei išvažinėti plotai ir kt. Todėl didžioji dalis anksčiau regiono Plane numatytų Projekto veiklų bus įgyvendindamos pagal Finansavimo programą.
 Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro pastatas, adresu Šv. Jono Pauliaus II g. 7, Domantų k., Meškuičių sen., Šiaulių rajonas (toliau – Centro pastatas), eksploatuojamas nuo 2008 m. Patalpų būklė dėl nusidėvėjimo neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, higienos normų, priešgaisrinės saugos reikalavimų. Kryžių kalnas yra pasaulio kultūros paveldo objektas. Kasmet sulaukiama arti 200 000 tūkstančių lankytojų. Per 2024 metus Centro pastate apsilankė 195 073 lankytojai. Lietuvos lankytojų buvo 53 278 (27 %), užsieniečių lankytojų – 141 795 (73 %). Lankytojų skaičiaus augimas fiksuojamas nuosekliai kiekvieną mėnesį, o tai rodo stabilų ir tvarų turizmo srautų didėjimą. Kryžių kalno lankytojų srautą fiksuoja įrengtas skaitytuvas, o kiekvieno mėnesio 1-ąją dieną webmaster@sensmax.eu  atsiunčiami tikslūs duomenys apie bendrą lankytojų skaičių. Centro pastato patalpų tvarkymas ir pritaikymas lankytojų poreikiams yra viena iš būtiniausių sąlygų, gerinančių ne tik Kryžių kalno pritaikymą lankymui, bet ir turistų skaičiaus didėjimą. Todėl keičiamomis veiklomis būtų gerinama viešųjų paslaugų infrastruktūra ir prisidedama prie Kryžių kalno, kultūros paveldo objekto, lankymo.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nurodymu dėl projekto veiklos pakeitimo būtina atlikti atitinkamus pakeitimus 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijoje. Atlikti šios strategijos pakeitimai buvo suderinti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir 2026 m. sausio 13 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija išsiuntė Šiaulių regiono visoms septynioms savivaldybių taryboms dokumentus 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos pakeitimui ir jos išdėstymui nauja redakcija. 
Gauti savivaldybių tarybų sprendimai, kuriais nuspręsta pakeisti 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategiją ir išdėstyti ją nauja redakcija:
2026 m. vasario 12 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-887 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-447 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo; 
2026 m. vasario 17 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-15 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl 2024-2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo;
2026 m. vasario 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-44 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo;
2026 m. vasario 19 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-   Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo;
2026 m. vasario 19 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-   Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 d.  sprendimo Nr. T-225 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo;
2026 m. vasario 19 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-   Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo.
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis suplanuotas 2026 m. kovo 6 d. su darbotvarkėje numatytu sprendimo Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-337 ,,Dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo projektu.
Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės mero raštu, Plane projektui „1.35. Kryžių kalno pritaikymas lankymui“ atlikti veiksmai:
1) regiono Plane (žr. 130 psl.) dėl keičiamos projekto veiklos:
1a) panaikintas rodiklis R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) ir jo reikšmė 6 (2029);
1b) panaikintas rodiklis P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) ir jo reikšmė 63 900 (2029);
1c) įrašytas naujas rodiklis R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) ir jo reikšmė 195 073 (2029);
2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės ir jos pagrindimo aprašo rodiklių suminės reikšmės;
3) Pažangos priemonės pagrindimo apraše vietoje projekto buvusių veiklų įrašytos naujos veiklos: „VšĮ „Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro pastato, adresu Šv. Jono Pauliaus II g. 7, Domantų k., Meškuičių sen., Šiaulių rajonas, atnaujinimas: pastato vidaus patalpų atnaujinimas ir pritaikymas lankytojų poreikiams“ (18 psl.).

1.1.4. 2026-02-20 registruotame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašte Nr. S-422 (8.19 Mr) prašoma padidinti projekto 1.27. Antaniškių miško pritaikymas lankymui lėšas dėl išaugusių projekto įgyvendinimo kainų, panaudojant 2025 m. susidariusį lėšų likutį regiono Plane perplanuojant kai kuriuos projektus.
Vadovaujantis šiuo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, regiono Plane (129 psl.) suplanuotas lėšų padidinimas pagal 5 lentelę: 
 5 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.27. Antaniškių miško pritaikymas  lankymui
	1 500 000
	1 735 295
	1 275 000
	1 475 000
	225 000
	260 295

	Pokyčiai
	
	+235 295
	
	+200 000
	
	+35 295



Atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).

1.1.5. 2026-02-20 registruotame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašte Nr. S-422 (8.19 Mr) prašoma sumažinti projekto 1.31. Šeduvos kultūros ir gamtos objektų  pritaikymas lankymui lėšas pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA ir ES lėšų likutį perkelti projektui 2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone (žr. 11 lent.).
Vadovaujantis šiuo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, atlikti veiksmai: 
1) regiono Plane (130 psl.) lėšos pakeistos pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA pagal 6 lentelę: 
6 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.31. Šeduvos kultūros ir gamtos objektų  pritaikymas lankymui
	3 700 000
	3 692 122,63
	3 145 000
	3 138 304,23
	555 000
	553
818,40

	Pokyčiai
	
	–7 877,37 
	
	–6 695,77
	
	–1 181,60



2) 6 lentelėje pateiktas ES lėšų pokytis (likutis) perkeltas Plane 11 lentelėje pateiktam projektui;
3) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).


[bookmark: _Hlk216858832]1.2. Pažangos priemonė LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra, pirma veikla „Socialinio būsto fondo plėtra“
[bookmark: _Hlk216858212]2026-02-17 registruotame Kelmės rajono savivaldybės mero rašte Nr. (7.33. Mr) S-419 prašoma projekto „Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone“ lėšas regiono Plane pakeisti pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA.
[bookmark: _Hlk216859211][bookmark: _Hlk213235139]Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės mero raštu, Plane projektui „1.3. Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone“ atlikti veiksmai:
1) regiono Plane (žr. 90 psl.) lėšos pakeistos pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA (žr. 7 lent.):
7 lentelė. Lėšų pakeitimai Kelmės r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.3. Socialinio būsto poreikio  tenkinimas Kelmės rajone
	1 035 000
	833
346,74
	879 750
	708 344,72
	155 250
	125 002,02

	Pokyčiai
	
	–201 653,26
	
	–171 405,28
	
	–30 247,98



3) 7 lentelėje atlikti lėšų pokyčiai (likučiai) perkelti Plane 3 lentelėje pateiktiems projektams;
4) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (16–17 psl.).
[bookmark: _Hlk188359237]
1.3. Pažangos priemonė LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas
1.3.1. 2026-02-17 registruotame Kelmės rajono savivaldybės mero rašte Nr. (7.33. Mr) S-419 prašoma projekto 1.3. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone lėšas regiono Plane pakeisti pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA.
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės mero raštu, Plane projektui „1.3. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ atlikti veiksmai:
1) regiono Plane (žr. 83 psl.) lėšos pakeistos pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA (žr. 8 lent.):
8 lentelė. Lėšų pakeitimai Kelmės r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.3. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone
	4 838 973,36
	4 838 973,35
	1 592 013,33
	1 591 745,19
	3 246 960,03
	3 247 228,16

	Pokyčiai
	
	–0,01 
	
	–268,14
	
	+268,13



1) 8 lentelėje atlikti lėšų pokyčiai (likučiai) perkelti Plane 3 lentelėje pateiktiems projektams;
2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (22, 24 psl.).

1.3.2. 2026-02-20 registruotame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašte Nr. S-422 (8.19 Mr) prašoma projekto 1.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje lėšas regiono Plane pakeisti pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA ir ES lėšų likutį perkelti projektui 2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone (žr. 11 lent.).
Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, Plane projektui „1.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ atlikti veiksmai:
1) regiono Plane (žr. 86 psl.) lėšos pakeistos pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA (žr. 9 lent.):
9 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje
	3 169 084
	4 906 719,93
	1 584 542
	1 393 092,51
	1 584 542
	3 513 
627,42

	Pokyčiai
	
	+1 737 635,93 
	
	–191
 449,49
	
	+1 929
085,42



2) 9 lentelėje pateiktas ES lėšų pokytis (likutis) perkeltas Plane 11 lentelėje pateiktam projektui;
3) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (22, 24 psl.).


1.4. Pažangos priemonė LT026-03-03-01 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas
2026-02-19 registruotame Pakruojo rajono savivaldybės mero rašte Nr. S-839 prašoma: 
1) sumažinti projekto „Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ infrastruktūros atnaujinimas“ lėšas dėl CPVA nustatytos mažesnės projekto vertės Projekto įgyvendinimo plane; 
2) padidinti projekto „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Pakruojo rajono savivaldybėje“ lėšas, nes atlikus rinkos tyrimą nustatyta, kad regiono Plane numatyta suma keturių elektrinių autobusų pirkimui yra per maža, kadangi vidutinė vieno autobuso rinkos kaina svyruoja nuo 200 000,00 Eur iki 220 000,00 Eur.
Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės mero raštu, Plane projektams atlikti veiksmai:
1) regiono Plane (žr. 54 ir 55 psl.) pakeistos lėšos (žr. 10 lent.):
10 lentelė. Lėšų pakeitimai Pakruojo r. savivaldybės projektuose

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.8. Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ infrastruktūros atnaujinimas
	4 000 000
	3 300 662,73
	3 084    000
	2 805 563,32
	916 000
	495 099,41

	Pokyčiai
	
	–699
337,27
	
	–278 
436,68
	
	–420 
900,59

	1.4. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Pakruojo rajono savivaldybėje
	614 180
	941 748
	522  050
	800 485
	92 130
	141 263

	Pokyčiai
	
	+327 568
	
	+278 435
	
	+49 132

	Pokyčiai iš viso:
	
	–371
 769,27
	
	–1,68
	
	–371
 767,59



2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (20 psl.).

1.5. Pažangos priemonė LT026-02-01-02 Darnaus judumo skatinimas
2026-02-19 registruotame Šiaulių rajono savivaldybės mero rašte Nr. S-490 (3.31 Mr) prašoma patikslinti projekto „Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių r. savivaldybėje“ duomenis pagal pateiktą išaiškinimą: 
Kuršėnų autobusų stotyje pagal rengiamą techninį projektą numatyta pastato rekonstrukcija. Pastato plotas – 63,67 kv. m., pristatoma pastato dalis – 16,33 kv. m. 
Pagal finansavimo gairių 3 p. 1 lentelės 6 p. „Siekiant rodiklio turi prisidėti projektai, kuriais vykdoma šių Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 1.1, 1.2 ir (ar) 1.3 papunkčiuose arba 2 punkte nurodyta (-os) veikla (-os), kai įgyvendinant projektą statomas naujas šildomas pastatas ar pastatas su šildomo ploto dalimi arba rekonstruojamas šildomas pastatas ar pastatas su šildomo ploto dalimi (išskyrus Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“, 1 punkte nurodytus atvejus ir atvejus, kai rekonstruojamo pastato tūris po rekonstrukcijos padidėja ne daugiau kaip 100 procentų).
Mūsų atveju taikoma išimtis, nes pristatomo pastato dalis nepadidina pastato tūrio daugiau kaip 100 proc., todėl rodiklio P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. metrai) atsisakome.
Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės mero raštu, Plane projektui „2.2. Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių  r. savivaldybėje“ atlikti veiksmai:
1) regiono Plane (žr. 65 psl.) panaikintas rodiklis P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. metrai) ir jo reikšmė 120 (2029);
2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės ir jos pagrindimo aprašo šio rodiklio suminės reikšmės. 

1.6. Pažangos priemonė LT026-03-02-03  Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, antra–ketvirta veiklos „Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione“
1.6.1. 2026-02-20 registruotame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašte Nr. S-422 (8.19 Mr) prašoma padidinti projekto 2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone lėšas dėl išaugusių projekto įgyvendinimo kainų, panaudojant 2025 m. susidariusį lėšų likutį regiono Plane perplanuojant kai kuriuos projektus ir panaudojant susidariusius lėšų likučius pagal Įgyvendinamas sutartis su CPVA.
Vadovaujantis šiuo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, atlikti veiksmai: 
1) regiono Plane (77 psl.) suplanuotas lėšų padidinimas pagal 11 lentelę: 
11 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone
	2 000 000
	2 315 910
	1 700 000
	1 968 522,96
	300 000
	347 
387,04

	Pokyčiai
	
	+315 910
	
	+268 
522,96
	
	+47 387,04



Atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (46–47 psl.).

1.6.2. 2026-02-20 registruotame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašte Nr. S-422 (8.19 Mr) prašoma sumažinti projekto 2.5. Mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais bei automobiliais Radviliškio rajone lėšas pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA ir ES lėšų likutį perkelti projektui 2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone (žr. 11 lent.).
Vadovaujantis šiuo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, atlikti veiksmai: 
2) regiono Plane (76 psl.) lėšos pakeistos pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA pagal 12 lentelę: 
12 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	2.5. Mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais bei automobiliais Radviliškio rajone
	205 200
	197 603,87
	174 420
	167 963,28
	30 780
	29 640,59

	Pokyčiai
	
	–7 596,13 
	
	–6 456,72
	
	–1 139,41



2) 12 lentelėje pateiktas ES lėšų pokytis (likutis) perkeltas Plane 11 lentelėje pateiktam projektui;
3) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (46–47 psl.).

1.7. Pažangos priemonė LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas

2026-02-20 registruotame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rašte Nr. S-422 (8.19 Mr) prašoma sumažinti projekto 1.4. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone lėšas pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA ir ES lėšų likutį perkelti projektui 2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone (žr. 11 lent.).
Vadovaujantis šiuo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, atlikti veiksmai: 
1) regiono Plane (110 psl.) lėšos pakeistos pagal Įgyvendinamą sutartį su CPVA pagal 13 lentelę: 
13 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.4. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone
	992 117,15
	990 254,14
	843 299,57
	841 716,02
	148 817,58
	148 
538,12

	Pokyčiai
	
	–1 863,01 
	
	–1 583,55
	
	–279,46



2) 13 lentelėje pateiktas ES lėšų pokytis (likutis) perkeltas Plane 11 lentelėje pateiktam projektui;
3) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (23–24 psl.).


[bookmark: _Hlk184283171]2. Subjektai, su kuriais Plano keitimai derinti, ir išvadas bei pasiūlymus dėl Plano keitimų pateikę subjektai 
[bookmark: _Hlk211853404][bookmark: _Hlk208237225][bookmark: _Hlk194578987][bookmark: _Hlk194579083][bookmark: _Hlk218512437]2026 m. vasario 23 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos (toliau – ŠRPT) administracija išsiuntė LR vidaus reikalų ministerijai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LR aplinkos ministerijai, LR sveikatos apsaugos ministerijai Aiškinamąjį raštą, kuriame išdėstė Plano pakeitimus, išsiuntė pakeisto Plano projektą ir jo lyginamąjį variantą bei pagrindimo aprašus Pažangos priemonėms LT026-03-03-01 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas, LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas, LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas, LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra, pirma veikla „Socialinio būsto fondo plėtra“, LT026-02-01-02  Darnaus judumo skatinimas, LT026-03-02-03  Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, antra–ketvirta veiklos „Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione“, LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas. 

[bookmark: _Hlk178765900]3. Partnerių grupės išvada, Partnerių grupės ar jos narių nuomonė
[bookmark: _Hlk192774839]Partnerių grupės išvada teikiama Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegijai. 

4. Konsultavimasis su visuomene ir regiono savivaldybėmis
2026 m. vasario 23 d. Plano naujos redakcijos projektas, atliktų pakeitimų Aiškinamasis raštas ir 2 punkte nurodyti septynių Pažangos priemonių pagrindimo aprašų projektai pateikti Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainėje visuomenei svarstymui ir pasiūlymų teikimui.
2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano naujos redakcijos projektas ir Plane atliktų pakeitimų Aiškinamasis raštas bei atitinkamai 2 punkte nurodytų septynių naujos redakcijos Pažangos priemonių pagrindimo aprašų projektai 2026 m. vasario 23 d. pateikti susijusių regiono savivaldybių atstovams, savivaldybių atstovai pakviesti teikti pasiūlymus dėl Plano naujos redakcijos projekto ir dėl Pažangos priemonių pagrindimo aprašų projektų. 
 
5. Sprendimo projekto iniciatorius ir rengėjas 
Sprendimo projekto iniciatorius yra Šiaulių regiono plėtros taryba, Sprendimo projekto rengėjas – Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija. 

Šiaulių regiono plėtros tarybos
administracijos direktorius                                                            	     Viktoras Strups
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