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	Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo
6 priedas




INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. ŠIAULIŲ REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
2025-01-14

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

	Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai
	Rodikliai, matavimo vienetai
	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai
	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai
	Pasiekta rodiklio reikšmė 
	Informacijos šaltiniai
	Komentarai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 tikslas: Pagerinti sąlygas tvariai regiono ekonominei ir socialinei plėtrai

	Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų),  procentai
	69,7
(2022 m.)
	72,5
(2029 m.)
	68,6
(2023 m.)
	Vidaus reikalų ministerijos 2025 m. sausio 13 d. pateikta informacija
	

	
	Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, procentai
	21
(2022 m.)
	14
(2029 m.)
	16,4
(2023 m.)
	Vidaus reikalų ministerijos 2025 m. sausio 13 d. pateikta informacija
	

	1.1 uždavinys. Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką

	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	0
(2023 m.)
	13,8
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. 

	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	0
(2023 m.)
	18 950
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	
	Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.)
	0
(2023 m.)
	2
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	1.2 uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros objektus lankymui, gerinti informacijos sklaidą
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	0
(2023 m.)
	178,6537
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	0
(2023 m.)
	16 750
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	
	Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.)
	0
(2023 m.)
	2
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	1.3 uždavinys: Padidinti viešojo keleivinio transporto ir atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	0
(2023 m.)
	50 800
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	
	Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus)
	0
(2023 m.)
	1 981
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	
	Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.)
	0
(2023 m.)
	1
(2029 m.)
	0
(2024 m.)
	INVESTIS informacija: 2024 m. nesudaryta nei viena projektų įgyvendinimo sutartis
	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.



2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis

	Principai
	Ar laikomasi
	Komentarai

	1
	2
	3

	Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo 
	Taip
	Pagal FZ strategijos 1 uždavinį „Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką“, 2 uždavinį „Gerinti turizmo objektų infrastruktūrą ir informacijos sklaidą“ ir 3 uždavinio pirmą dalį „Padidinti viešojo keleivinio transporto <...> sistemos efektyvumą“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ 5.2. uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ įgyvendinimo.
Pagal FZ strategijos 3 uždavinio antrą dalį „Padidinti <...> atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.6. uždavinio „Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos“ įgyvendinimo.

	Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo
	Taip
	FZ strategijos veiksmais prisidedama prie efektyvesnio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 dalyje, 8 dalyje, 33 dalyje ir 31 dalyje numatytų savivaldybių funkcijų vykdymo: planuojama visoms FZ savivaldybėms bendrai koordinuoti išteklius ir taikyti viešinimo priemones, gerinti infrastruktūrą ir paslaugų kokybę. 

	Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse.
	Taip
	Įgyvendinant FZ strategijos 1 uždavinį investiciniais veiksmais 1.1.1.–1.1.6. numatoma įrengti trūkstamą infrastruktūrą ir paruošti sklypus investicijoms, išplėsti specializuotas bendradarbystės, kompetencijų tobulinimo paslaugas, sukurti amatininkų kompetencijų centrą.
Įgyvendinant FZ strategijos 2 uždavinį investiciniais veiksmais 1.2.1.–1.2.34. numatoma pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros objektus, formuoti bendrus regiono turizmo maršrutus.
Įgyvendinant FZ strategijos 3 uždavinį investiciniais veiksmais 1.3.1.–1.3.2 numatoma padidinti viešojo keleivių transporto paslaugų prieinamumą, o  1.3.4.–1.3.7. investiciniais veiksmais numatoma įrengti 4 DGAS aikšteles tam, kad jose būtų galima surinkti gyventojų atvežamas atliekas, žaliąsias atliekas bei įrengti daiktų dalijimosi stoteles. 
Šių 1–3 uždavinių investicinių veiksmų visuma leis užtikrinti informacijos sklaidą, konsultacijas ir naudą, kurią galės gauti visi FZ gyventojai, atitinkamos įmonės ir įstaigos, paslaugų teikėjai, FZ lankytojai ir kiti FZ įgyvendinamų veiksmų tikslinių grupių atstovai.



3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

	Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos
	Dalyvavę partneriai

	2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos 2024 m. rugpjūčio 22 d. – rugsėjo 12 d. Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių tarybose, 2024 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. paskelbimas savivaldybių interneto svetainėse ir Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainėje sudarant visuomenei sąlygas susipažinti su patvirtinta FZ strategija.
Nuoroda į FZ strategiją ir merų pasirašytą Susitarimą Šiaulių regiono plėtros tarybos svetainėje: 
https://siauliuregionas.lt/regiono-pletra-2/teritorines-strategijos/
	Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybės, kurios šių savivaldybių merų 2024 m. rugsėjo mėn. pasirašytame „Susitarime dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo“ įvardintos Partneriais.

	Pagal Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybės savivaldybių merų 2024 m. rugsėjo mėn. pasirašyto „Susitarimo dėl 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo“ 2 punktą „Šiaulių regiono plėtros taryba įgaliojama vykdyti Strategijos įgyvendinimo stebėseną bei Strategijos ir Susitarimo pakeitimų koordinavimą“. Todėl Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija 2024 m. rugsėjo – gruodžio mėn. organizavo Jungtinės veiklos sutarčių parengimą, pritarimą ir pasirašymą:
1. Spalio 16 – 17 d. vyko pirmieji keturių jungtinės veiklos sutarčių rengimo keturių darbo grupių, sudarytų iš Partnerių atstovų, posėdžiai (žr. 1 priedą). Juose pristatyti Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos parengti pirminiai jungtinės veiklos sutarčių projektai, aptartos galimos konkrečios neinvesticinės priemonės, kurias koordinuotų Partnerių įstaigos.
2. Keturių darbo grupių atstovai teikė el. laiškais arba google diske konkrečius pasiūlymus dėl jungtinės veiklos sutarčių projektų tobulinimo, o daugiausia siūlė galimas konkrečias neinvesticinės priemones bei jas koordinuojančias įstaigas.  
3. Spalio 24 d. ir 28 d. vyko antrieji keturių jungtinės veiklos sutarčių rengimo keturių darbo grupių posėdžiai (žr. 1 priedą). Juose buvo išnagrinėti Partnerių pateikti pasiūlymai ir jų įgyvendinimo galimybės, suformuluoti jungtinių veiklos sutarčių tekstų pakeitimai. 
4. 2024 m. lapkričio mėn. vyko jungtinių veiklos sutarčių derinimai regiono savivaldybėse ir kitose Partnerių organizacijose. Savivaldybių teisės specialistai atliko jungtinių veiklos sutarčių reikiamus pataisymus. 
5. 2024 m. lapkričio 28 – gruodžio 19 d. Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pritarė keturioms jungtinėms veiklos sutartims ir įgaliojo savivaldybių merus pasirašyti atitinkamas jungtinės veiklos sutartis.
6. 2024 m. gruodžio 23–31 d. regiono visų 7 savivaldybių merai pasirašė atitinkamas jungtinės veiklos sutartis:
6.1. jungtinės veiklos sutartis „Dėl Šiaulių regiono gamtos ir kultūros objektų pritaikymo lankymui, informacijos sklaidos gerinimo“, pasirašė visų 7 savivaldybių merai;
6.2. jungtinės veiklos sutartis „Dėl Šiaulių regiono investicinio patrauklumo padidinimo ir verslui palankios aplinkos pagerinimo“, pasirašė Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių merai; 
6.3. jungtinės veiklos sutartis „Dėl neformaliojo švietimo Kelmės r., Šiaulių r. ir Šiaulių m. savivaldybių gyventojams“, pasirašė Kelmės ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybės merai;
6.4. jungtinės veiklos sutartis „Dėl viešojo keleivinio transporto sistemos efektyvumo padidinimo Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav. ir Šiaulių m. sav. gyventojams“, pasirašė Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybės merai.
	Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybės, kurios šių savivaldybių merų 2024 m. gruodžio 23-31 d. pasirašytose jungtinės veiklos sutartyse įvardintos Partneriais.
Partneriai, dalyvavę keturių jungtinės veiklos sutarčių rengime ir derinime bei įsipareigoję koordinuoti konkrečias neinvesticines priemones: regiono 6 savivaldybių turizmo ir verslo informacijos centrai bei Akmenės krašto muziejus, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, Šiaulių švietimo kompetencijų centras. 
 

	FZ strategijos veiksmų Projektų įgyvendinimo planų rengimas, 2024 m. rugsėjis – gruodis.
	Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybės.

	Informacijos apie FZ strategijos veiksmų Projektų įgyvendinimo planų rengimą pateikimas  Šiaulių regiono plėtros tarybai, 2024 m. gruodis.
	



4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

	Veiksmas
	Veiksmo įgyvendinimo būklė
	Projekto (-ų) kodas (-ai)
	Rizikų įvertinimas
	Informacija apie rizikų valdymą

	1
	2
	3
	4
	5

	1 tikslas: Pagerinti sąlygas tvariai regiono ekonominei ir socialinei plėtrai

	1.1 uždavinys: Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką

	1.1.1. Pastato, esančio adresu Žemaitijos g.  6A, Naujoji Akmenė, pritaikymas verslo bendradarbystės reikmėms
	Rengiamas 
(ruošiamasi Projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.1.2. Smulkiųjų verslininkų ir amatininkų kompetencijų centro įkūrimas Kuršėnų mieste
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.1.3. Šeduvos verslo parko įrengimas
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.1.4. Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.1.5. Pramonės teritorijos vystymas ir verslo sąlygų gerinimas Kuršėnų mieste
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.1.6. Bendradarbystės erdvės įkūrimas Joniškio r. savivaldybėje
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.1.7. Jungtinės veiklos sutartis dėl regiono investicinio patrauklumo padidinimo ir verslui palankios aplinkos pagerinimo
	Įgyvendinamas 
(JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)
	Netaikoma 
(neinvesticinis veiksmas)
	Maža
	-

	1.1.8. Jungtinės veiklos sutartis dėl neformaliojo švietimo  Kelmės r., Šiaulių r. ir Šiaulių miesto savivaldybių gyventojams
	Įgyvendinamas 
(JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)
	Netaikoma 
(neinvesticinis veiksmas)
	Maža
	-

	1.2 uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros objektus lankymui, gerinti informacijos sklaidą

	1.2.1. Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.2. Tytuvėnų m. Giliaus ežero  pritaikymas lankymui 
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.3. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.4. Žagarės dolomito atodangos pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(vertinamas PĮP)
	26-308-P-0002
	Maža
	-

	1.2.5. Žagarės ozo pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(vertinamas PĮP)
	26-308-P-0001
	Maža
	-

	1.2.6. Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.7. Kruojos upės ir Pakruojo tvenkinio pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.8. Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.9. Žemės gelmių sluoksnių Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.10. Akmenės gamtos ir kultūros parko pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.11. Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šiaulių rajono savivaldybėje
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.12. Antaniškių miško pritaikymas  lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.13. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.14. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(vertinamas PĮP)
	26-308-P-0003
	Maža
	-

	1.2.15. Burbiškio dvaro sodybos pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.16. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.17. Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.18. Pakiršinio dvaro pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.19. Apžadų kapelių pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.20. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.21. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.22. Burbaičių piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(vertinamas PĮP)
	26-308-P-0004
	Maža
	-

	1.2.23. Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(vertinamas PĮP)
	26-308-P-0005
	Maža
	-

	1.2.24.  Maironių akmens su "vaiko pėda" ir šaltinio  pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.25. Pavandenės (Sakelinės) buv. dvaro sodybos pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.26. Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.27.  Medžiokalnio pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.28. Kalniškių, Spakainasties piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.29. Šeduvos kultūros ir gamtos objektų  pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.30. Dabikinės dvaro parko pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.31. Papilės II piliakalnio pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.32. Kultūros objektų, esančių Šv. Jokūbo piligriminiame kelyje, pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.33. Kryžių kalno pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.34. Kudinų piliakalnio  (kitaip vadinamo Šiaulės kalnu) pritaikymas lankymui
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.2.35. Jungtinės veiklos sutartis dėl Gamtos ir kultūros objektų pritaikymo lankymui ir informacinės sklaidos gerinimo
	Įgyvendinamas 
(JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)
	Netaikoma 
(neinvesticinis veiksmas)
	Maža
	-

	1.3 uždavinys: Padidinti viešojo keleivinio transporto ir atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą

	1.3.1. Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.3.2. Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių  r. savivaldybėje
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.3.3. Jungtinės veiklos sutartis dėl  viešojo keleivinio transporto sistemos efektyvumo padidinimo Radviliškio r., Šiaulių r. ir Šiaulių miesto gyventojams
	Įgyvendinamas 
(JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)
	Netaikoma 
(neinvesticinis veiksmas)
	Maža
	-

	1.3.4. Ventos DGAS aikštelės išplėtimas 
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.3.5. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Kelmės rajone
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.3.6. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Pakruojo rajone
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-

	1.3.7. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone
	Rengiamas 
(ruošiamasi PĮP teikimui)
	-
	Maža
	-






