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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Regiono plėtros uždaviniai Pagrindinis pažangos priemone įgyvendinamas Šiaulių regiono plėtros uždavinys yra 2.2. Didinti rūšiuojamų atliekų 

apimtis ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. 

Šis uždavinys atitinka Nacionalinio pažangos plano pažangos uždavinį 6.7. Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. 

 
II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS 

 
Šiaulių regiono plėtros problemos bei giluminės jų priežastys, sprendžiamos Pažangos priemone  

Siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šiaulių regiono 6 rajonų savivaldybėse ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo 

kokybės gerinimo bei aplinkos išsaugojimo, atsižvelgiant į 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos 

apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumą“ finansavimo gaires (toliau – Gairės), Šiaulių regione inicijuota pažangos priemonė LT026-02-02-04 „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo 

didinimas“ (toliau – Pažangos priemonė arba PP). Šios pažangos priemonės įgyvendinimu bus sprendžiama 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane įvardinta 

problema 2. Nepakankamai tvari regiono aplinka. Šiame plane įvardintos ir šios problemos giluminės priežastys: 

2.3. Per mažas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas. Šiaulių regione didelė gyventojų dalis vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo paslaugomis dar nesinaudoja, nes paslaugų prieinamumas vis dar yra nepakankamas. Trūksta lėšų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, 

nuotekų valymo įrenginių modernizavimui ir rekonstrukcijai, siekiant sudaryti galimybes gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį 

vandenį bei nuotekų tvarkymą. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra neatspari ekstremalioms liūtims, todėl neretai patvinsta gatvės ir sodybų teritorijos. 2022–2030 metų 

regionų plėtros programoje nurodyta, kad Lietuvoje siekiama padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 95 proc. šalies gyventojų, o geriamojo vandens 

srityje – iki 90 proc. Šiaulių regiono 6 rajonų savivaldybėms šio nacionalinio tikslo įgyvendinimui būtina dar labai daug padidinti geriamojo vandens ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų prieinamumą. 

2.4. Santykinai didelė aplinkos tarša. Šiaulių regione yra santykinai didelė aplinkos tarša. Regione yra netoli 1500 potencialių taršos židinių, kurių daugumą 

sudaro veikiančios įmonės, teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai, valymo įrenginiai. Regiono aplinkos apsaugos infrastruktūra menkai pritaikyta 
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klimato pokyčiams, dėl to ekstremaliose klimato kaitos situacijose padidėja aplinkos tarša. Nepakankamai patraukli regiono aplinka daro neigiamą įtaką gyvenimo 

kokybei. Ekologinė situacija regione turi didelę reikšmę, siekiant užtikrinti darnų Šiaulių regiono savivaldybių vystymąsi. 

Šiaulių regiono plėtros plano dalyje „Šiaulių regiono esamos situacijos analizė“ akcentuojama, kad 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

programoje (p. 81) konstatuota: Lietuvoje 62,78 % upių ir 72,57 % ežerų kategorijos vandens telkinių priskiriama rizikos grupei, kadangi patiria taršos poveikį. 2020 

m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija)1 kelia Lietuvai naujų 

iššūkių, nes reikės užtikrinti kokybiško geriamojo vandens prieinamumą visiems šalies gyventojams. 17 proc. gyventojų geriamąjį vandenį gauna necentralizuotai iš 

individualių gręžinių ir negilių šachtinių šulinių, nustatyta, jog 43 % jų neatitinka vandens kokybės reikalavimų. 23,03 proc. Lietuvos gyventojų nuotekas tvarko 

individualiose nuotekų sistemose, tačiau tik mažiau nei pusė jų atitinka reikalavimus (Valstybės duomenų agentūra, 2023). 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra vienos esminių valstybės reguliuojamų paslaugų. Pagrindinis vandentvarkos sektoriaus tikslas yra 

užtikrinti gyventojams geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, įperkamumą, kokybę, nuolatinį ir nepertraukiamą tiekimą. Tuo pačiu siekiama 

užtikrinti racionalų vandens išteklių naudojimą bei vandens ekosistemų apsaugą. Saugus geriamasis vanduo svarbus ne tik visuomenės sveikatai, bet ir ekonomikos 

gerovei. Užtikrinant tinkamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, taupomos lėšos sveikatos priežiūros srityje, vandens pramonės sektoriuje kuriamas BVP, darbo 

vietos. 

2023 metų duomenimis, Šiaulių regione geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų veiklas vykdo 7 savivaldybių vandentvarkos bendrovės. 

Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, 2020 m. Šiaulių regione buvo 76,1 proc. 2021 m. Šiaulių 

regione daugiausia sunaudota tiekiamo geriamojo vandens Šiaulių miesto (3762,6 tūkst. m³) savivaldybėje. Rajonų savivaldybės sunaudojo tokio vandens žymiai 

mažiau, pvz., Kelmės r. savivaldybė sunaudojo 488,6 tūkst. m³ vandens. Dideli centralizuotai tiekiamų vandentvarkos paslaugų gavėjų skirtumai yra ne tik tarp Šiaulių 

miesto ir 6 rajonų savivaldybių, bet ir tarp pačių rajonų savivaldybių.  

Šiaulių regiono gyventojų, aprūpinamų nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, 2020 m. buvo 70,3 proc. Visos nuotekos Šiaulių 

regione išvalomos pagal normas. Valyklose nuotekos valomos mechaniškai ir biologiškai. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad nuotekų išvalymas Šiaulių regiono 

nuotekų valyklose atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus. Dumblo apdorojimo įrenginiuose 

susidarantis džiovintas dumblas perduodamas AB „Akmenės cementas“. Gamykla džiovinto dumblo granules degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei 

pelenus panaudoja cemento gamybai. Taip apdoroto džiovinto dumblo problema išsprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir neteršiant aplinkos. 

Vandentvarkos sistema Šiaulių regione yra vystoma, tačiau vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas bei efektyvumas vis dar yra 

nepakankamas. Investicijos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimą padėtų įgyvendinti priemones vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, siekiant mažinti vandens telkinių taršą ir sudaryti galimybes visiems gyventojams gauti 

saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. 

Šiaulių regiono 6 rajonų savivaldybių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų specialistai įvardino specifines atitinkamo rajono savivaldybės plėtros 

problemas bei gilumines jų priežastis, kurios galėtų būti sprendžiamos pažangos priemone LT026-02-02-04 „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“.  
 

Akmenės rajono savivaldybė 

UAB „Akmenės vandenys” geriamąjį vandenį tiekia 92,6 % Akmenės rajono gyventojų. Centralizuoto nuotekų surinkimo paslauga naudojasi apie 88,7 % 

Akmenės rajono gyventojų. Ne visus Akmenės rajono savivaldybės gyventojus pasiekia centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo, nuotekos irgi centralizuotai 

tvarkomos ne visiems. Su vandentvarkos infrastruktūros nepakankamo išplėtojimo problema ypatingai susiduria kaimo vietovės ir mažieji miesteliai. Jų gyventojai 

vandenį išgauna šuliniais bei naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo-išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais. Dalis gyventojų 

 
1 Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) (Text with EEA 

relevance). Document 32020L2184. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj 



3 
 

 

svarsto įsirengti gręžinius vandens išgavimui. Gyventojai patiria dideles išlaidas infrastruktūros įsirengimui, priežiūrai, jų pasirinkti nuotekų būdai kenkia aplinkai, o 

tuo pačiu ir jų sveikatai. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuojamas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas 

Akmenės rajono savivaldybėje“, yra neužtikrinamas viešosios paslaugos – centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo, prieinamumas. 

Joniškio rajono savivaldybė 

Pagrindinė Joniškio rajono vandentvarkos problema – kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Joniškio mieste bei rajone trūkumas. Giluminė 

šios problemos priežastis – esamos infrastruktūros nebuvimas ar jos netinkamumas. Problemai spręsti siekiama suteikti galimybes Joniškio miesto bei rajono 

gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Dėl nuolat vykdomų projektų ir vandentvarkos infrastruktūros plėtros, prisijungimų skaičius kasmet auga, tačiau vis dar nemaža rajono savivaldybės gyventojų 

dalis neturi galimybės gauti centralizuotai tiekiamą vandenį ir ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas, nes yra teritorijų, kuriose centralizuotų 

tinklų nėra. 

2017 m. Joniškio rajone prie centralizuoto vandens tiekimo sistemų buvo prisijungę 13752 gyventojai, prie nuotekų tinklų – 11760 gyventojai. 2019  m. rajone 

prie vandens tiekimo tinklų buvo prisijungę 13978, prie nuotekų surinkimo tinklų – 12121 gyventojas. 2021 metų duomenimis prie centralizuoto šalto vandens tiekimo 

sistemų Joniškio rajone buvo prisijungę 14554 gyventojai, o prie nuotekų tinklų – 12434 gyventojai. Bendrai rajone prisijungė prie vandentiekio tinklų 80,63 proc., o 

prie nuotekų tinklų 68,89 proc. aptarnaujamos teritorijos gyventojų. Dėl nuolat vykdomos vandentvarkos infrastruktūros plėtros prisijungimų skaičius kasmet auga, 

tačiau vis dar nemaža rajono savivaldybės gyventojų dalis neturi galimybės gauti centralizuotai tiekiamą vandenį ir ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai 

tvarkyti nuotekas, nes yra teritorijų, kuriose centralizuotų tinklų nėra.  

UAB „Joniškio vandenys“ kartu Joniškio rajono savivaldybės administracija siekia, jog ne mažiau kaip 95 procentai savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinami 

viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tačiau rodiklis dar nėra pasiektas. Norint pasiekti numatytus rodiklius, 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra planuojama tose teritorijose, kurios yra numatytos 2021-04-29 T-52 „Joniškio rajono vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane“. 

Kelmės rajono savivaldybė 

Vandentvarkos sistema Kelmės rajone yra vystoma, tačiau vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumas bei efektyvumas vis dar yra 

nepakankamas. Investicijos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimą padėtų įgyvendinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų atnaujinimo ir plėtros vystymo, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos siekius ir tiekimo vandens kokybės gerinimą. Šios priemonės mažintų vandens 

telkinių taršą ir sudarytų galimybes visiems gyventojams gauti kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. 

 Kelmės rajone siekiama spręsti per mažą geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, kuris yra vienas mažiausių Šiaulių regione. 

Kelmės rajone UAB „Kelmės vanduo” tiekia geriamąjį vandenį 69 proc. rajono gyventojų, centralizuoto nuotekų surinkimo paslaugomis naudojasi 49 proc. rajono 

gyventojų. 

Kelmės rajone didelė gyventojų dalis vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis nesinaudoja, nes paslaugų prieinamumas yra nepakankamas. Būtinos 

investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą bei atnaujinimą, nes dalis tinklų įrengti prieš daugiau nei 40 metų, neatitinka gyventojų poreikių. 

Dalies nuotekų valymo įrenginių našumas nepakankamas, jiems būtina rekonstrukcija. Siekiant sudaryti galimybes gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus 

atitinkantį geriamąjį vandenį ir išspręsti fluoridų problematiką, planuojamas vandens gerinimo įrenginių įrengimas. Kelmės rajono savivaldybė siekia padidinti 

geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, priartėti prie nacionalinių rodiklių. Kelmės rajono gyventojų tankis yra vienas mažesnių 

Lietuvoje, t. y. 15 gyv./1km, todėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo gyventojams gerinimas reikalauja didesnių investicijų, nei didesnį 

gyventojų tankį turinčiose savivaldybėse. Kelmės rajono savivaldybė, atsižvelgdama į Pažangos priemonės išankstinę sąlygą, pasirinko veiklas, kurios atitinka Kelmės 

rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą. Šios veiklos padidins vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų 

prieinamumą bei efektyvumą. 
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Pakruojo rajono savivaldybė 

Pagrindinė problema, su kuria susiduria daug Pakruojo rajono gyventojų – per mažas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas. 

Planuojama plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrengti vandens gręžinį, vandens gerinimo įrenginius, pastatyti naują bei rekonstruoti esamą nuotekų valyklą. Taip 

bus prisidėta prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo padidinimo Pakruojo rajono savivaldybėje bei sumažinta vandens telkinių 

tarša ir sudarytos galimybės visiems gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. 

Vienintelis būdas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Pakruojo rajono savivaldybėje yra įgyvendinti priemones 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, siekiant mažinti vandens telkinių taršą ir sudaryti galimybes visiems 

gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Kitų alternatyvų nėra. Dėl ribotų finansinių išteklių nei UAB „Pakruojo vandentiekis“ 

nuosavomis lėšomis, nei Pakruojo rajono savivaldybės administracija savivaldybės biudžeto lėšomis projekto įgyvendinti nepajėgtų. Vienintelė galimybė įgyvendinti 

numatytos apimties projektą yra finansavimas ES fondų lėšomis bei prisidedant pareiškėjo nuosavomis ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Radviliškio rajono savivaldybė 

Informacija apie esamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų situaciją šių paslaugų prieinamumą ir kokybę Radviliškio rajono savivaldybėje aprašyta 

Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane bei sprendiniuose. 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 metų pradžioje Radviliškio rajono savivaldybėje gyveno 34 404 gyventojai. Stebint pastaruosius 5 metus, 

Radviliškio rajono gyventojų skaičius kasmet tendencingai mažėja ir prognozuojama, kad ši tendencija išsilaikys ir ateityje. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų teikimas yra kasdienis poreikis, kurio užtikrinimas turi didelę įtaką aplinkos užterštumui ir žmonių sveikatai. Todėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų teikėjo funkcijoms, paslaugos apimčiai ar sudėčiai gyventojų skaičiaus pokytis įtakos neturi – paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad teikiamos 

paslaugos atitiktų nustatytus teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrintas šių paslaugų prieinamumas. Šių paslaugų aktualumas bei svarba išliks ir ateityje, 

nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus mažėjimo. 
 

Šiaulių rajono savivaldybė 

Pagrindinė Šiaulių rajono savivaldybės vandentvarkos problema – nepakankamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas bei vandentvarkos 

sistemos efektyvumas. Nepakankamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtys daro neigiamą įtaką dalies Šiaulių rajono gyventojų gyvenimo kokybei. 

Nepakankamos nuotekų tvarkymo paslaugų apimtys blogina ekologinę situaciją rajone, trukdo užtikrinti darnų Šiaulių rajono savivaldybės vystymąsi.  

Siekiant pagerinti geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šiaulių rajono gyventojams, UAB „Kuršėnų vandenys“  planuoja 

atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybas, pagerinti tiekiamo vandens kokybę, pastatant vandens gerinimo įrenginius, rekonstruoti 14 nuotekų valymo įrenginių.  

 

Tikslinės grupės, kurioms skirta Pažangos priemonė 

Pažangos priemone sprendžiamos problemos bendroji netiesioginė tikslinė grupė yra Šiaulių regiono visų šešių rajonų savivaldybių gyventojai, nes kokybiškų ir 

prieinamų vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų gerinimas turės teigiamą poveikį aplinkos taršos mažinimui ir tuo pačiu – gyvenimo kokybės gerinimui 

visiems Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų gyventojams.  

Tiesioginės tikslinės grupės – Šiaulių regiono 6 rajonų savivaldybių gyventojai, negaunantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų arba 

gaunantys šias paslaugas nepakankamos kokybės.  

Akmenės rajone planuojamo vandentvarkos projekto tikslinės grupės – Kairiškių ir Sablauskių kaimų bei Kruopių miestelio gyventojai, kurių poreikiai susiję su 

vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumu. Projekto investicijos bus skirtos minimų Akmenės rajono gyvenamųjų vietovių vandens kokybei gerinti 

bei nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumui didinti. 
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Joniškio rajone planuojamo vandentvarkos projekto tikslinės grupės yra: Kepalių, Kalnelio, Gataučių, Kriukų, Žagarės ir Jurdaičių gyventojai, kurių pagrindinis 

poreikis – gauti aukštos kokybės vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas. Projekto veiklų poveikis šioms tikslinėms grupėms: kokybiškų ir prieinamų vandens 

tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. 

Kelmės rajono vandentvarkos projekto veiklos numatytos tose savivaldybės teritorijose, kuriose gyvena apie 300 ir daugiau gyventojų bei kurių demografinės 

tendencijos stabilesnės, t. y. gyventojų skaičius didėja arba yra stabilus ir nėra ženklaus gyventojų skaičiaus mažėjimo. 

Pakruojo rajono vandentvarkos projekto tikslinė grupė – Lygumų ir Žeimelio miestelio gyventojai, kurių poreikis – gauti aukštos kokybės vandens tiekimo bei 

nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Radviliškio rajono vandentvarkos projekto tikslinė  grupė – Radviliškio  r.  savivaldybės  gyventojai,  negaunantys  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  

tvarkymo paslaugų arba gaunantys teisės aktų reikalavimų neatitinkančias paslaugas. 

Šiaulių rajono vandentvarkos projekto tikslinė grupė: Gegužių gyvenvietės – 374 gyventojai, Vinkšnėnų – 160 gyventojų, Šiupylių – 202 gyventojai, Bazilionų 

– 205 gyventojai, Bridų – 166 gyventojai, Bubių – 408 gyventojai, Dirvonėnų – 188 gyventojai, Drąsučių – 355 gyventojai,  Gilaičių – 116 gyventojų, Gruzdžių – 742 

gyventojai, Naisių – 301 gyventojas, Raudėnų – 191 gyventojas, Šakynos – 126 gyventojai, Šilėnų – 344 gyventojai, Verbūnų – 252 gyventojai,  Voveriškių gyvenvietės 

– 184 gyventojai. Iš viso – 4052 Šiaulių rajono gyventojai. 

Pažangos priemonės veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po Pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos tikslinės grupės iš esmės nekis, gyventojų poreikiai 

išliks panašūs. Tačiau, vertinant visuomenės senėjimo ir gyventojų mažėjimo Šiaulių regiono atokiose kaimiškose teritorijose tendencijas, tikėtina, kad teks ieškoti 

naujų sprendimų, užtikrinančių vyresnio amžiaus žmonių ir atokių kaimiškų teritorijų gyventojų poreikių tenkinimą. 

 

Pažangos priemonės veiklomis siekiami kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai  

Įgyvendinant Pažangos priemonės veiklas, bus prisidedama prie nacionalinių ir regioninių tikslų siekimo:  

2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane įvardintos problemos sprendimas ir jos giluminių priežasčių poveikio mažinimas prisidės prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. patvirtintos 2021–2030 metų regionų plėtros programos įgyvendinimo, šioje programoje nurodytos trečiosios problemos 

Nepakankamai tvari aplinka, daranti neigiamą įtaką regionų patrauklumui sprendimo, šalinant atitinkamas problemos priežastis arba mažinant jų poveikį. 

Pažangos priemonės veiklų įgyvendinimas prisidės prie 2022–2030 metų regionų plėtros programoje nurodyto Nacionalinio pažangos plano 6.7 uždavinio Gerinti 

vandens telkinių būklę ir didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą įgyvendinimo. 

Pažangos priemonės veiklomis įgyvendinami projektai prisidės prie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LRBP) 25 punkto įgyvendinimo, 

nes šie projektai padės Šiaulių regiono visose šešiose rajonų savivaldybėse užtikrinti pakankamą ir racionalią teritorijų aptarnavimo sistemą, efektyvinant geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas rajonų savivaldybėse. Projektai prisidės prie LRBP 323 punkto įgyvendinimo, nes šie projektai kompleksiškai ir 

integraliai gerins geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų Šiaulių regiono rajonų savivaldybėse veiklos efektyvumą. 

Pažangos priemonės veiklomis siekiama iki 2029 metų šių kokybinių ir kiekybinių pokyčių: 

Numatoma, kad Pažangos priemonės veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po pažangos priemonės veiklų įgyvendinimo pabaigos gyventojai, gavę vandentvarkos 

paslaugas numatytose projektų veiklose, pagerins savo gyvenimo kokybę, išaugs asmenų, palankiai vertinančių vandentvarkos paslaugų kokybę, dalis, dėl projektuose 

įgyvendinamų priemonių mažės dalis Šiaulių regiono rajonų gyventojų, dar negaunančių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pakankamos kokybės paslaugų. 

Investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo rajonų savivaldybėse gerinimą bei į šių paslaugų kokybės ir efektyvumo didinimą įgalins 

pagerinti didelės dalies Šiaulių regiono rajonų gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Įgyvendinti projektai prisidės prie regioninės politikos siekių pagerinti 

gyvenamąją aplinką regionuose, mažinant vandens telkinių taršą, efektyviau tvarkant nuotekas. 
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Sukurta ir patobulinta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra pagerins gyventojų gyvenimo kokybę ir mažins aplinkos taršą, tiekiamas vanduo atitiks 

reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai, o nuotekų tvarkymas – Paviršinių nuotekų 

tvarkymo reglamento nuostatas. Pagerės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių teikiamų paslaugų kokybė bei efektyvumas.  

Įgyvendinti Pažangos priemonės vandentvarkos projektai atneš akivaizdų pokytį ne tik 5 m. laikotarpiui po projektų įgyvendinimo, bet ir tolimesniame 

laikotarpyje, nes bus pastoviai tiekiamas kokybės reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio vartojimas užtikrina teigiamą poveikį gyventojų sveikatai, bus saugiai 

naudojami požeminiai vandens ištekliai, bus užtikrinta vandens kokybė ir jos kontrolė, atliekama centralizuotai, nustatytu periodiškumu ir licencijuotose įstaigose, bus 

lygios galimybės to paties rajono gyventojams naudotis viešai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, pagerės gyvenamoji aplinka, paviršiniai 

ir gruntiniai vandens  ištekliai, nuotekų valymą ir dumblo tvarkymą vykdys licencijuota tvarkymo įmonė pagal teisės aktų  reikalavimus išvalymui, bus išspręsta 

papildomų išlaidų vietinių nuotekų valymo įrenginių priežiūrai bei būtinų reinvesticijų problema, didės nekilnojamojo turto vertė, gyvenamosios vietovės patrauklumas 

investicijoms ir nuolatiniam gyvenimui. 

Įgyvendinus Pažangos priemonės veiklas bus pasiekta išmatuojama veiklų socialinė ekonominė nauda: įgyvendinti projektai prisidės prie Šiaulių regiono šešių 

rajonų savivaldybių gyventojų gyvenimo kokybės rodiklių gerinimo, bus suteikta daugiau kokybiškų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, 

sudarant vienodas sąlygas visų rajono teritorijų gyventojams. 

Akmenės rajono savivaldybėje įgyvendinant projektą Kairiškių kaime bus įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai, Sablauskių kaime daliai gyventojų namų 

ūkių bus nutiesti nauji vandens gerinimo ir nuotekų surinkimo tinklai, Kruopių miestelyje bus įrengta dalis naujų vandens tiekimo bei dalis nuotekų surinkimo tinklų. 

Joniškio rajono savivaldybėje projekto veiklų įgyvendinimas numatytose gyvenvietėse suteiks galimybę Joniškio rajono gyventojams prisijungti prie 

centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius projekto įgyvendinimas Joniškio rajono savivaldybėje bus sėkmingas: 

• projektas išspręs dabartinę problemą – kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Joniškio mieste bei rajone trūkumas dėl esamos 

infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo; 

• aplinkos gerinimo poreikis Joniškio mieste ir rajone išliks nuolatinis ir augantis; 

• projekto įgyvendinimui bus panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos. 

Inicijuojamo projekto tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis: 

• instituciniu (teisiniu) – įgyvendinus projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas nenumatomas. Projekto rezultatais galės naudotis visi tikslinių 

teritorijų gyventojai – jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra ir nebus numatomi. Teisės aktų ar poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti 

naudojimą modernizuota infrastruktūra taip pat nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir tai, jog projekto metu numatomi įgyvendinti 

darbai numatyti įmonės strateginiuose dokumentuose; 

• finansiniu – projekto metu sukurtai infrastruktūrai bus užtikrintas reikalingas finansavimas. Infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija rūpinsis pareiškėjas – bus 

skiriamos reikalingos lėšas infrastruktūros priežiūrai ir tinkamai būklei užtikrinti; 

• technologiniu – prognozuojama, kad atnaujinus infrastruktūrą, jokie didesni remontai (kapitalinis ar rekonstrukcija) nebus reikalingi bent 20 metų. Statiniai 

bus rekonstruojami pagal modernius ir griežtus kokybinius standartus, tai leidžia užtikrinti, kad kuriamos infrastruktūros palaikymas bus minimalus, o saugaus ir 

patikimo tarnavimo laikas sieks bent 20 metų; 

• aplinkosauginiu – projekto įgyvendinimo metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl 

aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai bus minimalus. 

Joniškio rajono savivaldybėje siekiami kiekybiniai ir kokybiniai pokyčio rezultatai: viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų 

ilgis – 17,76 km; viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis – 16,5 km; nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai – 328 gyventojų 

ekvivalentas. Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas: atitiktis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir 

Nuotekų tvarkymo reglamento nuostatoms. 
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Projektu siekiama gerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę. Tokių rezultatų bus siekiama modernizuojant ir kuriant infrastruktūrą. 

Laukiamas pokytis: naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Kepalių, Kalnelio, Gataučių, Kriukų, Žagarės gyvenvietėse, Kalnelio ir Kepalių kaimo 

nuotekų ir vandens aglomeracija su Joniškio miestu. Įgyvendinus projektą, bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas bei užtikrinta 

švaresnė ir sveikesnė aplinka Joniškio miesto ir rajono gyventojams. 

Rezultatų kokybei užtikrinti numatoma, kad visos projekto veiklos ir siekiama sutvarkyti infrastruktūra privalomai turės atitikti jai taikomus statybos techninius 

reglamentus, higienos normas. Naudojamos medžiagos darbams atlikti bus sertifikuotos kokybės ir aplinkos apsaugos atžvilgiu. Projekto kokybiniai rodikliai bus 

užtikrinti projekto metu numatytus rangos darbus atliekant pagal galiojančius įstatyminius ir poįstatyminius reikalavimus. Be aiškiai išmatuojamų rezultatų, papildomai 

bus pasiekta ir sudėtingai išmatuojama socialinė ekonominė nauda – padidėjęs vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas. 

Kelmės rajono savivaldybės veiklos numatytos tose teritorijose, kuriose  gyvena apie 300 ir daugiau gyventojų ir kurių demografinės tendencijos stabilesnės, t. 

y. gyventojų skaičius didėja arba yra stabilus ir nėra ženklaus gyventojų mažėjimo: 

 Tytuvėnų mieste gyvena  per 1800 gyventojų. Atsižvelgiant į Tytuvėnų miesto kaip turizmui palankios teritorijos specifiką ir  gyventojų skaičiaus kitimo 

dinamiką, planuojama  didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, gerinti gyventojams gyvenimo kokybę bei mažinti gamtos taršą, 

tiesiant naujus vandentvarkos tinklus. 

 Šaukėnų miestelyje gyvena 492 gyventojai, todėl planuojama didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, tiesiant naujus 

tinklus. Padidėjus naujų abonentų skaičiui, būtina didinti nuotekų valymo įrenginių pajėgumus, kurių rekonstrukcija nebuvo finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis 

2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo perioduose. Šaukėnų miestelio vandenvietėje būtina spręsti fluoro koncentracijos, kurios vidurkis yra 2,95 mg/l, problemą, 

nes ribinė fluoro koncentracija geriamajame vandenyje pagal Lietuvos Higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ turi būti ne 

didesne nei 1,5 mg/l. 

 Verpenos k. (327 gyventojai), Naudvario k. (341 gyventojas), Kakoniškės k. (220 gyventojų) yra Kelmės miesto gretutinės gyvenvietės, kuriose planuojama 

vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra bei šių tinklų sujungimas su Kelmės miesto centralizuotais miesto tinklais, dėl to ne tik pagerės gyventojams 

teikiamų paslaugų kokybė, bet ir bus efektyviai išnaudojama UAB „Kelmės vanduo“ sukurta infrastruktūra.  

Pagryžuvio k. ir Pavydų k. (300 gyventojų) yra jungtinė gyvenvietė, turinti bendrą nuotekų valymo infrastruktūrą, kurią tikslinga plėsti ir atnaujinti. Padidėjus 

naujų abonentų skaičiui, būtina didinti nuotekų valymo įrenginių pajėgumus, kurių rekonstrukcija nebuvo finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. ir 

2014–2020 m. finansavimo perioduose. Įgyvendinus projektus bus pasiektas ir kokybinis pokytis, nes sukurta infrastruktūra gerins gyventojų gyvenimo kokybę, 

padidės geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas bei efektyvumas.  

Įgyvendinus projektų veiklas, planuojama rekonstruoti 2 nuotekų valyklas, didinant jų pajėgumus, jų rekonstrukcija nebuvo finansuota ES struktūrinių fondų 

lėšomis 2007–2013 m. ar 2014–2020 m. finansavimo perioduose. 

Pakruojo rajono savivaldybės Lygumų miestelyje gyvena 442 gyventojai. Prie centralizuotos vandentiekio sistemos yra prisijungę 226 gyventojai, prie 

centralizuotų nuotekų tinklų – 15 gyventojų. Esamoje nuotekų valykloje valomos nuotekos iš Lygumų pagrindinės mokyklos ir daugiabučio gyvenamojo namo (6 

butų). Visi kiti gyventojai nuotekas išleidžia į nuotekų kaupimo rezervuarus, naudojasi lauko tualetais.  

Žeimelio miestelyje gyvena 749 gyventojai. Prie centralizuotos vandentiekio sistemos yra prisijungę 625 gyventojai, prie centralizuotų nuotekų tinklų – 361 

gyventojas. Miestelio gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje sulfatų koncentracija 2022 m. duomenimis buvo 379 mg/l, leistinas rodiklis – 250 mg/l. UAB 

„Pakruojo vandentiekis“ užsakymu UAB „Grota“ parengė galimybių studiją. Studijos išvadose siūloma Žeimelio vandenvietėje gavybos gręžinį projektuoti įrengiant 

į kitus vandeningus sluoksnius, iš kurių išgaunamas požeminis vanduo gali atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus. 

Nuotekų valykla Žeimelio miestelyje pastatyta 2003 m. Joje nebuvo numatytas bendrojo azoto ir bendrojo fosforo šalinimas. Nuo 2027 m. gruodžio 31 d. įsigalios 

reikalavimas iš nuotekų išvalyti bendrąjį azotą ir bendrąjį fosforą iki nustatytų normatyvų, todėl reikalinga rekonstruoti esamą nuotekų valyklą. 

Įgyvendinus projektą bus suteiktos galimybės visiems Pakruojo rajono Lygumų ir Žeimelio miestelių gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 
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Planuojamo įgyvendinti projekto siekiami rodikliai: 1) Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis padidės 10,71 km; 2) 

Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis padidės 13,23 km; 3) Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai išaugs 734 gyventojų 

ekvivalentais; 4) Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai išaugs 50 m3 per parą; 5) Gyventojų, prisijungusių bent prie antrinio viešojo nuotekų 

valymo įrenginių padaugės 1048 asmenimis; 6) Gyventojų, prisijungusių prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, padaugės 895 asmenimis. 

Radviliškio rajono savivaldybėje pagal projektą planuojama pakloti naujus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus bei rekonstruoti/pastatyti nuotekų 

valymo įrenginius Radviliškio rajono teritorijoje, kuri yra urbanizuota, todėl investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos plėtrą yra geriausias būdas 

pagerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą, tuo pačiu užtikrinant ir gyventojų sveikatos bei aplinkos apsaugą. Atsižvelgiant į vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų specifiką, apibendrinant galima teigti, kad, įgyvendinus investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumo didinimas Radviliškio savivaldybėje“ planuojamas ir laukiamas pokytis yra ne paklausos ir pasiūlos prasme, o teikiamos viešosios paslaugos 

prieinamume, kokybėje, patikimume ir efektyvume. 

Konkrečiai šiame projekte numatytose vietovėse ir konkrečiose gatvėse tokios veiklos nebuvo vykdomos ir finansuotos anksčiau dėl riboto finansavimo, aprašų 

reikalavimų apribojimų, tinkamumo finansuoti laikotarpių ir t.t. Poreikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimui yra 

didesnis, nei pareiškėjo, partnerio, ES finansavimo programų finansinės galimybės. 

Numatoma, kad įgyvendinus projektą bus pasiektas kokybinis ir kiekybinis pokytis: padidėjęs viešosios paslaugos gavėjų skaičius, t. y. prie centralizuotų 

vandentiekio ir nuotekų tinklų šiuo metu neprisijungę gyventojai gaus šią paslaugą. Planuojama, kad iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba ne vėliau kaip 

per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (tačiau ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.) bus prijungti 196 būstai (333 gyv., koef. 1,7) prie 

nuotekų tinklų ir 88 būstai (150 gyv., koefic. 1,7) prie vandentiekio tinklų. Rekonstravus Sidabravo NVĮ bus pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos 152 būstams 

(258 gyv., koefic. 1,7) ir pasiekti Taršos leidimo reikalavimai bei nauja teisės aktų reikalavimuose numatyta nuotekų išvalymo kokybė (rodikliai pagal azotą ir fosforą). 

Projekto rezultatai prisidės prie šių rodiklių pasiekimo: 1) Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) – 591; 2) Nauji arba 

atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai – 258 (gyventojų ekvivalentas); 3) Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis – 11,31 km; 4) Viešojo 

vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis – 3,68 km; 5) Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų 

(asmenys) – 150. 

Projekto veiksmingumo, naudos ir socialinio-ekonominio poveikio analizės rezultatai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir skaičiuoklę. 

Šiaulių rajono savivaldybėje planuojami projekto rezultatai: 1) pakloti vandens tiekimo tinklai Gegužiuose ir Vinkšnėnuose – 10,4 km,  Gegužiuose ir 

Vinkšnėnuose  prie vandens tiekimo tinklų prisijungs 535 gyventojai; 2) pakloti nuotekų surinkimo tinklai Gegužiuose ir Vinkšnėnuose – 11,3 km,  Gegužiuose ir 

Vinkšnėnuose  prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungs 535 gyventojai; 3) pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Šiupyliuose, kurių našumas 40 kub. m/parą. Vandens 

gerinimo įrenginiai aptarnaus 202 gyventojus; 4) rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Bazilionuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose, Drąsučiuose, Gilaičiuose, 

Gruzdžiuose, Kužiuose, Naisiuose, Raudėnuose, Šakynoje, Šilėnuose, Verbūnuose, Voveriškėse – 14 vnt.. Rekonstruotais NVĮ naudosis centralizuotai ir mobiliomis 

paslaugomis 4052 gyventojai arba GE 4101. 

 

 

III SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA 
 

Pažangos priemonės LT026-02-02-04 „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“ įgyvendinimo teritoriją sudaro Akmenės rajono, Joniškio rajono, 
Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių rajono savivaldybių teritorijos.  

Akmenės rajone Pažangos priemonės įgyvendinimo teritorija numatyta Kairiškių ir Sablauskių kaimai bei Kruopių miestelis. 
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Joniškio rajone Pažangos priemonės įgyvendinimo teritorija numatyta Kepalių, Kalnelio, Gataučių, Kriukų, Žagarės ir Jurdaičių gyvenvietės. Be to, vyks 
vandentiekio aglomeracija Kepaliai – Beržininkai, Kalnelis – Joniškis, nuotekų aglomeracija Kepaliai – Beržininkai, Kalnelis – Joniškis. 

Joniškio rajone Pažangos priemonės įgyvendinimo teritorija numatyta Tytuvėnų miestas, Šaukėnų miestelis, Kelmės miesto gretutinės gyvenvietės Naudvaris, 

Kakoniškė ir Verpena, Pagryžuvio ir Pavydų kaimai. 

Pakruojo rajono savivaldybėje Pažangos priemonės įgyvendinimo teritorija numatyta Lygumų bei Žeimelio miesteliai. 

Radviliškio rajone Pažangos priemonės projektą numatoma įgyvendinti Baisogalos, Aukštelkų, Pavartyčių, Šeduvos, Sidabravo gyvenvietėse. 

Šiaulių rajone Pažangos priemonės projektą numatoma įgyvendinti šiose 17 gyvenviečių: Gegužiai, Vinkšnėnai, Šiupyliai, Bazilionai, Bridai, Bubiai, Dirvonėnai, 

Drąsučiai, Gilaičiai, Gruzdžiai, Kužiai, Naisiai, Raudėnai, Šakynai, Šilėnai, Verbūnai, Voveriškės. 

 

 

IV SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLOS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI 
 

Siekiant spręsti aukščiau aptartas problemas dėl nepakankamai šiuolaikinį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų turinį atitinkančios aplinkos 

bei nepakankamai užtikrintų vienodų galimybių naudotis vandentvarkos paslaugomis įvairių rajono teritorijų gyventojams, Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių 
administracijos siūlo įgyvendinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo gerinimo veiklas, kurios prisidės prie 2022–2030 m. Šiaulių regiono 

plėtros plano pažangos priemonės LT026-02-02-04 „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“ įgyvendinimo. 

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos:  

Veiklos pavadinimas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje. 

Pagrindinė sprendžiama problema: netolygus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Akmenės rajono savivaldybėje, lemiantis 
socialinės atskirties didėjimą. 

Veiklos tikslas: užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumą Kruopių miestelio, Sablauskių bei Kairiškių kaimų 
gyventojams.  

Pagrindinės projekto veiklos: 

Projekto įgyvendinimo metu Kairiškių kaime būtų įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai, kurių dėka visi kaimo gyventojai (216 gyv.) galės gauti geros kokybės 

geriamąjį vandenį. Sablauskių kaime daliai gyventojų namų ūkių būtų nutiesti nauji vandens gerinimo (0,5 km) ir nuotekų surinkimo (0,6 km) tinklai. Kruopių 
miestelyje būtų nutiesti nauji vandens tiekimo (1,77 km) ir nuotekų surinkimo (2,77 km) tinklai. 

Projekto veiklos būtų vykdomos teritorijose, kurios yra įtrauktos į Akmenės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros planą.   

Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Pareiškėjas ir projekto vykdytojas būtų UAB „Akmenės vandenys“, nes pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 

„Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių nuostatas Projekto vykdytojais gali būti viešieji geriamojo 

vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, 

ir kuriems savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) 

nuotekų tvarkymą. Akmenės rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų 

tvarkymą UAB „Akmenės vandenys“. 

Galimi partneriai: projekto partnerių nenumatyta. 
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Joniškio rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos: 

Veiklos pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone. 
Pagrindinė sprendžiama problema: kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Joniškio mieste bei rajone trūkumas dėl esamos infrastruktūros 

netinkamumo ar jos nebuvimo. Dalis Joniškio r. Kepalių, Kalnelio, Gataučių, Kriukų, Žagarės ir Jurdaičių gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos 
vandens tiekimo (VT) ir/ ar nuotekų tvarkymo (NT) sistemos bei gauti šias viešai teikiamas kokybiškas paslaugas. Dalis Joniškio mieste esančios NT sistemos yra 

pasenusi, susidėvėjusi ir nesaugi naudoti. Žagarės mst. vandenvietėje išgaunamas ir gyventojams tiekiamas požeminis vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės 
(HN 24:2003) reikalavimų. Esamos infrastruktūros netinkamumas ar jos nebuvimas riboja vartotojų galimybes, todėl yra būtinos papildomos investicijos į čia minėtas 

svarbiausias problemines sritis. 

Veiklos tikslas – suteikti galimybes Joniškio miesto bei rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti 

kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje. 

Pagrindinės projekto veiklos: 

1. Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimą gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios 
nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo) 

gyvenvietėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų (1 veikla Gairėse). Projektas planuojamas įgyvendinti Joniškio raj. Kalnelio, Kepalių, Gataučių, Kriukų, Žagarės 
gyvenvietėse. Šioje veikloje planuojama ir vandentiekio aglomeracija: Kepaliai – Beržininkai, Kalnelis – Joniškis.  

2. Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant nuotekų išleidimo tinklų tiesimą per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise 

priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo) gyvenvietėse, kuriose susidaro nuo 
200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova (6 veikla Gairėse). Projektas planuojamas įgyvendinti Joniškio raj. Kalnelio, Kepalių, 

Gataučių, Kriukų, Žagarės gyvenvietėse. Šioje veikloje planuojama ir nuotekų aglomeracija: Kepaliai – Beržininkai, Kalnelis – Joniškis. 
3. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija gyvenvietėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova (10 

veikla Gairėse). Projektas planuojamas įgyvendinti Joniškio raj. Jurdaičių kaime. Gyventojų registro duomenimis kaime deklaruoti 374 gyventojai, o gyventojų 
ekvivalentas fiksuojamas 328. 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone“ atitinka Finansavimo gairių I skyriaus lentelės 6 skiltyje nurodytą 
išankstinę sąlygą – visos planuojamos įgyvendinti veiklos atitinka Joniškio rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

plano įgyvendinimo priemones (gyvenamosios vietos atitiktį). 
 Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: UAB „Joniškio vandenys“. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra griežtai reglamentuotos teisės 

aktais, todėl pasiūla yra labai ribota. Joniškio rajone šias paslaugas teikia tik viena tokio pobūdžio veiklai vykdyti būtinas licencijas turinti įmonė – UAB „Joniškio 
vandenys“, kuriai 2015 m. birželio 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. 

Viešasis nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjas negali atsisakyti teikti šias paslaugas, nesuderinęs tokio sprendimo su atsakinga institucija. Joniškio rajono savivaldybėje 
kitos tinkamos nepertraukiamoms viešosioms vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti reikalingos infrastruktūros nėra, todėl vietoj planuojamos naujų 

vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, galimybės reikiamą infrastruktūrą išsinuomoti ar įsigyti nėra. 
Savivaldybės teritorijoje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema rūpinasi UAB „Joniškio vandenys“. Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Joniškio ir 

Žagarės miestus bei 31 gyvenvietę. Vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandeniui tiekti bendrovė eksploatuoja 33 

vandenvietes, 61 artezinį gręžinį, 187,33 km vandentiekio vamzdyną, 14 vandens nugeležinimo įrenginių. Bendrovė surenka ir išvalo Joniškio ir Žagarės miestų bei 
14 gyvenviečių buitines nuotekas. Nuotekoms surinkti yra 133,98 km nuotekų tinklų, 53 nuotekų siurblinės ir 14 biologinio valymo valyklų. UAB „Joniškio vandenys“ 

turi tinkamą infrastruktūrą ir pakankamai pajėgumų įgyvendinti plėtros projektus. 
Galimi partneriai: projekto partnerių nenumatyta. 
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Kelmės rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos: 

Veiklos pavadinimas: Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone. 

Pagrindinė sprendžiama problema: per mažas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kelmės rajone, kuris yra vienas 

mažiausių Šiaulių regione. 

Veiklos tikslas – didinti geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą Kelmės rajone. 

Pagrindinės projekto veiklos: 

Planuojamos veiklos teritorijose, kurių gyventojų skaičius yra nuo 200 iki 2000:  

1. Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir atnaujinimas Tytuvėnuose. 
2. Siekiant tiekti kokybiškas paslaugas Kelmės miesto gretutinėse gyvenvietėse Naudvaris, Verpena, Kakoniškė, planuojama jose geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo tinklų plėtra bei atnaujinimas, tinklus sujungiant su Kelmės miesto centralizuotais tinklais.  
3. Šaukėnuose geriamojo vandens tiekimo nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir atnaujinimas, nes dalis tinklų senesni nei 40 m. Planuojama įrengti geriamojo vandens 

ruošimo (gerinimo) įrenginius, siekiant spręsti fluoridų problemą, bei rekonstruoti  nuotekų valymo įrenginius. 
4. Pagryžuvio k. ir Pavydų k. planuojama vandens tiekimo nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir atnaujinimas bei nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas. 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d.  sprendimu Nr. T-200 patvirtintas  Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (toliau – Planas), kuriame numatytos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų plėtros 

teritorijos: 

1. Tytuvėnų miestas – numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, I infrastruktūros vystymo etapas. 
2. Šaukėnų miestelis – numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, įrengti geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių, siekiant spręsti fluoro 

koncentracijos, kurios vidurkis yra 2,95 mg/l, problemą, ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas bei pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. 
griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei, II infrastruktūros vystymo etapas. 

3.  Naudvario, Verpenos ir Kakoniškės k. yra Kelmės miesto gretutinės gyvenvietės. Numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra bei efektyvumo 
didinimas ir efektyvinimas, III-IV infrastruktūros vystymo etapai. 

3.1.  Numatytas kaimų nuotekų tvarkymo tinklų sujungimas su Kelmės miesto nuotekų valykla kaip ekonomiškiausi ir efektyviausi sprendiniai, išnaudojant sukurtą 
infrastruktūrą: 

3.1.1. Naudvario k. numatytos slėginės nuotekų linijos Naudvaris–Kelmė DN 90 įrengimas, 0,3 km, ir centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų įrengimas d160-200, 
3,2 km. 

3.1.2. Kakoniškės k. numatytos slėginės nuotekų linijos Kakoniškės–Kelmė DN 90 įrengimas, 1,7 km ir centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų įrengimas d160-200, 
3,7 km. 

3.1.3. Verpenos k. numatytos slėginės nuotekų linijos Verpena–Kelmė DN 90 įrengimas, 1,4 km ir centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų įrengimas d160-200, 4,3 
km. 

3.2. Bendra su Kelmės miestu vandens tiekimo infrastruktūra Kakoniškės k. funkcionuoja, dalinai funkcionuoja ir Naudvaryje, planuojama jų plėtra ir efektyvinimas. 
Verpenos k. numatytas vandenvietės likvidavimas, nes planuojamas vandens tiekimas iš Kelmės miesto. Plane numatytas vandentiekio linijos Verpena–Kelmė 

DN 90 įrengimas, 1,4 km, nes tai yra ekonomiškiausias sprendinys, III infrastruktūros vystymo etapas. 

4. Pagryžuvio k. ir Pavydų k. numatyta vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo tinklų plėtra ir efektyvinimas, nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų 
didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei, III infrastruktūros vystymo etapas. 

Kelmės rajono savivaldybės planuojamas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės 

rajone“ apims žemiau lentelėje nurodytas veiklas. Planuojama nutiesti 8,84 km vandens tiekimo tinklo ir 27,81 km nuotekų tvarkymo tinklo. 
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Veiklos ir investicijos 

Veiklų pavadinimas ES investicijos, Eur Kelmės r. savivaldybės lėšos, Eur  Bendra investicijų vertė 

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Kelmės rajone 5 287 025 5 287 025 10 574 050 

Šaukėnų  miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba 99 000 99 000 198 000 

Šaukėnų ir Pagryžuvio k./Pavydų k. nuotekų valymo  550 000 550 000 1 100 000 

Netiesioginės išlaidos (7 proc.) 415 522 415 522 831 044 

Iš viso 6 351 547 6 351 547 12 703 094 
 

Pasirinktose vietovėse gyvena ne mažiau kaip 200 gyventojų pagal Registrų centro duomenis. Nagrinėtas investavimo būdas į stacionarias paslaugas, kai kuriama 

infrastruktūra numatytose teritorijose, atsižvelgiant į gyventojų pokyčio dinamiką. 
Pasirinktose teritorijose (Tytuvėnai, Šaukėnai, Naudvaris, Kakoniškė, Verpena, Pagryžuvio k. ir Pavydų k.) planuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

tinklų statyba, vadovaujantis Gairių veiklomis „Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimą gyventojui 
nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype iki gyventojui priklausančio pastato arba 

teritorijos vidaus tinklo) gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų“ ir „Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant nuotekų 
išleidimo tinklų tiesimą per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui 

priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo), gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis 
apkrova“. 

Šaukėnų miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija yra galima, nes yra geriamojo vandens kokybės laboratorinių tyrimų protokolų duomenys, 
kurie parodo, kad fluoridų koncentracijos vidurkis yra 2,95 mg/l ir tiekiamas geriamasis vanduo neatitinka viešojo geriamojo vandens kokybės indikatorinių ir (ar) 

cheminių (toksinių) rodiklių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 
 Planuojama rekonstruoti Šaukėnų ir Pagryžuvio k. bei Pavydų k. nuotekų valymo įrenginius pagal Gairių veiklą  „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 

gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova“. 
Pasirinktos teritorijos ir planuojamos veiklos numatytos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d.  sprendimu Nr. T-200 patvirtintame  Kelmės 

rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane. Atsižvelgta į gyventojų skaičių ir jo pokytį teritorijoje, nes 
siekiama, kad paslaugas gautų kuo didesnis skaičius gyventojų ir prisidėti prie nacionalinių rodiklių įgyvendinimo.  Nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų 

didinimas pasirinktas tose teritorijose, kur siekiama padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija nebuvo finansuota 

ES struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. ar 2014–2020 m. finansavimo perioduose. Šaukėnų miestelio vandenvietėje būtina spręsti fluoro koncentracijos, kurios 
vidurkis yra 2,95 mg/l problemą, nes ribinė fluoro koncentracija geriamajame vandenyje pagal Lietuvos Higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai“ turi būti ne didesnė nei 1,5 mg/l. 

Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: UAB „Kelmės vanduo“. Geriamojo vandens tiekimą, nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje 

organizuoja savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba savo sprendimu paskiria viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją savivaldybės teritorijoje ir 

jam paveda vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą. Kelmės rajono savivaldybės atveju, viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų 

tvarkytoju yra paskirtas UAB „Kelmės vanduo“, kurio licencijos Nr. L7-GVTNT-03, 2015-04-10. 

Galimi partneriai: Kelmės rajono savivaldybės administracija. 

Kelmės rajono savivaldybė, kuri yra UAB „Kelmės vanduo“ steigėjas, siekia gerinti gyventojams gyvenimo kokybę, investuojant į geriamojo vandens ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimą ir efektyvumą, sukuriant naują tinklų infrastruktūrą, statant geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginius ir 

rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius gyvenamosiose vietovėse, turinčiose nuo 200 iki 2000 gyventojų.  
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Pakruojo rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos: 

Veiklos pavadinimas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Pakruojo rajono savivaldybėje. 
Pagrindinė sprendžiama problema: per mažas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas.  

Veiklos tikslas: didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Pakruojo rajono savivaldybėje. 
Pagrindinės projekto veiklos: 

1. Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimą gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės 

teise priklausančiame ar kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo) gyvenamosiose 

vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų – planuojama vandentiekio tinklų plėtra Lygumų bei Žeimelio miesteliuose. Plėtojant vandentiekio tinklus 

Lygumų bei Žeimelio miesteliuose numatoma įrengti 8,21 km naujų vandentiekio tinklų Lygumų mstl., 2,5 km – Žeimelio mstl. Įrengus naujus vandentiekio tinklus, 

bus sudaryta galimybė 155 Lygumų miestelio bei 115 Žeimelio gyventojams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų.   

2. Geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių statyba gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 

gyventojų – planuojamas naujo vandens gręžinio įrengimas ir vandens gerinimo įrenginių statyba Žeimelio miestelyje. Planuojama įrengti naują vandens gręžinį ir 

vandens gerinimo įrenginius Žeimelio miestelyje. Įrengus naują gręžinį ir pastačius vandens gerinimo įrenginius, geriamojo vandens ruošimo pajėgumai padidės 

iki 50 m3/parą ir bus sudaryta galimybė 740 Žeimelio miestelio gyventojų prisijungti prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų. 

3. Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant nuotekų išleidimo tinklų tiesimą per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise 

priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo) gyvenamosiose vietovėse, kuriose 

susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova – planuojama nuotekų tinklų plėtra Lygumų bei Žeimelio miesteliuose. 

Plėtojant nuotekų tinklą Lygumų bei Žeimelio miesteliuose numatoma įrengti 8,73 km naujų nuotekų tinklų Lygumų mstl., 4,5 km – Žeimelio mstl. Įrengus naujus 

nuotekų tinklus, bus sudaryta galimybė 366 Lygumų miestelio bei 306 Žeimelio gyventojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. 

4. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova 

– planuojama naujos nuotekų valyklos statyba Lygumų miestelyje. Įrengus naują nuotekų valyklą, planuojama, kad bus pasiekti bendrojo azoto ir fosforo išvalymo 

rodikliai, nuotekų išvalymo pajėgumai padidės iki 30 m3/p bei bus sudaryta galimybė 381 Lygumų miestelio gyventojui prisijungti prie nuotekų valymo įrenginių. 

5. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova 

– planuojama nuotekų valyklos rekonstrukcija Žeimelio miestelyje. Rekonstravus nuotekų valyklą, planuojama, kad bus pasiekti bendrojo azoto ir fosforo išvalymo 

rodikliai, nuotekų išvalymo pajėgumai padidės iki 150 m3/p. Rekonstravus nuotekų valyklą, 361 prisijungusiam Žeimelio miestelio gyventojui nuotekos bus 

valomos pagal reikalavimus ir bus sudaryta galimybė 306 gyventojams prisijungti prie rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių. 

Trumpas projekto veiklų apibendrinimas: projekto įgyvendinimo metu planuojama plėsti vandentiekio tinklus Lygumų bei Žeimelio miesteliuose, įrengti naują 

vandens gręžinį ir vandens gerinimo įrenginius Žeimelio miestelyje, plėsti nuotekų tinklą Lygumų bei Žeimelio miesteliuose, pastatyti naują nuotekų valyklą Lygumų 

miestelyje, rekonstruoti nuotekų valyklą Žeimelio miestelyje. 

Projekto veiklos numatytos vykdyti teritorijose, kurios yra įtrauktos į Pakruojo rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planą. 

Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: UAB „Pakruojo vandentiekis“, nes jis turi geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarnybos, ir jam savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje pavesta vykdyti viešąjį geriamojo 

vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą.  
Galimi partneriai: projekto partnerių nenumatyta. 

 



14 
 

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos: 

Veiklos pavadinimas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje. 

Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankamas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas.  
Veiklos tikslas: padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei efektyvumą Radviliškio rajono savivaldybėje, 

modernizuojant ir išplečiant paslaugų teikimui būtiną infrastruktūrą. 

Pagrindinės projekto veiklos: 

1.  Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir statyba Sidabravo miestelyje. Veikla atitinka Gairėse numatytą 10 veiklą „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 

gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova.“ Esami NVĮ nebuvo finansuoti 2007–2013 
m. ar 2014–2020 m. finansavimo periodo ES struktūrinių fondų lėšomis. Esami NVĮ nėra skirti biogeninių medžiagų šalinimui, neužtikrina surinktų nuotekų išvalymo 

iki nustatytų reikalavimų. NVĮ aptarnauja 152 būstus (258 gyv., koef. 1,7).  
2. Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Radviliškio rajone. Veikla atitinka Gairėse numatytą 6 veiklą „Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant 

nuotekų išleidimo tinklų tiesimą per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki 
gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo), gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos 

nuotekomis apkrova“. Radviliškio rajone dalis būstų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ir nuotekas tvarko individualiai 
išgriebimo duobių pagalba, kas neužtikrina aplinkosauginių reikalavimų. Pagal preliminarias apklausas ir sutartis prie 11,306 km naujai nutiestų nuotekų tinklų 

planuojama, kad iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba ne vėliau kaip per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (tačiau ne vėliau kaip iki 
2029 m. gruodžio 31 d.) bus prijungta 196 būstai (333 gyv., koef. 1,7).  

3. Vandentiekio tinklų plėtra Radviliškio rajone veikla atitinka gairėse numatytą 1 veiklą „Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant 
geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimą gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame ir (arba) naudojamame 

žemės sklype iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo) gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų“. Radviliškio rajone 
dalis būstų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos ir naudoja šulinių vandenį arba gręžinių vandenį, kurio kokybė nėra užtikrinama 

ir kontroliuojama, kas turi neigiamą poveikį žmonių sveikatai, netinkamai prižiūrimi vandens gręžiniai gali užteršti požeminio vandens išteklius, papildomos išlaidos 

gyventojams vandens gerinimo priemonėms (filtrai, minkštinimo ir kt. priemonėms ir vandens kokybės tyrimams) dėl kokybės reikalavimų neatitinkančio vandens 
vartojimo. Pagal preliminarias apklausas ir sutartis prie 3,68 km naujai nutiestų vandentiekio tinklų planuojama, kad iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba 

ne vėliau kaip per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (tačiau ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.) bus prijungta 88 būstai (150 gyv., koef. 
1,7). 

Investavimo būdas nuotekų tinklų plėtrai galimas tik sukuriant naują infrastruktūrą, kadangi nėra galimybės reikiamą infrastruktūrą išnuomoti. Preliminariai 
11,306 km naujų nuotekų surinkimo tinklų statybos kaina (1 678 036,52 Eur be PVM) įvertinta remiantis analogais. Paslaugų (projektavimo ir statinio projekto 

vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, statinio (dalies) ekspertizė užbaigimui, statybų techninės priežiūros ir kt.) įvertintos pagal UAB „Sistela“ bendruosius 
ekonominius normatyvus, netiesioginės išlaidos – pagal fiksuotąją normą. Statybos ir paslaugų kainos yra preliminarios, nes šiuo metu nėra parengtų statinių projektų. 

Bendra planuojama veiklai įgyvendinti reikalinga lėšų suma 1 967 788,12 Eur be PVM (iš jų 983 894,06 Eur ES finansavimo lėšos). 
Investavimo būdas vandentiekio tinklų plėtrai galimas tik sukuriant naują infrastruktūrą, kadangi nėra galimybės reikiamą infrastruktūrą išnuomoti. Preliminariai 

3,68 km naujų nuotekų surinkimo tinklų statybos kaina (420 771,20 Eur be PVM) įvertinta remiantis analogais. Paslaugų (projektavimo ir statinio projekto vykdymo 
priežiūros, projekto ekspertizės, statinio (dalies) ekspertizė užbaigimui, statybų techninės priežiūros ir kt.) įvertintos pagal UAB „Sistela“ bendruosius ekonominius 

normatyvus, netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją normą. Statybos ir paslaugų kainos yra preliminarios, nes šiuo metu nėra parengtų statinių projektų. Bendra 
planuojama veiklai įgyvendinti reikalinga lėšų suma 541 528,74 Eur be PVM (iš jų 270 764,37 Eur ES finansavimo lėšos). 

NVĮ plėtrai nagrinėtos galimybės plėsti esamus įrenginius papildant reikalingomis papildomomis grandimis ir visai naujų įrenginių įrengimas. NVĮ rekonstruoti 
įrengiant naujas grandis techniškai neįmanoma, esami NVĮ rekonstravimo metu negalėtų būti eksploatuojami, todėl pasirinkta naujų NVĮ statyba šalia esamų. 
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Preliminari NVĮ rekonstravimo patobulinant valymo metodą kaina (525 000,00 Eur be PVM) įvertinta telefonu apklausus tiekėjus. Paslaugų (projektavimo ir statinio 

projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, statinio (dalies) ekspertizė užbaigimui, statybų techninės priežiūros ir kt.) įvertintos pagal UAB „Sistela“ 
bendruosius ekonominius normatyvus, netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją normą. Statybos ir paslaugų kainos yra preliminarios, nes šiuo metu nėra parengtų statinių 

projektų. Bendra planuojama veiklai įgyvendinti reikalinga lėšų suma yra 659 767,35 Eur be PVM (iš jų 329 883,67 Eur ES finansavimo lėšos). 
Projektiniai sprendiniai pasirinkti atsižvelgiant į racionalumą ir ekonominį efektyvumą, gerąją inžinerinę praktiką ir techninius aspektus bei esamus apribojimus. 

Projektas ir pasirinkti objektai atitinka 2023-02-01 Radviliškio savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-874 Radviliškio savivaldybės 2023-2025 m. strateginės 
veiklos plane numatytos Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos 4.1.3. uždavinį „Modernizuoti ir išplėsti rajono savivaldybės 

inžinerinę infrastruktūrą, užtikrinti patrauklią gyvenamąją aplinką“. Projektas ir pasirinkti objektai atitinka Radviliškio savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, kuriame numatyta centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų zona/plėtra Pavartyčiuose, Aukštelkiuose, 

Baisogaloje, Šeduvoje, Sidabrave. Projekto įgyvendinimo vietos patenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo zoną.   

Pareiškėjas ir projektų vykdytojas: UAB „Radviliškio vanduo“. Įgyvendinant projektą sukurta geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 

infrastruktūra turi nuosavybės teise priklausyti geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui, turinčiam geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 

tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo 

teritorijoje pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą. 2015 m. spalio 6 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

T-106  šias funkcijas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje vykdo UAB „Radviliškio vanduo“, kuri turi veiklai būtiną Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos išduotą licenciją Nr. L7-GVTNT-43. UAB „Radviliškio vanduo“ aptarnaujama teritorija apima Baisogalos, Aukštelkių, Pavartyčių, Šeduvos, Sidabravo 

gyvenvietes. Į UAB „Baisogalos bioenergija“, kuriai taip pat pavesta vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Radviliškio rajone ir kuri turi licenciją, 

aptarnaujamą viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją planuojamos projekto veiklos nepatenka. 

Galimi partneriai: Radviliškio rajono savivaldybės administracija. 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos: 

Veiklos pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra bei rekonstrukcija Šiaulių rajono savivaldybėje. 

Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas bei sistemos efektyvumas Šiaulių rajono  

savivaldybėje. 

Veiklos tikslas: padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Šiaulių rajono  savivaldybėje. 

Pagrindinės projektų veiklos: 

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gegužiuose bei Vinkšnėnuose. 

2. Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Šiupyliuose. 
3. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Bazilionuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose, Drąsučiuose, Gilaičiuose, Gruzdžiuose, Kužiuose, Naisiuose, 

Raudėnuose, Šakynoje, Šilėnuose, Verbūnuose, Voveriškėse (iš viso rekonstruoti 14 vnt. NVĮ). 
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos regioninės 

pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairės  apsprendžia, 
kad galima vandens gerinimo įrenginių statyba/rekonstrukcija, kada yra geriamojo vandens kokybės laboratorinių tyrimų protokolų duomenys, kurie parodo, kad  

tiekiamas geriamasis vanduo neatitinka viešojo geriamojo vandens kokybės indikatorinių ir (ar) cheminių (toksinių) rodiklių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 
24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Atsižvelgiant į šį reikalavimą, pasirinkta Šiupylių gyvenvietė, kurioje pagal 2021 m. gyventojų skaičiaus 

duomenis gyvena 296 gyventojai. Įgyvendinus veiklą geriamojo vandens kokybė pagerės 102 būstams arba 202 gyventojams, todėl kokybišku vandeniu naudosis 68,2 
proc. Šiupylių gyvenvietės gyventojų. Planuojama rangos darbų kaina yra 144 000,00 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.7 p., 5.8 p. reikalavimus. 
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Projekto metu planuojama nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba Gegužių gyvenvietėje, kurioje sparčiai didėja gyventojų skaičius, todėl, vadovaujantis Gairėse 

numatyta veikla „Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimą gyventojui nuosavybės teise ar 
bendrosios nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus 

tinklo) gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų“ ir veikla „Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant nuotekų išleidimo 
tinklų tiesimą per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui 

priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo), gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis 
apkrova“, planuojama Gegužiuose nutiesti 7,9 km vandentiekio tinklų ir aprūpinti centralizuotomis vandentiekio paslaugomis 208 būstus arba 374 gyventojus ir nutiesti 

8,8 km nuotekų tinklų bei aprūpinti centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis 208 būstus arba 374 gyventojus. Gegužiuose pagal 2021 m. gyventojų skaičiaus 
duomenis gyvena 560 gyventojų. Planuojama rangos darbų kaina yra 2 972 600 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.5 p., 5.6 p., 5.9 p., 5.10 p. reikalavimus. 

Projekto metu planuojama nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba Vinkšnėnų gyvenvietėje, kurioje sparčiai didėja gyventojų skaičius, todėl, vadovaujantis Gairėse 
numatyta veikla „Centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant geriamojo vandens tiekimo tinklų tiesimą gyventojui nuosavybės teise ar 

bendrosios nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus 
tinklo) gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 gyventojų“ ir veikla „Centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant nuotekų išleidimo 

tinklų tiesimą per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui 
priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo), gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis 

apkrova“, planuojama Vinkšnėnuose nutiesti 2,5 km vandentiekio tinklų ir aprūpinti centralizuotomis vandentiekio paslaugomis 89 būstus arba 160 gyventojų ir 
nutiesti 2,5 km nuotekų tinklų bei aprūpinti centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis 89 būstus arba 160 gyventojų. Vinkšnėnuose pagal 2021 m. gyventojų 

skaičiaus duomenis gyvena 870 gyventojų. Planuojama rangos darbų kaina yra 890 000 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.5 p., 5.6 p., 5.9 p., 5.10 p. reikalavimus. 

Nuotekų valymas, išleistų nevalytų nuotekų apimtys bei susidarančių komunalinių atliekų kiekiai ir jų tvarkymas yra svarbūs Šiaulių rajono ekologinės būklės 
indikatoriai, todėl, atsižvelgiant į 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane iškeltas problemas, jų priežastis bei skiriant ypatingą dėmesį aplinkos apsaugai, 

planuojama projekto metu rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Bazilionuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose, Drąsučiuose, Gilaičiuose, Gruzdžiuose, Kužiuose, 
Naisiuose, Raudėnuose, Šakynoje, Šilėnuose, Verbūnuose, Voveriškėse (iš viso rekonstruoti 14 vnt. NVĮ). Gairėse numatyta veikla „Nuotekų valymo įrenginių 

rekonstrukcija gyvenamosiose vietovėse, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkanti taršos nuotekomis apkrova“, pagal kurią planuojama 
Šiaulių rajono gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.   

Bazilionų NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 106 būstus arba 191 gyventoją, GE 201. 2021 m. Bazilionuose gyveno 
302 gyventojai, iš kurių 63,2 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 

nuotekos iš 14 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 
aptarnaujamas gyventojų sk. 205, GE 215. Planuojama rangos darbų kaina yra 474 003,20 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 

Bridų NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 82 būstus arba 148 gyventojus, GE 203. 2021 m. Briduose gyveno 288 
gyventojai, iš kurių 51,4 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 

nuotekos iš 18 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis.  Planuojamas 
aptarnaujamas gyventojų sk. 166, GE- 221. Planuojama rangos darbų kaina yra 486 754,40 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 

Bubių NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 198 būstus arba 356 gyventojus, GE 329. 2021 m. Bubiuose gyveno 755 
gyventojai, iš kurių 47,2 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 

nuotekos iš 52 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 408, GE 381. Planuojama rangos darbų kaina yra 837 799,60 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 
Dirvonėnų NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 97 būstus arba 175 gyventojus, GE 207. 2021 m. Dirvonėnuose gyveno 

274 gyventojai, iš kurių 63,9 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 
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nuotekos iš 13 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 188, GE 220. Planuojama rangos darbų kaina yra 483 828,40 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 
Drąsučių NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 168 būstus arba 302 gyventojus, GE 256. 2021 m. Drąsučiuose gyveno 

708 gyventojai, iš kurių 42,7 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 
nuotekos iš 53 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 355, GE 309.  Planuojama rangos darbų kaina yra 679 201,60 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 
Gilaičių NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 54 būstus arba 97 gyventojus, GE 203. 2021 m. Gilaičiuose gyveno 244 

gyventojai, iš kurių 40,0 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 
nuotekos iš 19 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 116, GE 222.  Planuojama rangos darbų kaina yra 325 595,20 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 
Gruzdžių NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 203 būstus arba 365 gyventojus, GE 314. 2021 m. Gruzdžiuose gyveno 

1187 gyventojai, iš kurių 30,8 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 
nuotekos iš 107 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 472, GE 421.  Planuojama rangos darbų kaina yra 925 777,60 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 
Kužių NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 388 būstus arba 698 gyventojus, GE 561. 2021 m. Kužiuose gyveno 1033 

gyventojai, iš kurių 67,6 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 
nuotekos iš 43 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 742, GE 604. Planuojama rangos darbų kaina yra 1 318 457,08 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 

Naisių NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 155 būstus arba 279 gyventojus, GE 242. 2021 m. Naisiuose gyveno 449 
gyventojai, iš kurių 62,1 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 

nuotekos iš 22 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 
aptarnaujamas gyventojų sk. 301, GE 264. Planuojama rangos darbų kaina yra 581 020,00 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 

Raudėnų NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 92 būstus arba 166 gyventojus, GE 201. 2021 m. Raudėnuose  gyveno 362 
gyventojai, iš kurių 45,9 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 

nuotekos iš 26 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 
aptarnaujamas gyventojų sk. 191, GE 230. Planuojama rangos darbų kaina yra 504 970,40 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 

Šakynos NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 54 būstus arba 97 gyventojus, GE 210. 2021 m. Šakynoje  gyveno 319 
gyventojų, iš kurių 30,7 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 

nuotekos iš 29 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 
aptarnaujamas gyventojų sk. 126, GE 239. Planuojama rangos darbų kaina yra 352 895,20 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 

Šilėnų NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 177 būstus arba 319 gyventojus, GE 251. 2021 m. Šilėnuose  gyveno 514 
gyventojai, iš kurių 62,1 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 

nuotekos iš 25 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 
aptarnaujamas gyventojų sk. 344, GE 276. Planuojama rangos darbų kaina yra 608 084,40 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 

Verbūnų NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 132 būstus arba 238 gyventojus, GE 220. 2021 m. Raudėnuose  gyveno 

352 gyventojai, iš kurių 67,6 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 
nuotekos iš 15 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 252, GE 235. Planuojama rangos darbų kaina yra 516 718,40 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 
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Voveriškių NVĮ rekonstrukcija – veiklos metu bus rekonstruojami NVĮ, kurie aptarnauja 86 būstus arba 155 gyventojus, GE 234. 2021 m. Voveriškiuose  gyveno 

383 gyventojai, iš kurių 40,5 proc. gauna centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas. Rekonstravus NVĮ planuojama, kad mobiliomis priemonėmis bus surenkamos 
nuotekos iš 30 gyventojų, nors tikėtina, kad gyventojų, iš kurių bus surenkamos nuotekos mobiliomis priemonėmis, skaičius bus gerokai didesnis. Planuojamas 

aptarnaujamas gyventojų sk. 184, GE 264. Planuojama rangos darbų kaina yra 516 504,80 Eur be PVM, kuri atitinka Gairių 5.11 p., 5.12 p. reikalavimus. 
Planuojamos rekonstruoti nuotekų valyklos atitinka Gairių reikalavimus:  

2.26.1. statyba ir (arba) rekonstrukcija nebuvo finansuota 2007–2013 m. ar 2014–2020 m. finansavimo periodo ES struktūrinių fondų lėšomis; 
2.26.2. į gamtinę aplinką išleidžia iki taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime nustatytų reikalavimų neišvalytas nuotekas ir 

(arba) kuriuose vidutinė metinė taršos apkrova yra 95 proc. nuotekų valymo įrenginių projektinių pajėgumų arba didesnė. Duomenys tikrinami pagal ne mažiau kaip 
trijų paskutinių metų Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktas ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitas ir per AIVIKS pateiktas vandens naudojimo apskaitos ir 

(ar) nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas; 
2.26.3. rekonstruojant padidinami nuotekų valymo pajėgumai arba patobulinamas valymo metodas nuo pirminio nuotekų valymo iki bent antrinio. 

Planuojant projekto „Vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra ir rekonstrukcija Šiaulių rajono savivaldybėje“ veiklas buvo atsižvelgta į patvirtintas 2022-20230 
metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos 

priemonės Nr. Nr. 02-001-06-07-02 (RE) “Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą” finansavimo gaires, pagal jas atrinktos 
projekto veiklos, statybos būdas, apimtys. 

Planuojamo projekto veiklos atitinka Šiaulių rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo 
priemones (gyvenamosios vietovės atitiktis) – Gegužiai, Vinkšnėnai, Šiupyliai, Bazilionai, Bridai, Bubiai, Dirvonėnai, Drąsučiai, Gilaičiai, Gruzdžiai, Kužiai, Naisiai, 

Raudėnai, Šakynai, Šilėnai, Verbūnai, Voveriškės (28-30 psl.). https://siauliuraj.lt/data/public/uploads/2021/12/siauliu-sp-2021-11-09.pdf  

Planuojamas projekto biudžetas 

Gyvenvietė, veikla 

Investicijos iš 

viso, Eur, be PVM 

ES investicijos, 

Eur 

Projekto vertė 

su PVM, Eur PVM, Eur 

Gegužių VT plėtra  1406200,00 703100,00 1701502,00 295302,00 

Vinkšnėnų VT plėtra 445000,00 222500,00 538450,00 93450,00 

Gegužių NT plėtra 1566400,00 783200,00 1895344,00 328944,00 

Vinkšnėnų NT plėtra 445000,00 222500,00 538450,00 93450,00 

VGĮ statyba, Šiupyliai 144000,00 72000,00 174240,00 30240,00 

NVĮ rekonstrukcija, Bazilionai 474003,20 237001,60 573543,87 99540,67 

NVĮ rekonstrukcija, Bridai 486754,40 243377,20 588972,82 102218,42 

NVĮ rekonstrukcija, Bubiai 837799,60 418899,80 1013737,52 175937,92 

NVĮ rekonstrukcija, Dirvonėnai 483828,40 241914,20 585432,36 101603,96 

NVĮ rekonstrukcija, Drąsučiai 679201,60 339600,80 821833,94 142632,34 

NVĮ rekonstrukcija, Gilaičiai 325595,20 162797,60 393970,19 68374,99 

NVĮ rekonstrukcija, Gruzdžiai 925777,60 462888,80 1120190,90 194413,30 

NVĮ rekonstrukcija, Kužiai 1318457,08 659228,54 1595333,07 276875,99 

NVĮ rekonstrukcija, Naisiai 581020,00 290510,00 703034,20 122014,20 

https://siauliuraj.lt/data/public/uploads/2021/12/siauliu-sp-2021-11-09.pdf
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NVĮ rekonstrukcija, Raudėnai 504970,40 252485,20 611014,18 106043,78 

NVĮ rekonstrukcija, Šakyna 352895,20 176447,60 427003,19 74107,99 

NVĮ rekonstrukcija, Šilėnai 608084,40 304042,20 735782,12 127697,72 

NVĮ rekonstrukcija, Verbūnai 516718,40 258359,20 625229,26 108510,86 

NVĮ rekonstrukcija, Voveriškiai 516504,80 258252,40 624970,81 108466,01 

IP parengimas 14500,00 7250,00 17545,00 3045,00 

Netiesioginės išlaidos (7 proc.) 884289,72 442144,86 1069990,56 185700,84 

Iš viso 13517000,00 6758500,00 16355570,00 2838570,00 
 

Pareiškėjas ir projektų vykdytojas: UAB „Kuršėnų vandenys“. Geriamojo vandens tiekimą, nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir 

viešojo geriamojo vandens tiekimą regione organizuoja savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba savo sprendimu paskiria viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir 

nuotekų tvarkytoją savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jam paveda vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Šiaulių 

rajono savivaldybės atveju, viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju yra paskirta UAB „Kuršėnų vandenys“, kurios licencijos Nr. L7-GVTNT-27, 2015 

m. birželio mėn. 18 d., Nr. O3-363. 

Galimi partneriai: Šiaulių rajono savivaldybės administracija. 

 

V SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKA 
 

Numatytas Pažangos priemonės Pirmos veiklos projektų atrankos planavimo būdas, kuris pagal Strateginio valdymo metodikos 135.2 papunktį taikomas 
projektams, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybės ar savivaldybių institucijoms, ar 
įstaigoms, ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo. 

 
VI SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS PRISIDĖJIMAS PRIE HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO 
Lentelė Nr. 1 

Eil. 

Nr. 

Horizontalieji 

principai  

Informacija apie pažangos priemonės prisidėjimą prie HP 
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1. 

 

Darnaus 

vystymosi 

 

Pažangos priemone bus prisidedama prie horizontaliojo darnaus vystymosi principo išlaikymo, nes įgyvendinant Pažangos 

priemonę bus konkrečiais veiksmais prisidedama prie Jungtinių Tautų  Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimo: 

tiesiogiai – prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi šeštojo tikslo „Užtikrinti visuotinę prieigą prie saugaus geriamojo vandens, 

sanitarijos ir higienos, pagerinti vandens kokybę ir vandens naudojimo efektyvumą, skatinti tvarią vandens gavybą bei gėlo vandens 

tiekimą“, ir netiesiogiai – prie trečiojo darnaus vystymosi tikslo „Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“.  

Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 

(RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėse  numatyto darnaus 

vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontalaus 

darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 

Įgyvendinami Pažangos priemonės projektai skatins ekonominės, socialinės ir aplinkos sričių vystymosi balansą: 1) įrengiant naują 

ir modernizuojant esamą infrastruktūrą bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų, numatyta atlikti 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą pagal Lietuvos Respublikos planuojamos  ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymą; 2) vykdant statybų, remonto ar įrengimų darbus bus imamasi priemonių nepakenkti aplinkai: mažinti triukšmą, 

dulkių ir teršalų išmetimą; 3) planuojama įsigyti įranga privalės atitikti ekonominio efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo ir tinkamos 

kokybės reikalavimus; 4) projektai prisidės prie Šiaulių regiono vandens ir žemės taršos mažinimo. 

Įgyvendintų projektų rezultatais bus stiprinama gyventojų ir projektų vykdytojų partnerystė paslaugų teikimo bei gavimo 

klausimais. 

2. Lygių 

galimybių 

visiems  

Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 

(RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėse numatyto lygių galimybių 

visiems principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių 

galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui.  

Vykdant komunikacijos ir informavimo veiksmus apie planuojamą ir įgyvendinamą projektą, turi būti užtikrinamas informacijos 

prieinamumas pagal individualius gyventojų poreikius – ji turi būti pateikiama  prieinamais bendravimo būdais. 

Lygių galimybių visiems principas reikalauja paslaugų prieinamumo visiems asmenims užtikrinimo: geriamojo vandens tiekimo 

bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumu naudosis visi gyventojai, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, 

kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar 

kitų bruožų, bus sudarytos vienodos teisės ir galimybės naudotis Pažangos priemonės lėšomis sukurtomis paslaugomis ir kitais projektų 

rezultatais. 

Pagal Pažangos priemonę įgyvendinti projektai privalės užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės, neteikiamos privilegijos 

jokiems asmenims. Projektų rezultatais bus privaloma užtikrinti vienodas galimybes visiems tikslinių grupių asmenims naudotis 

projektų bazėje sukurtomis paslaugomis bei šioms paslaugoms būtina infrastruktūra. Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus 

privaloma atsižvelgti į neįgaliųjų, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir kitų grupių poreikius. Projektai privalo 

užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės ir neteikiamos privilegijos projektų dalyviams. 
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3. Reikšmingos 

žalos 

nedarymas 

Reikalavimai dėl projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui išdėstyti 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos regioninės 

pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ 

finansavimo gairių 2 priede. Šiame priede pateikti šeši aplinkos tikslai: 1) Klimato kaitos švelninimas; 2) Prisitaikymas prie klimato 

kaitos; 3) Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga; 4) Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir 

perdirbimą; 5) Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė; 6) Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas.  

Pažangos priemonės planuojamuose projektuose cituojami šiame priede nustatyti reikalavimai su įsipareigojimais juos vykdyti. 

 

 

VII SKYRIUS 

IŠANKSTINĖS SĄLYGOS 
 

Pažangos priemonei 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros 
programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo 
gairėse nustatyta išankstinė sąlyga: Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui. 

Šiaulių regiono visų šešių rajonų savivaldybių planuojamų projektų veiklos atitinka to rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones. 

 

VIII SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIAI 
Lentelė Nr. 2 

Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai 

Veiklos 

pavadinimas 

Rodiklio 

kodas 

Rodiklio 

pavadinimas, 

matavimo vienetas 

Rodikliui pasiekti planuojama 

panaudoti pažangos lėšų suma, 

Eur 

Siektinos rodiklio 

reikšmės 

Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas 

Iš viso Iš jų ES, kitos 

tarptautinės 

finansinės 

paramos ir 

valstybės biudžeto 

lėšų suma 

Tarpinė 

reikšmė 

(metai) 

Galutinė 

reikšmė 

(metai) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Geriamojo 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

tvarkymo 

paslaugų plėtra 

Šiaulių regiono 

 RCO30 

P.B.2.00

30 

Viešojo vandens 

tiekimo paskirstymo 

sistemų naujų arba 

atnaujintų vamzdynų 

ilgis, km 

42 662 

562 
21 331 281 

0 

(2025) 
53,854 

(2029) 

Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos 

ministerijos Gairių 1 priede pateikta rodiklio RCO30 
P.B.2.0030 stebėsenos rodiklio aprašymo kortele.  

Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, 

kad rodiklio reikšmę pasieks Šiaulių regiono šešių rajonų 
savivaldybių atitinkamai įgyvendinami projektai. 

Įvertinus Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektų 

numatomą pradžią ir pabaigą, daroma prielaida, kad Šiaulių 
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rajonų 

savivaldybėse 

regiono šešių rajonų savivaldybių projektai bus įgyvendinti ir 

galutinė rodiklio reikšmė bus pasiekta iki 2029 metų pabaigos. 

Rodikliu apskaičiuojamas naujų ir (arba) rekonstruotų geriamojo 
vandens tiekimo tinklų (vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir 

statinių sistema) ir naujų komunikacijų nuo įvado iki vartotojui 

priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklų (toliau – 
komunikacijos) ilgis.  

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant įgyvendinus projekto 

veiklas nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo tinklų, naujų 
komunikacijų ir rekonstruotų geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgį. 

RCO31 

P.B.2.00

31 

Viešojo nuotekų 

surinkimo tinklo 

naujų arba atnaujintų 

vamzdynų ilgis, km 

42 662 

562 
21 331 281 

0 

(2025) 
83,714 

(2029) 

Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos 

ministerijos Gairių 1 priede pateikta rodiklio RCO31 
P.B.2.0031 stebėsenos rodiklio aprašymo kortele.  

Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, 

kad rodiklio reikšmę pasieks Šiaulių regiono šešių rajonų 
savivaldybių atitinkamai įgyvendinami projektai. 

Įvertinus Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektų 

numatomą pradžią ir pabaigą, daroma prielaida, kad Šiaulių 
regiono šešių rajonų savivaldybių projektai bus įgyvendinti ir 

galutinė rodiklio reikšmė bus pasiekta iki 2029 metų pabaigos. 
Rodikliu apskaičiuojamas naujų ir (arba) rekonstruotų nuotekų 

surinkimo tinklų (vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių 

sistema nuotekoms surinkti ir transportuoti (Nuotekų surinkimas 
mobiliosiomis cisternomis nepriskiriamas prie nuotekų surinkimo 

tinklais) (išskyrus drenažo tinklus) ir naujų komunikacijų nuo įvado 

iki vartotojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklų (toliau 
– komunikacijos) ilgis. 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant įgyvendinus projekto 

veiklas nutiestų naujų nuotekų surinkimo tinklų, naujų komunikacijų 
ir rekonstruotų nuotekų surinkimo tinklų ilgį. 

P.S.2.10

13 

Nauji arba atnaujinti 

geriamojo vandens 

ruošimo pajėgumai, 

m3/parą 

0 

(2025) 
347,15 

(2029) 

Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos 

ministerijos Gairių 1 priede pateikta rodiklio P.S.2.1013 stebėsenos 

rodiklio aprašymo kortele.  
Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, 

kad rodiklio reikšmę pasieks Šiaulių regiono šešių rajonų 

savivaldybių atitinkamai įgyvendinami projektai. 
Įvertinus Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektų 

numatomą pradžią ir pabaigą, daroma prielaida, kad Šiaulių 

regiono šešių rajonų savivaldybių projektai bus įgyvendinti ir 
galutinė rodiklio reikšmė bus pasiekta iki 2029 metų pabaigos.  

Skaičiuojami geriamojo vandens gavybos ir (arba) ruošimo 

pajėgumai įgyvendinus projekto veiklas – pastačius naujus (įskaitant 

individualiąsias ir grupines geriamojo vandens tiekimo sistemas) 

arba rekonstravus esamus centralizuotosios geriamojo vandens 

tiekimo sistemos vandens gavybos (paėmimo) įrenginius (toliau – 
gręžiniai) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginius.  

Rodiklis skaičiuojamas sumuojant naujai pastatytų ir (arba) 
rekonstruotų įrenginių, skirtų geriamojo vandens gavybai (paėmimui) 

ir (arba) ruošimui (gerinimui), pajėgumus. 
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RCO32 

P.B.2.00

32 

Nauji arba atnaujinti 

nuotekų valymo 

pajėgumai (gyventojų 

ekvivalentas) 

0 

(2025) 
5 825 
(2029) 

Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos 

ministerijos Gairių 1 priede pateikta rodiklio RCO32 

P.B.2.0032 stebėsenos rodiklio aprašymo kortele.  
Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, 

kad rodiklio reikšmę pasieks Šiaulių regiono šešių rajonų 

savivaldybių atitinkamai įgyvendinami projektai. 
Įvertinus Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektų 

numatomą pradžią ir pabaigą, daroma prielaida, kad Šiaulių 

regiono šešių rajonų savivaldybių projektai bus įgyvendinti ir 
galutinė rodiklio reikšmė bus pasiekta iki 2029 metų pabaigos. 

Skaičiuojami papildomi nuotekų valymo pajėgumai įgyvendinus 

projekto veiklas – pastačius naujus (įskaitant atskiruosius ir 
grupinius) arba rekonstravus esamus nuotekų valymo įrenginius 

(toliau – NVĮ. Papildomi pajėgumai rekonstravus NVĮ suprantami 

kaip nuotekų valymo pajėgumų padidėjimas arba nuotekų valymo 
metodo lygio pakėlimas (pvz., nuo pirminio nuotekų valymo iki bent 

antrinio). 

Rodiklis skaičiuojamas sumuojant naujai pastatytų NVĮ (įskaitant 
atskiruosius ir grupinius) projektinius pajėgumus ir (arba) 

rekonstruotų NVĮ papildomus projektinius pajėgumus. 

Rodiklis skaičiuojamas sumuojant naujai pastatytų NVĮ (įskaitant 
atskiruosius ir grupinius) projektinius pajėgumus ir (arba) 

rekonstruotų NVĮ papildomus projektinius pajėgumus. 

 

 

Lentelė Nr. 3 
Pažangos priemonės rezultato rodikliai 

Rodiklio 

kodas 

Rodiklio 

pavadinimas, 

matavimo 

vienetas 

Pradinė 

rodiklio 

reikšmė 

(metai) 

Rodikliui pasiekti 

planuojama panaudoti 

pažangos lėšų suma, Eur 

Siektinos rodiklio 

reikšmės 

Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas 

Iš viso Iš jų ES, 

kitos 

tarptautinės 

finansinės 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

Tarpinė 

reikšmė 

(metai) 

Galutinė 

reikšmė 

(metai) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
RCR41 

R.B.2.2041 

Gyventojai, 

prisijungę prie 

patobulintų 

viešojo vandens 

tiekimo sistemų, 

asmenys 

0 

(2021) 
42 662 562 

21 331 

281 

0         

(2025) 

3 829 

(2029) 

Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos ministerijos Gairių 1 priede 
pateikta rodiklio Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos ministerijos 

Gairių 1 priede pateikta rodiklio RCR41 R.B.2.2041stebėsenos rodiklio aprašymo kortele. 

Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, kad rodiklio reikšmę 
pasieks Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių atitinkamai įgyvendinami projektai. 

Įvertinus Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektų numatomą pradžią ir pabaigą, 

daroma prielaida, kad Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektai bus įgyvendinti ir 
galutinė rodiklio reikšmė bus pasiekta iki 2029 metų pabaigos.  
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Rodikliu apskaičiuojami gyventojai, kurie įgyvendinus projekto veiklas: 

- prisijungė prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo tinklų (centralizuotosios 

geriamojo vandens tiekimo sistemos); 
- prisijungė prie pastatytų naujų individualiųjų ir (arba) grupinių geriamojo vandens tiekimo 

sistemų; 

- aptarnaujami pastatytais naujais ir (arba) rekonstruotais vandens gavybos (paėmimo) ir 
(arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginiais. 

Rodiklis apskaičiuojamas sumuojant gyventojus. 

RCR42 

R.B.2.2042 

Gyventojai, 

prisijungę bent 

prie antrinio 

viešojo nuotekų 

valymo 

įrenginių, 

asmenys 0 

(2021) 

0         

(2025) 

4 819 

(2029) 

Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos ministerijos Gairių 1 priede 
pateikta rodiklio Siektinos reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR aplinkos ministerijos 

Gairių 1 priede pateikta rodiklio RCR42 R.B.2.2042 stebėsenos rodiklio aprašymo kortele. 

Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, kad rodiklio reikšmę 
pasieks Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių atitinkamai įgyvendinami projektai. 

Įvertinus Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektų numatomą pradžią ir pabaigą, 

daroma prielaida, kad Šiaulių regiono šešių rajonų savivaldybių projektai bus įgyvendinti ir 
galutinė rodiklio reikšmė bus pasiekta iki 2029 metų pabaigos. 

Rodikliu skaičiuojami gyventojai, kurie įgyvendinus projekto veiklas: 

- prisijungė prie nutiestų naujų nuotekų surinkimo tinklų (centralizuotosios nuotekų tvarkymo 
sistemos); 

- prisijungė prie pastatytų naujų atskirųjų ir (arba) grupinių nuotekų tvarkymo sistemų; 

- aptarnaujami pastatytais naujais NVĮ); 
- aptarnaujami rekonstruotais NVĮ, kurie buvo rekonstruojami tobulinant nuotekų valymo 

metodą nuo pirminio nuotekų valymo iki bent antrinio; 

- įgyja galimybę gauti nuotekų tvarkymo paslaugą rekonstruotais NVĮ, padidinus jų 
pajėgumus. 

Rodiklis apskaičiuojamas sumuojant gyventojus. 

 

Šiaulių regiono plėtros tarybos     

administracijos direktorius 

   Viktoras Strups 

  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 

___________________________ 


