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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

	Regiono plėtros uždaviniai
	Pagrindinis pažangos priemonės pirma veikla įgyvendinamas 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano uždavinys yra 3.1. Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą (kodas LT026-03-01). 




II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS

Šiaulių regiono plėtros problemos bei giluminės jų priežastys, sprendžiamos Pažangos priemonės pirma veikla 
Siekiant padidinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, apsirūpinimą būstu Šiaulių regiono 7 savivaldybėse ir prisidėti prie šių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gaires[footnoteRef:1] (toliau – Gairės), Šiaulių regione inicijuota pažangos priemonės LT026-03-01-05 „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (toliau – Pažangos priemonė arba PP) pirma veikla Socialinio būsto fondo plėtra. Šios pažangos priemonės įgyvendinimu bus sprendžiama 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane įvardinta problema 3. Netolygus viešųjų paslaugų prieinamumas, lemiantis socialinės atskirties didėjimą, kurios bendroji giluminė priežastis yra „Neužtikrinama viešųjų paslaugų, kurios atlieptų regiono gyventojų poreikius, įvairovė“. Šiame plane įvardinta ir viena specifinė bendrosios problemos giluminė priežastis, kurios poveikio mažinimui skirta Pažangos priemonės pirma veikla: didelis socialinio būsto trūkumas. Nors ir siekiama pagerinti aprūpinimą socialiniu būstu, tačiau ši problema Šiaulių regione vis dar išlieka itin aktuali. [1:  Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439. ] 

Minėtos problemos sprendimas prisidės ir prie 2022–2030 m. regionų plėtros programoje[footnoteRef:2] įvardintos antrosios problemos „Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis“ sprendimo, atitinkamu programos uždaviniu „2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę“ šalinant šios problemos priežastis bei mažinant jos poveikį. Būtent šiame uždavinyje įvardintos žmonių grupės dažniausiai patiria didelį skurdą ir socialinę atskirtį, tačiau neretai su būsto problemomis susiduria ir sunkiai į darbo rinką integruojami arba joje ilgai neišsilaikantys asmenys, nes jie neturi socialinių įgūdžių arba šie įgūdžiai nepakankami, neturi motyvacijos, neturi kvalifikacijos ar yra ją praradę, ilgą laiką nedalyvavo darbo rinkoje, turi sveikatos problemų ir kt.  [2:  2022–2030 m. regionų plėtros programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d.  nutarimu Nr. 713, p. 8. ] 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius ir skurdo rizikos lygis Šiaulių regione turi mažėjimo tendenciją, tačiau skurdo rizikos lygis regiono rajonų savivaldybėse yra aukštesnis nei Lietuvos vidurkis. Apibendrintos tendencijos ir faktai įgalina teigti, kad žmonių, patiriančių socialinę atskirtį ir (ar) skurdą, skaičiai Šiaulių regione turi didėjimo tendenciją, vadinasi, socialinės apsaugos situacija regione blogėja. Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį, Šiaulių regione 2020 m. sudarė 26,2 proc. visų regiono gyventojų. Tad yra labai svarbu atkurti ir ugdyti tokių asmenų motyvaciją, socialinius bei darbinius gebėjimus, plėtojant socialinės integracijos paslaugas, tarp jų – ir suteikiant apgyvendinimo paslaugas.
2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje[footnoteRef:3] akcentuojama, kad ypač didelį skurdą ir socialinę atskirtį dažniausiai patiria sunkiai į darbo rinką integruojami arba joje ilgai neišsilaikantys asmenys. Jie neturi socialinių įgūdžių arba šie įgūdžiai nepakankami, jie neturi motyvacijos, neturi kvalifikacijos ar ją yra praradę, ilgą laiką nedalyvavo darbo rinkoje, yra grįžę iš įkalinimo įstaigų, turi sveikatos problemų ir kt. Svarbu atkurti ir ugdyti tokių asmenų motyvaciją, socialinius bei darbinius gebėjimus. Programoje numatoma plėtoti socialinio būsto fondą, socialinių paslaugų infrastruktūrą socialinę riziką patiriantiems ir socialiai pažeidžiamiems asmenims, taip siekiant palengvinti jų gyvenimo kokybę, įsigyjamus būstus pritaikant gausių šeimų ir neįgalių asmenų poreikiams, vykdant būtinos apimties rekonstrukcijos ar remonto darbus, įsigyjant būtiną įrangą ir baldus. [3:  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa. Dokumentą priėmė Europos Komisija 2022-08-04 Nr. C(2022)5742. Programos keitimas patvirtintas EK 2023.06.05 sprendimu Nr. C(2023)3762. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programa] 

Programos lėšos suplanuotos, atsižvelgiant į poreikį mažinti šalies regioninius skirtumus. Investicijos Lietuvos Vidurio ir vakarų regionui siekia 4,1 mlrd. eurų, dalis šių investicijų skirta šio regiono gyventojų socialinės atskirties mažinimui. Pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4.9 uždavinį, siekiant plėtoti socialinio būsto fondą numatoma įgyvendinti vaiko ir jo šeimos ar asmens teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas, taip didinti nepalankias sąlygas turinčių asmenų, t. y. neįgaliųjų (turinčių judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausių šeimų, integraciją. Atsižvelgiant į bendruosius darnaus vystymosi principus, reikia užtikrinti galimybę naudotis įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, socialinėmis, kultūros ir kitomis asmenims (šeimoms) reikalingomis paslaugomis.
Vienas svarbiausių gyventojų gyvenimo kokybės veiksnių – gyvenamasis būstas ir su juo susijusios viešosios paslaugos. Asmens teisė į būstą – tai viena iš pagrindinių socialinių ir ekonominių teisių, tačiau nemaža dalis Lietuvos gyventojų susiduria su būsto ir gyvenamosios aplinkos problemomis, nes šiuo metu nekilnojamojo turto rinkoje yra labai aukštos būsto pirkimo ir nuomos kainos. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį nekilnojamojo turto rinkoje, pažeidžiamiausios gyventojų grupės negali nei įsigyti, nei nuomotis rinkoje siūlomų gyvenamųjų patalpų. Nors socialinio būsto fondo plėtrai kasmet skiriami vis didesni valstybės biudžeto asignavimai, tačiau asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, skaičius savivaldybių sąrašuose kasmet didėja, o esamų socialinių būstų kokybė dažnai nebeatitinka keliamų higienos normų bei techninių reikalavimų.
Lietuvoje aktuali apsirūpinimo socialiniu būstu problema. Socialinį būstą gavusių asmenų (šeimų) dalis nuo jo laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus 2020 m. Lietuvoje sudarė 7,9 proc.[footnoteRef:4] 2020 metais socialinio būsto fondą sudarė 11 797 būstai, iš jų 252 būstų (2,14 proc.) buvo avarinės būklės arba netinkami gyventi. Laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąraše to tarpu buvo daugiau nei 10 tūkst. asmenų (šeimų), todėl socialinio būsto poreikis, net ir sutvarkius avarinės būklės ar netinkamus būstus, faktinę šio būsto pasiūlą viršija 2 kartus[footnoteRef:5]. [4:  2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 931.]  [5:  2022–2030 m. regionų plėtros programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d.  nutarimu Nr. 713, p. 9.] 



Asmenų (šeimų), įrašytų į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičiai Šiaulių regione 2018-2022 m.  
	Savivaldybė

	Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa, skaičius
	Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, skaičius

	
	2018-01-01
	2022-12-31
	2018-01-01
	2022-12-31

	
	Asmenų (šeimų) sk.
	Šeimos narių sk.
	Asmenų (šeimų) sk.
	Šeimos narių sk.
	Asmenų (šeimų) sk.
	Šeimos narių sk.
	Asmenų (šeimų) sk.
	Šeimos narių sk.

	Akmenės r. sav.
	3
	17
	1
	4
	14
	19
	21
	23

	Joniškio r. sav.
	6
	29
	12
	58
	12
	14
	27
	30

	Kelmės r. sav.
	2
	9
	7
	34
	5
	5
	13
	15

	Pakruojo r. sav.
	3
	15
	8
	39
	7
	13
	14
	15

	Radviliškio r. sav.
	8
	39
	13
	66
	10
	13
	11
	12

	Šiaulių miesto sav.
	19
	90
	32
	151
	76
	102
	101
	131

	Šiaulių r. sav.
	7
	34
	8
	41
	2
	2
	15
	17

	Šiaulių regione iš viso:
	48
	233
	81
	393
	126
	168
	202
	243


Šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys
Kaip rodo lentelė, Šiaulių regione per penkmetį – nuo 2018 m. pradžios iki 2022 m. pabaigos, maždaug trečdaliu išaugo poreikis socialiniam būstui: šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa, skaičius išaugo 69 proc., o neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, skaičius išaugo 60 proc. Be to, Joniškio, Kelmės ir Pakruojo rajonų savivaldybėse šie poreikiai išaugo kone dvigubai.  
Šiaulių regiono 7 savivaldybių aprūpinimo socialiniu būstu paslaugų specialistai įvardino specifines atitinkamos savivaldybės aprūpinimo socialiniu būstu paslaugų plėtros problemas bei gilumines jų priežastis, kurios galėtų būti sprendžiamos pažangos priemonės LT026-03-01-05 „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ pirma veikla Socialinio būsto fondo plėtra.
Akmenės rajono savivaldybė
Šiaulių regione didžiausia dalis gyventojų, patiriančių skurdo riziką, 2020 m. buvo Akmenės rajone: 30,8 proc. 2023 m. lapkričio mėn. Akmenės rajono savivaldybės asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąraše buvo įrašyti 124 asmenys (šeimos) (2022 m. – 88 asmenys (šeimos), 2021 m. – 63 asmenys (šeimos)). Tuo pačiu laikotarpiu Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto fondą sudarė 263 socialiniai būstai (2022 m. – 258 būstai, 2021 m. – 251 būstai), kurie visi šiuo metu yra užimti. Dabartinė situacija Akmenės rajone nėra palanki pažeidžiamoms gyventojų grupėms, nes gyventojai yra priversti laukti ne vienerius metus, kol gaus jiems reikiamą paramą – socialinį būstą.
Akmenės rajone asmenų (šeimų), laukiančių socialinio būsto eilėje, skaičiaus augimas yra spartesnis nei socialinio būsto plėtra. Akmenės rajono savivaldybė kasmet socialiniu būstu aprūpina vidutiniškai 18 asmenų (šeimų), tačiau toks poreikio tenkinimo mastas nėra pakankamas. Vertinant 2021–2023 metų laikotarpio asmenų (šeimų), laukiančių socialinio būsto eilėje, skaičiaus ir socialinio būsto fondo kaitos duomenis, darytina išvada, kad būtina plėsti socialinio būsto fondą Akmenės rajono savivaldybėje.
Joniškio rajono savivaldybė
Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondą sudaro savivaldybei nuosavybės teise priklausantys gyvenamieji namai, jų dalys, butai (ir kitos tinkamos gyventi patalpos), skirti nuomoti šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą. Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos statistiniais duomenimis, socialinio būsto poreikis Joniškio rajono savivaldybėje vis didėja. Socialinio būsto laukiančių asmenų sąrašuose yra šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų, kuriems nustatyta globa, likę be tėvų globos vaikai, neįgalieji, asmenys sergantys lėtinėmis ligomis sunkiomis formomis ir šeimos, kuriose yra tokių asmenų, socialinio būsto nuomininkai, turintys teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą ir kiti asmenys, kurie turi teisę į socialinį būstą. 2018 m. socialinio būsto laukė 125 asmenys, 2019 m. – 126. 2020 m. buvo stebimas laukiančių eilėje nedidelis padidėjimas, socialinis būstas buvo reikalingas 159 asmenims, tačiau 2021 m. ir 2022 m. buvo stebimas itin didelis pokytis ir laukiančiųjų skaičius išaugo iki 223 asmenų 2021 m. ir 245 asmenų 2022 m. 
2022 m. gruodžio 31 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros skyriaus duomenimis, Joniškio rajono socialinio būsto fondą sudarė 235 būstai. Iš jų gausioms šeimoms ir neįgaliesiems, kuriems būtina pritaikyti būstą, tokių laisvų būstų fonde nėra. Atsižvelgiant į nuolat didėjantį poreikį ir tai, kad Joniškio rajono savivaldybė neturi galimybių pasiūlyti tinkamai pritaikyto būsto neįgaliesiems ir gausioms šeimoms, ieškoma galimybių socialinio būsto fondo plėtrai. Šiuo metu yra analizuojamos galimybės konvertuoti jau turimus nenaudojamus būstus, pakeičiant jų paskirtį ir pritaikant juos gyvenimui gausioms šeimoms su vaikais, neįgaliesiems ar kitiems asmenims. Planuojama atlikti kapitalinį remontą/rekonstruoti 3 esamus pastatus: Joniškio mieste esantį 4 aukštų ir 3 laiptinių bendrabutį (Upytės g. 77A, Joniškis), Kriukų (K. Donelaičio g. 5) ir Gataučių (Mokyklos g. 2) kaimuose esančias ambulatorijas. Šių pastatų kapitalinis remontas/rekonstrukcija leis padidinti socialinio būsto fondą ir sudarys sąlygas apgyvendinti net 96 asmenis: Joniškio miesto bendrabutis – 73 asmenys (25 neįgalieji, 12 gausių šeimų), Kriukų ir Gataučių kaimo ambulatorijos – 23 asmenys (2 neįgalieji, 3 gausios šeimos Kriukuose, ir 1 neįgalusis, 2 gausios šeimos Gataučiuose).
Joniškio rajono savivaldybė sudaro galimybę kelerius metus laukiantiems socialinio būsto gyventojams būstą išsinuomoti rinkoje ir pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. 2022 m. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija buvo išmokėta 1 asmeniui (šeimai). Ši paramos priemonė nėra populiari, kadangi Joniškio rajone ir mieste trūksta laisvų namų ar butų, nėra nuomojamų būstų pasiūlos, gyventojai neturi galimybės išsinuomoti jiems tinkamą būstą. Finansinė savivaldybės parama pirmo buto įsigijimui jaunoms šeimoms pradėta teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu T-242[footnoteRef:6]. Nemažai asmenų (šeimų) pasinaudojo šia parama per 2021-2023 m. laikotarpį: 2021 m. – 8 šeimos (dvi 4 asm. šeimos, penkios 3 asm. šeimos, viena 2 asm. šeima), 2022 m. – 2 šeimos (viena 3 asm. šeima, viena 5 asmenų šeima), 2023 m. – 2 šeimos (dvi 2 asm. šeimos). 2022 m. tam buvo skirtas finansavimas 8490 eurų. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija per penkerių metų (2018-2022 m.) laikotarpį pasinaudojo tik vienas asmuo (šeima): 2022 m. jam skirtas finansavimas 3400 eurų. [6:  Joniškio rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-242. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be3107b049b311eb8d9fe110e148c770] 

Joniškio rajono savivaldybės administracija socialinio būsto trūkumo problemą sprendžia ne tik pirkdama butus, bet ir konversijos pagalba. Pasinaudojant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, buvo pagerintos nuosavybės teise Joniškio rajono savivaldybei priklausančio pastato, Pakluonių g. 60, Joniškis, techninės ir funkcinės charakteristikos, jame įrengti 34 butai, atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus ir skirti nuomoti socialinio būsto sąlygomis. Toks investicijų panaudojimo būdas pasiteisina, nes išsprendžiama ne tik nenaudojamų pastatų problema, bet ir plečiamas socialinio būsto fondas. Įgyvendinant 2014-2020 m. laikotarpio priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektus, buvo įrengti 24 vieno kambario butai, 8 dviejų kambarių butai. Su specialiu pritaikymu neįgaliesiems buvo įrengtas 1 butas. Tuo metu nebuvo reikalavimo, kad butai būtų įrengti būtent gausių šeimų arba neįgaliųjų, kuriems reikalingas pritaikymas, poreikiams. Investicijos leido sumažinti 2020 m. laukiančių eilėje socialinio būsto asmenų skaičių, tačiau poreikis vis dar yra ir reikalingos naujos investicijos.
Joniškio rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, sėkmingai įgyvendino socialinio būsto fondo plėtros projektą, kurio metu buvo pagerintos esamo, šiuo metu neeksploatuojamo, nuosavybės teise Joniškio rajono savivaldybei priklausančio pastato, Pakluonių g. 60, Joniškis, techninės ir funkcinės charakteristikos, ir jame įrengti 34 butai, atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus ir skirti nuomoti socialinio būsto sąlygomis. Investicijos leido sumažinti 2020 m. laukiančių eilėje socialinio būsto asmenų skaičių, tačiau poreikis vis dar yra didelis ir reikalingos naujos investicijos.

Kelmės rajono savivaldybė
Kelmės rajono savivaldybės administracijoje svarstyta galimybė statyti naują pastatą socialiniams būstams. Tačiau naujo pastato statybos atsisakyta dėl aukštų statybos darbų kainų ir dėl galimos socialinės atskirties didinimo (viename pastate gyventų daug socialiai remtinų šeimų). Svarstytos galimybės nuomoti būstus, tačiau nuomos atsisakyta dėl mažos nuomojamų būstų pasiūlos. 
Įvertinus 2014-2020 m. laikotarpio priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ vykdyto  projekto „Socialinio būsto plėtra Kelmėje“  patirtį ir išnagrinėtas alternatyvas, buvo pasirinktas veiklos įgyvendinimo būdas – pirkti socialinius būstus, juos remontuoti ir pritaikyti žmonėms su negalia. Būtina toliau vykdyti aprūpinimą socialiniais būstais gausias šeimas ir žmones su negalia, nes šiuo metu Kelmės rajone tarp laukiančių socialinio būsto 115 šeimų yra 5 gausios šeimos ir 18 šeimų, turinčių neįgalių asmenų, iš jų 5 šeimoms reikalingas specialiai pritaikytas būstas, kaip tai numatyta Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos apraše.
Pakruojo rajono savivaldybė
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, Pakruojo rajono savivaldybės sąraše 2021 m. buvo 66 asmenys (šeimos), 2022 m. buvo 77 asmenys (šeimos), 2023 m. yra įrašyti 73 asmenys (šeimos). 2023 m. Pakruojo rajono savivaldybės būsto fondą sudaro 194 butai ir pastatai, o socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąraše, yra 116 socialinių būstų. Iš turimų socialinių būstų asmenims su negalia (turintiems judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, pritaikytų būstų yra vos 20 ir jie užimti. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti Pakruojo rajono savivaldybėje, sąraše 2023 m. lapkričio mėn. yra 9 asmenys ir šeimos, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir 10 gausių šeimų. Socialinio būsto laukiančių asmenų skaičius nemažėja arba mažėja nežymiai, tai rodo, kad socialinio būsto poreikio tenkinimas yra nepakankamas.
Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2014-2020 m. ES investicijų planavimo periode įgyvendino projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje“, kurio metu Pakruojo mieste buvo įsigyti 23 socialiniai būstai: 10 vieno kambario, 10 dviejų kambarių ir 3 trijų kambarių butai. Nupirktos ir visuose įsigytuose socialiniuose butuose pastatytos viryklės. Net ir įsigijus socialinius būstus, socialinių būstų poreikis sumažėjo nežymiai. Ypač socialiniai būstai reikalingi asmenims su negalia (turintiems judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausioms šeimoms.
Savivaldybės turimo turto sąrašas yra peržiūrimas, kur galima atlikti būtinos apimties rekonstrukcijos ar remonto darbus, įsigyjant būtiną įrangą, pritaikomą asmenims su negalia ar gausioms šeimoms. Tačiau Pakruojo rajono savivaldybė neturi daug nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Pakruojo mieste, kurį rekonstravus ar suremontavus būtų galima pritaikyti asmenų su negalia ar gausių šeimų poreikiams, o kitose Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse nėra tokios didelės socialinio būsto paklausos, socialinio būsto sąraše esantys asmenys nenori gyventi toliau nuo Pakruojo miesto nutolusiose vietovėse. Įvertinusi ankstesnę patirtį ir tai, kad gyvenamųjų namų ir butų pasiūla nėra labai didelė, Pakruojo rajono savivaldybės administracija planuoja pirkti tiek gyvenamuosius namus (pagal poreikį – su priklausiniais) ar jų dalis, tiek butus. Planuojama investuoti ir į kitų tinkamų infrastruktūros objektų įsigijimą bei pritaikymą socialiniams būstams asmenims su negalia ir gausioms šeimoms. Be to, atsižvelgus į poreikį ir turimą būsto fondą, planuojama pritaikyti ir turimą turtą.
Radviliškio rajono savivaldybė
Išanalizuota Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo situacija, asmenų su negalia ir gausių šeimų, laukiančių eilėje socialinio būsto, sąrašas. Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas yra nepakankamas spręsti socialinės atskirties netolygumo problemą, yra poreikis socialinio būsto fondo plėtrai. Esami socialiniai būstai bent iš dalies tenkina gyventojų poreikius, tačiau dalį būstų būtina atnaujinti, nes socialinio būsto gyventojai neretai netinkamai prižiūri išnuomotą turtą, vengia investuoti į jo priežiūrą.
Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybėje iš viso laukiančiųjų eilėje socialinio būsto yra 145 asmenys (šeimos), iš jų asmenų su negalia (turinčių judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas ir gausių šeimynų yra 20.
Svarstyta alternatyva socialinio būsto fondo plėtrą įgyvendinti statant naujus, rekonstruojant, remontuojant ir pritaikant socialinio būsto paskirčiai esamus pastatus. Pagal statybos techninį reglamentą jau nuo 2021 metų statyti galima tik A++ klasės namus, o šiems keliami kur kas griežtesni reikalavimai, tai sąlygoja didesnius statybos darbų kaštus. Atsižvelgiant į rinkoje esančią parduodamų būstų pasiūlą, nuspręsta socialinio būsto fondo plėtrą įgyvendinti įsigyjant būstus Radviliškio rajone. Planuojamas gyvenamųjų namų (pagal poreikį – su priklausiniais), jų dalių, butų įsigijimas ir pritaikymas asmenų su negalia (planuojama įsigyti 4 socialinius būstus) bei gausių šeimų (planuojama įsigyti 16 socialinių būstų) poreikiams.
Šiaulių miesto savivaldybė
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) 2023 m. sausio 1 d. duomenimis, Šiaulių miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų) buvo 390, šeimos narių – 692, iš jų šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (gausios šeimos) – 24, neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų  – 94, šeimos narių skaičius –  128, tame skaičiuje neįgaliųjų, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, kaip tai numatyta Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos apraše – 13, šeimos narių –  20.
 2020 m. Savivaldybėje buvo išnuomoti 25 socialiniai būstai;  2021 m. – 23; 2022 m. – 36. Laukimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikas yra vidutiniškai 5–6 metai. 
Be socialinio būsto nuomos, Savivaldybėje taikomi kiti būdai: 
· savivaldybės būsto  bendrabučio pastate nuoma: 2018–2022 m. ja pasinaudojo 109 asmenys ar šeimos, iš jų gausios šeimos ir neįgalieji – 47 asmenys ar šeimos; 
· subsidijos būsto kredito daliai apmokėti – 226 asmenys ar šeimos (gausios šeimos ar neįgalieji – 34);
· būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija pasinaudojo 152 (383 asmenys ar šeimos nariai), iš jų gausios šeimos ar neįgalieji – 34 asmenys ar šeimos (97 asmenys ir šeimos nariai). 
2022 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės socialinio būsto fonde buvo 341 būstas. Per 2018–2022 m. 9 socialiniai būstai pripažinti netinkamais (negalimais) naudoti. Šiuo metu išnuomota neįgaliesiems 91 būstas ir  gausioms šeimoms – 24 būstai. Tačiau patenkinta tik dalis poreikio, kurį patenkinti ir apgyvendinti socialiniuose būstuose visus laukiančius jo užtruktų apie 5-6 metus.
Planuojant neįgaliųjų ir gausių šeimų aprūpinimą socialiniu būstu, vadovautasi 2014–2020 m. laikotarpio praktika, kai buvo išnagrinėtos ir palygintos keturios alternatyvos: 
1.	Butų nuoma/panauda – atmesta dėl labai mažos butų nuomos pasiūlos ir neigiamo nuomininkų požiūrio į socialiai remtinus asmenis.
2.	Esamo turto (mokyklos) rekonstrukcija ir pritaikymas –  atmetama, kadangi turėtume atlikti papildomus darbus, kurie skirti neišnaudoto ploto sutvarkymui arba dalies pastato nugriovimui, nes panaudotume tik apie ketvirtį viso pastato ploto. 
3.	Naujo pastato statyba – atmetama, kadangi vadovaujantis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais, įvertinus statinių statybos skaičiuojamąsias kainas, paskaičiuota vidutinė 1 kv. m. statybos kaina Šiaulių mieste yra didesnė nei perkant butus. 
4.	Butų įsigijimas – įvertinus kainų pokyčius ir kainas Šiaulių miesto rinkoje.  
Projekto veiklos nagrinėtos vadovaujantis Savivaldybės turima praktika, pasiteisinusia gerąja patirtimi įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ pagal 2014–2020 m. laikotarpio priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, kurio metu buvo nupirkti 84 būstai, iš jų 6 būstai buvo skirti gausioms šeimoms. Įvertinus visas galimas alternatyvas bei išanalizavus esamą situaciją pasirinktas optimalus variantas – pirkti socialinius būstus Projekto tikslinės grupės asmenims.
Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama užtikrinti maksimaliai tinkamas sąlygas tikslinės Projekto grupės narių integracijai ir nesudaryti jokių sąlygų atskirčiai, neplanuoja statyti ir/ar pritaikyti atskiro objekto, kuriame būtų įrengiami socialiniai būstai. Planuojama vykdyti veiklas pasinaudojant gerąja patirtimi, kai vykdomas būtų pirkimas visoje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. 
Pažymėtina, kad šis pasirinktas būdas negali būti sparčiai įgyvendinamas, nes priklauso nuo rinkoje esančios pasiūlos ir nekilnojamojo turto savininkų priimamų sprendimų dalyvauti/nedalyvauti Savivaldybės skelbiamuose butų pirkimuose. Dėl aukščiau įvardintų priežasčių nėra planuojama ženkli Europos Sąjungos lėšų suma, siekiant jas investuoti į spartesnius pokyčius kitose srityse. Įsigijus socialinį būstą Europos Sąjungos lėšomis, ši veikla bus tęsiama Savivaldybės lėšomis iš biudžeto 06.01.03.05 eilutės, kurioje yra lėšos, gautos už parduotus savivaldybei priklausančius butus, kurie savininkų buvo neišpirkti ir atiteko savivaldybei. Įsigyti savivaldybės būstą taip pat gali asmenys, kurie nuomojasi savivaldybei priklausantį būstą ir gyvena jame ilgiau nei 5 m. Į aukščiau minimą eilutę patenka ir lėšos, gautos už parduodamus bendrabučio tipo būstus. 
Šiaulių miesto savivaldybė socialinio būsto fondą plečia ir organizuodama žemės sklypų, kurie skirti daugiabučių namų statybai, aukcionus, į konkurso sąlygas įtraukdama nuostatas, kad savivaldybei turi būti suteikta teisė įsigyti gyvenamąsias patalpas socialinėms reikmėms teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiaulių rajono savivaldybė
2022-12-31 duomenimis Šiaulių rajono savivaldybėje yra 195 socialiniai būstai, iš kurių 130 būstų yra Kuršėnų mieste. Vienas socialinis būstas Kuršėnų mieste yra pritaikytas neįgaliesiems. 2018-2022 m. laikotarpyje 8 socialiniai būstai buvo pripažinti netinkamais naudoti. 2023 m. sausio 1 d. duomenimis vidutinė asmens (šeimos) socialinio būsto nuomos laukimo trukmė – 2,7 metų. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa, vidutinė šeimos socialinio būsto nuomos laukimo trukmė 2023-01-01 duomenimis – 1,88 metų, neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, laukimo trukmė 2023-01-01 duomenimis – 3,37 metų. Nuomos mokestį administruojanti įmonė kas mėnesį perveda surinktą nuomos mokestį už savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus, t. y. bendrai už savivaldybės ir socialinius būstus. Preliminariai paskaičiuota, kad per 2022 metus už socialinio būsto nuomą surinktas nuomos mokestis sudaro 38123,93 Eur. 2020 metais išnuomota 12 socialinių būstų, 2021 metais – 8, 2022 metais – 10. 2020 metais nutraukta viena socialinio būsto nuomos sutartis šeimai paveldėjus būstą, 2021 m. dėl socialinio būsto nuomos sutarties sąlygų nevykdymo vienašališkai nutrauktos 3 socialinio būsto nuomos sutartys, 2022 metais – dvi sutartys. Pagal socialinio būsto nuomininkų prašymus 2020 metais nutrauktos 5 socialinio būsto nuomos sutartys, 2021 metais – 6, 2022 metais – 7 sutartys. 
Pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą buvo įgyvendintas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone“ ir padidintas Šiaulių rajono savivaldybės socialinio būsto fondas, suteikiant galimybės aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį būstą ir pagerinant šių asmenų gyvenimo ir darbo kokybę bei sudarant palankesnes integracijos į darbo rinką galimybes. Tačiau socialinio būsto trūkumo problema vis dar aktuali, ypač atsižvelgiant į poreikį didinti socialinio būsto prieinamumą neįgaliesiems bei gausioms šeimoms.

Tikslinės grupės, kurioms skirta Pažangos priemonės pirma veikla 
Tiesioginės tikslinės grupės – Šiaulių regiono gyventojai su negalia (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas (tikslinė grupė turi atitikti Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose įvardytus asmenis) ir gausios šeimos (kaip apibrėžta Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkte). Šie reikalavimai tikslinėms grupėms apibrėžti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse[footnoteRef:7].  [7:  Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439, p. 9–10.] 

Teisę į būsto pritaikymą turi: 1) asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl regėjimo sutrikimo; 2) gausios šeimos: tai šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
Neįgalieji ir gausios šeimos – tos gyventojų grupės, kurioms tinkamas būstas rinkoje sunkiai prieinamas arba visai neprieinamas, todėl projekto įgyvendinimas yra būtinas, siekiant tenkinti socialiai pažeidžiamų asmenų poreikius, didinti tikslinės grupės aprūpinimą gyvenamu būstu.

Pažangos priemonės pirma veikla siekiami kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai 
Įgyvendinant Pažangos priemonės pirmą veiklą, bus prisidedama prie nacionalinių ir regioninių tikslų siekimo: 
Įgyvendinant Pažangos priemonės pirmą veiklą, bus prisidedama prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano[footnoteRef:8] 2 strateginio tikslo Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį ir šio tikslo įgyvendinimui skirto pažangos uždavinio Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę, integraciją į visuomenę, darbo rinką, spręsti apsirūpinimo būstu, benamystės problemas įgyvendinimo. Plane rekomenduojama įgyvendinant šį uždavinį laikytis individualizuoto požiūrio, siekti, kad socialinė parama būtų teikiama kuo arčiau žmogaus ir kuo geriau atitiktų asmenų poreikius, padėtį ir galimybes. [8:  2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 797 redakcija), p. 24–27. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5/asr] 

Pažangos priemonės pirma veikla įgyvendinami projektai prisidės prie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano[footnoteRef:9] (toliau – LRBP) 171 punkto įgyvendinimo, nes šiame punkte akcentuojami poreikiai siekiant kompleksinės specialiųjų poreikių turinčių asmenų integracijos, miestuose ir priemiesčiuose diegti universalaus dizaino aplinką, užtikrinti būsto, viešosios infrastruktūros – miesto gatvių, viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų, viešojo transporto, informacinės aplinkos pritaikymą. Aprūpinimo socialiniu būstu projektai padės Šiaulių regiono visose 7 savivaldybėse įgyvendinti pakankamą ir racionalią teritorijų aptarnavimo sistemą, efektyvinant socialinio būsto suteikimo paslaugas regiono savivaldybėse. Šie projektai kompleksiškai ir integraliai gerins projektuose minimų tikslinių grupių gyventojų socialinę padėtį, mažins socialinę atskirtį Šiaulių regiono savivaldybėse. [9:  Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789. https://www.bendrasisplanas.lt] 

Pažangos priemonės pirma veikla įgyvendinami projektai prisidės prie 2021–2030 metų regionų plėtros programos[footnoteRef:10] uždavinio 2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę įgyvendinimo. Programoje įvardintas siekis sumažinti asmenų, patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį, dalį. Regionų plėtros programoje numatomos investicijos į socialinės įtraukties stiprinimą ir bazinių poreikių užtikrinimą, teikiant kokybiškas, inovatyvias, kompleksines viešąsias paslaugas, kuriant trūkstamą infrastruktūrą ir efektyviai bei tvariai naudojant jau turimą viešąją infrastruktūrą, užtikrinant viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą visoje Lietuvos teritorijoje.  [10:  2022–2030 m. regionų plėtros programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d.  nutarimu Nr. 713, p. 8. 
] 

Pažangos priemonės pirma veikla siekiama iki 2029 metų šių kokybinių ir kiekybinių pokyčių Šiaulių regiono savivaldybėse:
Akmenės rajono savivaldybėje projekto investicijos bus skirtos įsigyti 10 socialinių būstų, iš kurių 5 būstai bus skirti daugiavaikėms šeimoms ir 5 būstai – asmenims su negalia, bei juos pritaikyti (remontuoti) tikslinės grupės poreikiams. Tai padidins Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto fondą bei socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pagerins šių grupių ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, gerės socialinis mikroklimatas, atsiras daugiau galimybių integruotis į visuomenę ir darbo rinką, taip bus prisidedama prie socialinės atskirties mažinimo, pagerės Akmenės rajono socialinės aplinkos patrauklumas. 
Joniškio rajono savivaldybėje projektu siekiama prisidėti prie Joniškio rajono savivaldybės problemos, susijusios su nepakankamomis galimybėmis tenkinti socialinio būsto poreikį, sprendimo. Iš viso numatoma gyvenamajai paskirčiai pritaikyti 3 pastatus, kuriuose bus galima apgyvendinti 96 asmenis. Projekto tikslinė grupė yra asmenys su negalia (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas ir gausios šeimos. Įgyvendinus projektą, pagerės tikslinės grupės ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė, padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams, galimai bus taupomos Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos kompensacijoms už šildymą, galimai sumažės jaunų ir aktyvių žmonių emigracija. Projektu siekiamas kiekybinis pokytis – padidėjęs socialinio būsto fondas, naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas – 96 asmenys, kokybinis pokytis – pagerėjęs paslaugos prieinamumas ir kokybė, pagerintos socialinio būsto eilėje laukiančių asmenų gyvenimo sąlygos. Įgyvendinus projektą, padidės Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas, atsiras galimybė apgyvendinti 96 būsto laukiančius neįgalius ar gausioms šeimoms priklausančius asmenis.	
Kelmės rajono savivaldybės projektu planuojama aprūpinti socialiniais būstais 10 šeimų: iš jų 5 šeimas, kuriose yra žmonių su negalia (būstus pritaikant neįgaliųjų poreikiams), ir 5 gausias šeimas; iš viso gyvenimo sąlygos pagerės 30 asmenų. Bus patenkintas šių asmenų (šeimų) poreikis gyvenamajam plotui, pritaikytam žmonėms su negalia, bus aprūpinta būtina įranga ir baldais. Tikėtina, po projekto įgyvendinimo nepasiturintiems žmonėms su negalia, daugiavaikėms šeimoms bus sumažinta socialinė atskirtis, padidintos jų galimybės oriam ir pilnaverčiam gyvenimui.   
Pakruojo rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti arba remontuoti ir pritaikyti socialinio būsto paskirčiai esamus pastatus ar jų dalis, įsigyti gyvenamuosius namus (pagal poreikį – su priklausiniais), jų dalis, butus ir pritaikyti tikslinės grupės asmenų su negalia (ir jų šeimų narių) ir gausių šeimų narių poreikiams (vykdant būtinos apimties rekonstrukcijos ar remonto darbus, įsigyjant būtiną įrangą ir baldus). Neįgalieji ir gausios šeimos yra gyventojų grupės, kurioms tinkamas būstas rinkoje sunkiai prieinamas arba visai neprieinamas, todėl projekto veiklos prisidės prie šių tikslinių grupių aprūpinimo tinkamu gyventi socialiniu būstu, kurio patys savomis jėgomis įsigyti ar išsinuomoti rinkos kainomis nepajėgtų. Pakruojo rajono savivaldybės administracija planuoja suteikti  9 socialinius būstus asmenims ir šeimoms, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir 10 socialinių būstų – gausioms  šeimoms. Planuojamas naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius 50.  
Socialinio būsto fondo didinimas, esamo turto pritaikymas, prisidės prie socialiai pažeidžiamų asmenų poreikių tenkinimo, jų socialinės atskirties mažinimo. 

Radviliškio rajono savivaldybėje įgyvendinant projektą planuojamas gyvenamųjų namų (pagal poreikį – su priklausiniais), jų dalių, butų įsigijimas ir pritaikymas asmenų su negalia ir gausių šeimų poreikiams. Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo padidinimas turės įtakos socialinės atskirties mažėjimui rajone. Projekto siekiamas rezultatas – įsigyti socialiniai būstai, skirti pirmiausia tenkinti socialiai pažeidžiamų asmenų poreikius, suteikti gyvenamą būstą, atitinkantį reikalavimus, užtikrinti įstatymais įtvirtintos viešosios paslaugos apimties plėtrą Radviliškio rajono savivaldybėje. 
Laukiamas pokytis įgyvendinus projektą – laukiančių eilėje socialinio būsto sumažės 20 asmenų, 20 asmenų (ir jų šeimoms) bus suteiktas būstas, atitinkantis reikalavimus, bus patenkintas socialiai pažeidžiamų asmenų būsto poreikis. Projekto veiksmingumo, naudos ir socialinio-ekonominio poveikio analizės rezultatai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir skaičiuoklę.
Šiaulių miesto savivaldybėje įgyvendinant projektą bus siekiama padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą ir išplėsti galimybes apsirūpinti būstu minėtos tikslinės grupės asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Projektu siekiama, kad būtų patenkinami tikslinės grupės poreikiai sulaukti būsto greičiau nei per 5-6 metus. Tai skatins jų integraciją į visuomenę, mažins patiriamą socialinę atskirtį.
Įgyvendinant projekto veiklą planuojama įsigyti socialinius būstus tikslinės grupės asmenims ir pritaikyti juos tikslinės grupės poreikiams: 5 vieno kambario butus (1 iš jų pritaikyti neįgaliesiems), 3 dviejų kambarių butus (1 iš jų pritaikyti neįgaliesiems) ir 23 trijų kambarių butus.
Įgyvendinus Projektą bus pasiektas ir kokybinis pokytis, nes padidinus socialinio būsto fondą, daugiau tikslinės grupės asmenų (šeimų) turės galimybę oriai gyventi, jų poreikiams ir sveikatos būklei pritaikytuose būstuose, tai mažins dalį socialinių problemų projektą įgyvendinančioje Šiaulių miesto savivaldybėje.
Įgyvendinus projektą visi savivaldybės socialinio būsto fondą papildysiantys būstai savivaldybei priklausys nuosavybės teise, turtą valdys ir prižiūrės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.
   Šiaulių rajono savivaldybėje projekto metu numatoma įsigyti būstus pritaikant juos tikslinės grupės poreikiams Šiaulių rajone: 8 būstų įsigijimas ir pritaikymas tikslinės grupės poreikiams – 3 būstų įsigijimas gausioms šeimoms (trijų kambarių) ir 5 būstų įsigijimas neįgaliesiems (vieno kambario). Projekto veiklų įgyvendinimas prisidės prie socialinio būsto prieinamumo didinimo neįgaliesiems bei gausioms šeimoms, socialinio būsto trūkumo rajone mažinimo ir pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinių skirtumų mažinimo. Projekto rezultatai prisidės prie didesnio socialinio būsto naudotojų skaičiaus bei bus patenkintas socialinio būsto poreikis tokią teisę turintiems asmenims (šeimoms) – numatomas 19 naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus.


III SKYRIUS
PAŽANGOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA

Pažangos priemonės LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra pirmos veiklos Socialinio būsto fondo plėtra įgyvendinimo teritoriją sudaro Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijos. Kiekvienos savivaldybės administracija rengs ir įgyvendins šios veiklos projektus tik savo savivaldybės teritorijoje. 


IV SKYRIUS
PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLOS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI

Siekiant spręsti aukščiau aptartas problemas dėl nepakankamo neįgalių asmenų ir gausių šeimų aprūpinimo socialiniu būstu bei jų socialinės atskirties mažinimo, Šiaulių regiono 7 savivaldybių administracijos siūlo įgyvendinti socialinio būsto fondo plėtros veiklas, kurios prisidės prie 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano Pažangos priemonės LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra pirmos veiklos Socialinio būsto fondo plėtra įgyvendinimo.


Akmenės rajono savivaldybės administracijos siūlomas projektas: 
Projekto pavadinimas: Socialinio būsto fondo plėtra Akmenės rajone.
Pagrindinė sprendžiama problema: Akmenės rajone asmenų (šeimų), laukiančių socialinio būsto eilėje, skaičiaus augimas yra spartesnis nei socialinio būsto plėtra. 
Projekto tikslas: didinti socialinio būsto prieinamumą asmenims su negalia (turintiems judėjimo ir (ar) psichikos, ir (ar) proto, ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausioms šeimoms. 
Pagrindinės projekto veiklos: Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti 10 vnt. socialinių būstų, iš kurių 5 būstai bus skirti daugiavaikėms šeimoms ir 5 būstai – asmenims su negalia. Projekto investicijos padidins Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto fondą bei socialinio būsto prieinamumą asmenims su negalia ir gausioms šeimoms. Naujų socialinių būstų įsigijimas ir jų pritaikymas tikslinės grupės poreikiams būtų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo, Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo bei Socialinio būsto fondo plėtros vykdymo rekomendacijų nuostatomis.


Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Akmenės rajono savivaldybės administracija.
Galimi partneriai: projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos siūlomi projektai:
[bookmark: _Hlk183703770]Projekto Nr. 1.2 pavadinimas: Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio rajono savivaldybėje.
Pagrindinė sprendžiama problema: socialinio būsto trūkumas ir maža socialinio būsto pasiūla Joniškio rajone. 
Projekto tikslas – didinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.
Pagrindinės projekto veiklos: 
1.	Joniškio rajone Kriukų kaime (K. Donelaičio g. 5, Kriukai) esančios ambulatorijos kapitalinis remontas ir naujų socialinių būstų įrengimas;
2.	Joniškio rajone Gataučių kaime (Mokyklos g. 2, Gataučiai) esančios ambulatorijos kapitalinis remontas ir naujų socialinių būstų įrengimas;
3.	Būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.
Projekto Nr. 1.8 pavadinimas: Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio mieste.
Pagrindinė sprendžiama problema: socialinio būsto trūkumas ir maža socialinio būsto pasiūla Joniškio mieste. 
Projekto tikslas – didinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.
Pagrindinės projekto veiklos: 
1.  Buvusių 4 aukštų ir 3 laiptinių bendrabučio patalpų (Upytės g. 77A, Joniškis) rekonstrukcija bei naujų socialinių būstų įrengimas;
2.	Būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikta informacija apie abiejų projektų metu planuojamus įrengti butus, jų plotą, planuojamą apgyvendinti asmenų skaičių, įskaitant ir šeimas, kurios jau gyvena socialiniame būste, bet joms būtinas būsto pagerinimas dėl netinkamų gyventi sąlygų:

	[bookmark: _Hlk126919599]Tikslinė grupė
	Planuojamas pritaikyti  būstų skaičius
	Bendras šeimos narių skaičius

	Gausios šeimos 
	Joniškio rajonas Kriukų kaimas.  
Planuojami 3 butai gausioms šeimoms.  
	12 asmenų

	
	Joniškio rajonas Gataučių kaimas.
Planuojami 2 butai gausioms šeimoms. 
	8 asmenys

	
	Joniškio miesto bendrabutis. 
Planuojama 12 butų gausioms šeimoms.
	48 asmenys

	Iš viso gausioms šeimoms:
	17 butų
	68 asmenys

	Neįgalieji, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas
	Joniškio rajonas Kriukų kaimas.  
Planuojami 2 butai neįgaliesiems. 
	2 asmenys

	
	Joniškio rajonas Gataučių kaimas.
Planuojamas 1 butas neįgaliesiems.
	1 asmuo

	
	Joniškio miesto bendrabutis. 
Planuojami 25 butai neįgaliesiems. 
	25 asmenys

	Iš viso neįgaliesiems:
	28 butai
	28 asmenys

	Iš viso:
	45butai
	96 asmenys



Projektai bus įgyvendinami Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje – Joniškio mieste ir Kriukų bei Gataučių kaimuose. 
Pareiškėjas ir projektų vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija. 
Galimi partneriai: projektai bus įgyvendinami be partnerių.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos:
Veiklos pavadinimas: Socialinio būsto poreikio  tenkinimas Kelmės rajone.
Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankamas aprūpinimo socialiniu būstu paslaugų prieinamumas Kelmės rajone neįgaliųjų ir gausioms šeimoms. 
Veiklos tikslas – didinti aprūpinimo socialiniu būstu paslaugų prieinamumą Kelmės rajone neįgaliųjų ir gausioms šeimoms.
Pagrindinės projekto veiklos: įgyvendinant projektą numatyta įsigyti ir pritaikyti socialinius būstus bei aprūpinti būtina įranga ir baldais asmenims su negalia, kurie turi judėjimo ir/ar psichikos, ir/ar proto ir/ar regos negalią, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, bei gausias šeimas. Projektu planuojama aprūpinti socialiniais būstais 10 šeimų: iš jų 5 šeimas, kuriose yra žmonių su negalia (juos pritaikant) ir 5 gausias šeimas; iš viso gyvenimo sąlygos pagerės 30 asmenų.
Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Kelmės rajono savivaldybės administracija.
Galimi partneriai: projektas bus įgyvendinamas be partnerių.


Pakruojo rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos:
Veiklos pavadinimas: Socialinio būsto prieinamumo didinimas Pakruojo rajono savivaldybėje.
Pagrindinė sprendžiama problema: didelis socialinio būsto trūkumas Pakruojo rajone neįgaliųjų ir gausioms šeimoms. 
Veiklos tikslas: didinti socialinio būsto prieinamumą Pakruojo rajono savivaldybėje.
Pagrindinės projekto veiklos: planuojama rekonstruoti arba remontuoti ir pritaikyti socialinio būsto paskirčiai esamus pastatus ar jų dalis, įsigyti gyvenamuosius namus (pagal poreikį – su priklausiniais), jų dalis, butus ir pritaikyti tikslinės grupės asmenų su negalia (ir jų šeimų narių) ir gausių šeimų narių poreikiams, vykdant būtinos apimties rekonstrukcijos ar remonto darbus, įsigyjant būtiną įrangą ir baldus. Pakruojo rajono savivaldybės administracija planuoja suteikti  9 socialinius būstus asmenims ir šeimoms, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir 10 socialinių būstų – gausioms  šeimoms. Planuojamas naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius 50. 
Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.
Galimi partneriai: projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos:
Veiklos pavadinimas: Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajone.
Pagrindinė sprendžiama problema: Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas yra nepakankamas spręsti socialinės atskirties problemą. 
Veiklos tikslas: išplėsti socialinio būsto fondą.
Pagrindinės projekto veiklos: įgyvendinant projektą planuojamas gyvenamųjų namų (pagal poreikį – su priklausiniais), jų dalių, butų įsigijimas ir pritaikymas asmenų su negalia ir gausių šeimų poreikiams. Planuojama 20 asmenų (ir jų šeimoms) suteikti naujus arba suremontuotus socialinius būstus: iš jų 4 būstai šeimoms, kuriose yra žmonių su negalia (juos pritaikant) ir 16 – gausioms šeimoms: 2024 m. pabaigoje šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų, sąraše buvo 11 šeimų, dar 4 daugiavaikės šeimos buvo socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše; vienas būstas 2024 m. buvo suteiktas gausiai šeimai, tačiau netolimoje ateityje tikėtina rasis naujų gausių šeimų, todėl įgyvendinus projektą vienai iš jų bus galima skirti dar vieną butą. Iš viso pagal projekto veiklas gyvenimo sąlygos pagerės ne mažiau kaip 86 asmenims.
Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija.
Galimi partneriai: projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos siūlomos veiklos:
Veiklos pavadinimas: Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje.
Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankamas socialinio būsto fondas Šiaulių miesto savivaldybėje.
Veiklos tikslas: padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą ir išplėsti galimybes apsirūpinti būstu projekto tikslinės grupės asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą.
[bookmark: _Hlk187651682]Pagrindinės projekto veiklos: Projekto tikslinė grupė – gausios šeimos (23 šeimos) ir asmenys su negalia (11 asmenų) (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas. Įgyvendinant projekto veiklas savivaldybės administracija planuoja įsigyti socialinius būstus: 5 vieno kambario butus (asmenims su negalia), 3 dviejų kambarių butus (asmenims su negalia), 23 trijų kambarių butus (gausioms šeimoms) ir pritaikyti juos tikslinės grupės poreikiams. Vienas vieno kambario ir vienas dviejų kambarių butai bus pritaikyti neįgaliesiems su judėjimo negalia: bus atliktas durų platinimas, laiptų sutvarkymas, ranktūrių įrengimas, jungiklių aukščio pakeitimas; papildomai bus įsigyjama įranga neįgaliesiems: mobilus keltuvas, dušo kėdutė, tualeto kėdutė, dušo ir tualeto vežimėlis. Vienišiems neįgaliems asmenims ir turintiems psichikos ir (ar) proto negalią planuojami įsigyti 3 vieno kambario butai, šie asmenys pageidauja būsto 1-ame aukšte. Dviems dviejų asmenų šeimoms, kuriose yra psichikos ir (ar) proto negalią turintys asmenys, planuojami įsigyti 2 kambarių butai, pageidaujami būstai 1-ame aukšte. Neįgaliems asmenims, kurie turi judėjimo ir (ar) judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį, planuojami įsigyti 2 vieno kambario 1-ame aukšte būstai. Dviejų asmenų šeimai, kurioje yra du asmenys ir yra judėjimo ir (ar) judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį turintis asmuo, planuojamas įsigyti dviejų kambarių butas, butas turi būti 1-ame aukšte, reikalingas pilnas būsto pritaikymas neįgaliam asmeniui.
Projekto veiklų pagrindimas. Vertinant butų kainas Šiauliuose, vadovautasi internetiniuose  nekilnojamojo turto portaluose aruodas.lt, skelbiu.lt, domus.lt, ober-haus.lt ir kt. paskelbtais skelbimais apie parduodamus butus. Įvertinus pasirinktas preliminarus vidurkis: 1 kambario buto kaina skaičiuojama apie 39 202 Eur, dviejų kambarių – apie 60 000 Eur, trijų kambarių – apie 80 000 Eur. Preliminariai, vadovaujantis dabartine gerąja Savivaldybės praktika, pritaikyti butą neįgaliųjų poreikiams, šių dienų kainomis kainuoja apie 5500 – 6000 Eur. Įvertinant tą faktą, kad butus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams reikės ne 2023 metais, o rangos darbų ir medžiagų kainos kasmet vis didėja, pagrindimui pasirinkta 6000 Eur vienam butui. 
5 vieno kambario butai (1 iš jų pritaikytas neįgaliesiems) preliminariai kainuoja 39 202 *5+6000= 202 010 Eur, 3 dviejų kambarių butai (1 iš jų pritaikytas neįgaliesiems) 58 000 *3+6000= 180 000 Eur ir 23 trijų kambarių butus 79 000*22= 1 817 000 Eur. Iš viso butų pirkimui ir pritaikymui neįgaliųjų poreikiams planuojama, kad reikia 2 199 010 Eur. Netiesioginės projekto išlaidos - 7 proc., netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma – 153 930,7 Eur. Iš viso 2 352 940,70 Eur.
Projekto veiklų poreikis nustatytas vadovaujantis Savivaldybės sudarytu ir patvirtintu asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašu, kadangi jame yra atitinkamas skaičius šiai tikslinei grupei priklausančių asmenų (šeimų). 
Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Galimi partneriai: projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos siūlomos veiklos:
Veiklos pavadinimas: Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone.
Pagrindinė sprendžiama problema: socialinio būsto trūkumas neįgaliesiems ir gausioms šeimoms Šiaulių rajono savivaldybėje.
Veiklos tikslas: didinti socialinio būsto prieinamumą neįgaliesiems bei gausioms šeimoms.
Pagrindinės projekto veiklos: projekto metu numatoma įsigyti būstus neįgaliesiems ir gausioms šeimoms pritaikant juos tikslinės grupės poreikiams Šiaulių rajone: 8 būstų įsigijimas ir pritaikymas tikslinės grupės poreikiams – 3 būstų įsigijimas gausioms šeimoms (trijų kambarių) ir 5 būstų įsigijimas neįgaliesiems (vieno kambario).
Pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Šiaulių rajono savivaldybės administracija. 
Galimi partneriai: projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

V SKYRIUS
PAŽANGOS PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKA

Numatytas Pažangos priemonės pirmos veiklos projektų atrankos planavimo būdas, kuris pagal Strateginio valdymo metodikos 135.2 papunktį taikomas projektams, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybės ar savivaldybių institucijoms, ar įstaigoms, ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo.

VI SKYRIUS
PAŽANGOS PRIEMONĖS PRISIDĖJIMAS PRIE HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Horizontalieji principai 
	Informacija apie pažangos priemonės prisidėjimą prie HP


	1.

	Darnaus vystymosi

	Pažangos priemonės pirma veikla bus prisidedama prie horizontaliojo darnaus vystymosi principo išlaikymo, nes įgyvendinant Pažangos priemonę bus konkrečiais veiksmais prisidedama prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimo: tiesiogiai – prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi pirmojo tikslo „Panaikinti visų formų skurdą visose šalyse“, nes daugelis neįgaliųjų ir gausių šeimų Šiaulių regione susiduria su skurdo rizika, ir netiesiogiai – prie dešimtojo darnaus vystymosi tikslo „Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse“, nes būsto neturėjimas didina neįgaliųjų ir gausių šeimų socialinę atskirtį Šiaulių regione. 
Įgyvendinant Pažangos priemonės pirmos veiklos projektus bus laikomasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse[footnoteRef:11] numatyto darnaus vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. [11:  Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439, p. 15–16.] 

Įgyvendinami Pažangos priemonės pirmos veiklos projektai skatins ekonominės, socialinės ir aplinkos sričių vystymosi balansą: 1) įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialinius būstus bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų, numatyta atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą; 2) vykdant statybų, remonto ar įrengimų darbus bus imamasi priemonių nepakenkti aplinkai: mažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą; 3) planuojama įsigyti įranga privalės atitikti ekonominio efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo ir tinkamos kokybės reikalavimus; 4) projektai prisidės prie Šiaulių regiono aplinkos taršos mažinimo.

	2.
	Lygių galimybių visiems 
	Įgyvendinant Pažangos priemonės pirmos veiklos projektus bus laikomasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse[footnoteRef:12] numatyto lygių galimybių visiems principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus.  [12:  Ten pat.] 

Vykdant komunikacijos ir informavimo veiksmus apie planuojamą ir įgyvendinamą projektą, turi būti užtikrinamas informacijos prieinamumas pagal individualius gyventojų poreikius – ji turi būti pateikiama prieinamais bendravimo būdais.
Lygių galimybių visiems principas reikalauja paslaugų prieinamumo visiems asmenims užtikrinimo: socialinio būsto suteikimo paslaugų prieinamumu naudosis visi Šiaulių regiono Pažangos priemonės pirmos veiklos projektų tikslinės grupės nariai, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų bruožų, bus sudarytos vienodos teisės ir galimybės naudotis Pažangos priemonės lėšomis sukurtomis paslaugomis ir kitais projektų rezultatais.
Pagal Pažangos priemonės pirmą veiklą įgyvendinti projektai privalės užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės, neteikiamos privilegijos jokiems asmenims. Projektų rezultatais bus privaloma užtikrinti vienodas galimybes visiems tikslinių grupių asmenims naudotis projektų bazėje sukurtomis paslaugomis bei šioms paslaugoms būtina infrastruktūra. Įgyvendinant Pažangos priemonės pirmos veiklos projektus bus privaloma atsižvelgti į neįgaliųjų, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir kitų grupių poreikius. Projektai privalo užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės ir neteikiamos privilegijos projektų dalyviams.

	3.
	Reikšmingos žalos nedarymas
	Įgyvendinant Pažangos priemonės pirmos veiklos projektus bus laikomasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse[footnoteRef:13] numatyto reikšmingos žalos nedarymo principo įgyvendinimo reikalavimų: neturi būti daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretūs projektų dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams reikalavimai ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Gairių 3 priedas). Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti Deklaracijas. [13:  Ten pat, p. 16.] 





VII SKYRIUS
IŠANKSTINĖS SĄLYGOS

Pažangos priemonės pirmai veiklai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse[footnoteRef:14] pateikta išankstinė sąlyga: [14:  Ten pat, p. 5.] 

2.1.1. Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 1 punkte nurodytą veiklą „Socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinantys projektai gali būti finansuojami, jei yra įgyvendinta išankstinė sąlyga „Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms“. Išankstinės sąlygos įgyvendinimą detalizuojantys reikalavimai:
2.1.1.1. socialinio būsto prieinamumas asmenims su negalia bei gausioms šeimoms turi būti užtikrinamas kiekviename regione, jei, rengiant RPPl pažangos priemonę, regionų savivaldybių sudarytuose asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašuose (toliau – Sąrašai) yra šiai tikslinei grupei priklausančių asmenų (šeimų). Jei tokių asmenų (šeimų) konkrečios savivaldybės Sąraše nėra, joje socialinio būsto fondo plėtros veikla nefinansuojama. Socialinio būsto prieinamumas regionuose gali būti užtikrinamas visiems Sąrašuose esantiems tikslinės grupės asmenims (šeimoms) arba jų daliai;
2.1.1.2. išankstinė sąlyga yra laikoma įgyvendinta, kai patvirtintose RPPl pažangos priemonėse yra numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, bei RPPl pažangos priemonės, kuriai įgyvendinti numatoma naudoti SADM regioninės pažangos priemonės lėšas, apraše yra pateiktas sąrašas projektų, kuriais kuriamas socialinis būstas, skirtas asmenims su negalia ir (ar) gausioms šeimoms. Apie tai, ar išankstinė sąlyga įgyvendinta, vertindama RPPl pažangos priemonę, SADM informuoja RPPl administruojančiąją instituciją, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją ir atitinkamo regiono plėtros tarybą.
Šiaulių regiono visų 7 savivaldybių planuojamų projektų veiklos atitinka šios išankstinės sąlygos reikalavimus.






VIII SKYRIUS
PAŽANGOS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIAI
Lentelė Nr. 2
	Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai

	Veiklos pavadinimas
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas
	Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur
	Siektinos rodiklio reikšmės
	Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas

	
	
	
	Iš viso
	Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma
	Tarpinė reikšmė (metai)
	Galutinė reikšmė (metai)

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių regiono savivaldybėse
	P.B.2.0065
	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys)
	10 795 288,75
	9 175
994,72
	0 (2025)
	437 (2029)
	Siektinos rodiklio reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo gairių 2 priede pateikta stebėsenos rodiklio P.B.2.0065 aprašymo kortele.	
Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, kad rodiklio reikšmę pasieks Šiaulių regiono 7 savivaldybių įgyvendinamų projektų rodiklio atitinkamų reikšmių suma.
Skaičiuojamas maksimalus skaičius asmenų (asmenų su negalia (ir jų šeimų narių) ir gausių šeimų narių), kurie gali būti apgyvendinti naujai sukurtuose socialiniuose būstuose. 























Lentelė Nr. 3
	Pažangos priemonės rezultato rodikliai

	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas
	Pradinė rodiklio reikšmė (metai)
	Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur
	Siektinos rodiklio reikšmės
	Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas

	
	
	
	Iš viso
	Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma
	Tarpinė reikšmė (metai)
	Galutinė reikšmė (metai)

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	R.B.2.2067
	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus  
	0
(2021)
	10 795 288,75
	9 175
994,72
	0         (2025)
	427 (2029)
	Siektinos rodiklio reikšmės apskaičiuotos, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo gairių 2 priede pateikta stebėsenos rodiklio P.B.2.2067 aprašymo kortele.
Skaičiuojant rodiklio tarpinę ir galutinę reikšmes, daroma prielaida, kad rodiklio reikšmę pasieks Šiaulių regiono 7 savivaldybių įgyvendinamų projektų rodiklio atitinkamų reikšmių suma.
Rodiklis parodo unikalių asmenų (asmenų su negalia (ir jų šeimų narių) ir gausių šeimų narių), apsigyvenusių naujai sukurtuose socialiniuose būstuose, skaičių per metus po projektų įgyvendinimo, įskaitant ir asmenis, kurie buvo apgyvendinti projekto lėšomis sukurtuose socialiniuose būstuose, nelaukiant projekto įgyvendinimo pabaigos (t. y. skaičiuojami visi unikalūs asmenys, gyvenę (gyvenantys) socialiniuose būstuose iki projekto įgyvendinimo pabaigos, ir asmenys, apsigyvenę per vienus metus po projekto įgyvendinimo). 
Sumuojami unikalūs asmenys, kurie per vienų metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos (įskaitant ir asmenis, kurie buvo apgyvendinti projekto lėšomis sukurtuose būstuose, nelaukiant projekto įgyvendinimo pabaigos) buvo apgyvendinti naujai sukurtuose socialiniuose būstuose.
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