

# 2022–2030 M. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANAS



2025 m. I pusmečio įgyvendinimo stebėsenos duomenys



ŠIAULIŲ REGIONAS

2025-09-22 svarstyta Šiaulių regiono  
plėtros tarybos Kolegijos posėdyje

LR vidaus reikalų ministerijos ir Šiaulių regiono plėtros tarybos 2025 m. sutarties „Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo“ 2.3.2 p. nurodyta „*ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį regiono plėtros tarybos kolegijoje apsvarstyti regiono plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos duomenis*“.

## 2022–2030 METŲ REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANE REGIONAMS NUSTATYTI REIKALAVIMAI 2025 METAMS

### FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

Projektų finansavimo sutarčių ES lėšų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip **78 proc.** nuo regionui numatytų ES lėšų.

### LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS PROJEKTAMS

Regioninių projektų vykdytojams išmokėtos ES lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip **12 proc.** nuo regionui numatytų ES lėšų.

2024-09-17 regione suplanuota 180 589 200 Eur

ne mažiau kaip 140 859 576 Eur


ne mažiau kaip 21 670 704 Eur

2025-12-31 turi būti vėl suplanuota 100 proc. ES lėšų

	<b>Plano situacija 2025-06-30</b>		Projektų skaičius	Būseną CPVA	Įgyvendinamos sutartys			Išmokėtos ES lėšos		Nėra kvietimų	<b>Liko ES lėšų pagal sutartis</b>
					Skaičius	ES lėšos	Proc.	ES lėšos	Proc.		
1.	Investicinės aplinkos ir verslo sąlygų gerinimas	13225082,00	6	3	2	1891250	14,3			1	0
2.	Turizmo objektų patrauklumo gerinimas	22900966,49	35	18	6	6357306,4	27,76			12	42745,6
3.	Darnaus judumo skatinimas	24091363,65	6	5	3	21250000	88,21	7413183,91	30,77	1	0
4.	Žaliosios infrastruktūros plėtra ir sutvarkymas	4748739,00	1	0	0					0	
5.	Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas	2969602,00	5	3	1	168314,38	5,67			0	6085,62
6.	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas	15013756,18	6	5	5	12376773,6	82,44	100000	0,67	0	191717,63
7.	Šiaulių miesto integruota plėtra	36742899,35	8	8	8	36742898,3	100	3185997,5	8,67	0	1,1
8.	Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra	33316968,00	26	16	13	15946188,1	47,86	513288,06	1,54	5	1078849,37
9.	Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra	7093196,37	13	10	8	1836573,62	25,89	235933,77	3,33	2	51446,38
10.	Ikimok. ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas	17140879,00	15	12	8	7557720,27	44,09	647283	3,78	1	129,73
	<b>Iš viso lėšų:</b>	<b>177243452,04</b>	<b>121</b>	<b>80</b>	<b>54</b>	<b>104127024,61</b>	<b>57,66</b>	<b>12095686,24</b>	<b>6,7</b>	<b>22</b>	<b>1370975,43</b>

**Liko ES lėšų: 1) Plano keitimu – 3 345 747,96; 2) Sutartimis – 1 370 975,43; 3) Iš viso liko: – 4 716 723,39 Eur.**

# Šiaulių regiono ES lėšos pagal sudarytas sutartis, Eur




ES lėšų pagal sudarytas sutartis padidėjimas 2025 m. I pusmetyje – 24,53 proc.

## Savivaldybių ES lėšos pagal sudarytas sutartis, Eur

<b>Savivaldybė</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025 I pusr.</b>	<b>Iš viso ES lėšų 2025-06-30</b>	<b>Proc. nuo saviv. ES lėšų</b>
<b>Akmenės r. sav.</b>	168 314,38	1 057 634,64	1 225 949,02	<b>7,8</b>
<b>Joniškio r. sav.</b>	1 590 292,15	8 597 731,26	10 188 023,41	<b>60,66</b>
<b>Kelmės r. sav.</b>	1 403 844,43	6 267 992,83	7 671 837,26	<b>40,22</b>
<b>Pakruojo r. sav.</b>	1 156 000	340 000	1 496 000	<b>9,4</b>
<b>Radviliškio r. sav.</b>	2 124 889,64	4 959 451,18	7 084 340,82	<b>32,51</b>
<b>Šiaulių m. sav.</b>	52 956 803,48	13 408 581	66 365 384,43	<b>98,61</b>
<b>Šiaulių r. sav.</b>	420 749,67	9 674 740	10 095 489,67	<b>42,07</b>
<b>Iš viso regione:</b>	<b>59 820 893,75</b>	<b>44 306 130,86</b>	<b>104 127 024,61</b>	<b>57,66</b>

# Šiaulių regiono ES išmokėtos lėšos, Eur



Išmokėtų ES lėšų padidėjimas 2025 m. I pusmetyje – tik 2,6 proc.

## **Savivaldybėms išmokėtos ES lėšos, Eur**

<b>Savivaldybė</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025 I pusm.</b>	<b>Iš viso ES lėšų 2025-06-30</b>	<b>Proc.</b>
<b>Akmenės r. sav.</b>				
<b>Joniškio r. sav.</b>	13 448	413 571,06	427 019,06	<b>2,54</b>
<b>Kelmės r. sav.</b>		162 800	162 800	<b>0,85</b>
<b>Pakruojo r. sav.</b>		340 014,17	340 014,17	<b>2,14</b>
<b>Radviliškio r. sav.</b>		74 671,6	74 671,6	<b>0,34</b>
<b>Šiaulių m. sav.</b>	7 397 000	3 694 181,41	11 091 181,41	<b>16,48</b>
<b>Šiaulių r. sav.</b>				
<b>Iš viso regione:</b>	<b>7 410 448</b>	<b>4 685 238,24</b>	<b>12 095 686,24</b>	<b>6,7</b>

	PP „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas“ projektai	Lėšos Plane			Igyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys			Išmokėtos ES lėšos
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena CPVA	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos	
1	1.1. Ugdymo prieinamumo padidinimas atskirti patiriantiems vaikams ir naujų ikimok. ugdymo grupių įrengimas Akmenės r. savivaldybėje	634740	539529	95 211	2025 m. II ketv.	2028 m. IV ketv.	Ruošiama sutartis	2025-05-28	636525,32	539529				
2	1.2. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirti patiriantiems vaikams Joniškio rajone	389 741	305 234	84 507	2024 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-07-19	447680,46	305234	447680,46	305234	142446,46	
3	1.3. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirti patiriantiems vaikams Kelmės rajone	1 176 472	1 000 000	176 472	2024 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-01-17	1199857,76	1000000	1199857,76	1000000	199857,76	
4	1.4. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirti patiriantiems vaikams Pakruojo r. savivaldyb.	614 180	522 050	92 130	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.								
5	1.5. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirti patiriantiems vaikams Radviliškio rajone	300 000	255 000	45 000	2024 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-11-12	299998,04	254998,33	299998,04	254998,33	44999,71	
6	1.6. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirti patiriantiems vaikams Šiaulių m. savivaldybėje	2 941 177	2 500 000	441 177	2024 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-10-09	3328989,33	2 500 000	3328989,33	2 500 000	828989,33	
7	1.7. Ugdymo prieinamumo padidinimas atskirti patiriantiems vaikams Šiaulių r. savivaldybėje	3 200 000	2 720 000	480 000	2025 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Vertinama	2025-05-02	3630223,41	2720000,00				
8	1.8. Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ infrastruktūros atnaujinimas	4 000 000	3084000	916 000	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.								
9	2.1. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas bendrojo ugdymo įstaigose Akmenės rajone	1180000	1 003 000	177 000	2025 m. I ketv.	2028 m. IV ketv.	Ruošiama sutartis	2025-05-28	1198858,79	1003000,00				
10	2.2. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Joniškio rajono ugdymo įstaigose	1 361 902	1157616	204 286	2024 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-09-17	1388462,61	1157610,45	1388462,61	1157610,45	230852,16	347283
11	2.3. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Kelmės rajono ugdymo įstaigose	588 236	500000	88 236	2024 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-09-30	685762,86	500000	685762,86	500000	185762,86	
12	2.4. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Pakruojo rajono ugdymo įstaigose	1717000	1459450	257550	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.								
13	2.5. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Radviliškio r. ugdymo įstaigose	400 000	340000	60000	2024 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-09-17	399872,13	339891,31	399872,13	339891,31	59980,82	
14	2.6. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose	1764706	1 500 000	264 706	2024 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-09-04	1764689,63	1499986,18	1764689,63	1499986,18	264703,45	300000
15	2.7. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Šiaulių rajono ugdymo įstaigose	300 000	255000	45000	2025 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Vertinama	2025-05-16	2200917,29	255000				
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>20 568 154</b>	<b>17 140 879</b>	<b>3 427 275</b>			<b>Pateikta 12</b>		<b>17 181 837,63</b>	<b>12 075 249,27</b>	<b>9 515 312,82</b>	<b>7 557 720,27</b>	<b>1 957 592,55</b>	<b>647 283</b>
							<b>Igyvend. 8</b>			<b>70,45 proc.</b>		<b>44,1 proc.</b>		<b>3,78 proc.</b>

Raudona spalva – 2024 m., Žalia – 2025 m. I ketv., Mėlyna – 2025 m. II ketv.

	PP „Darnaus judumo skatinimas“ projektai	Lėšos Plane			Įgyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys			Išmokėtos ES lėšos
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena CPVA	Data	Iš viso l.	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos	
1	1.1. Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste	22000000	18700000	3300000	2024 m. III ketv.	2029 m. II ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-08-23	22000000	18700000	22000000	18700000	3300000	3500000 3367334,28
2	1.2. Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas	2000000	1700000	300 000	2025 m. I ketv.	2029 m. II ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-03-19	2000000	1700000	2000000	1700000	300000	
3	1.3. Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes	1000000	850 000	150 000	2024 m. III ketv.	2029 m. II ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-10-17	1428217,81	850 000	1428217,81	850 000	578217,81	255000 290849,63
4	1.4. Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste, II etapas	954 545,48	811 363,65	143 181,83	2025 m. III ketv.	2029 m. II ketv.	Ruošiama sutartis	2025-06-11	954545,48	811363,65				
5	2.1. Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas	1800000	1530000	270 000	2025 m. II ketv.	2028 m. II ketv.	Ruošiama sutartis	2025-06-12	1925436,09	1530000				
6	2.2. Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių rajono savivaldybėje	588 236	500 000	88 236	2026 m. I ketv.	2029 m. III ketv.								
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>28 342 781,48</b>	<b>24 091 363,65</b>	<b>4 251 417,83</b>			<b>Pateikta 5</b>		<b>28 308 199,38</b>	<b>23 591 363,65</b>	<b>25 428 217,81</b>	<b>21 250 000</b>	<b>4 178 217,81</b>	<b>7 413 183,91</b>
							<b>Įgyvend. 3</b>			<b>97,92 proc.</b>		<b>88,2 proc.</b>		<b>30,77 proc.</b>

Raudona spalva – 2024 m., Žalia – 2025 m. I ketv., Mėlyna – 2025 m. II ketv.

	PP „Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“ projektai	Lėšos Plane			Įgyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys			Išmokėtos ES lėšos
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena CPVA	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos	
1	1.1. Akmenės rajono gyventojų sveikatos raštingumo didinimas	320 000	272 000	48 000	2025 m. II ketv.	2028 m. II ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-06-03	319255,68	271367,33	319013,85	271161,77	47852,08	
2	1.2. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Joniškio r.	150 000	127 500	22 500	2024 m. II ketv.	2027 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-09-13	149938,47	127447,7	149938,47	127447,7	22490,77	13448
3	1.3. Prevencinių priemonių, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui, įgyvendinimas Kelmės r. savivaldybėje	230 000	195 500	34 500	2025 m. I ketv.	2027 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-12-18	229999,71	195499,71	229999,71	195499,71	34500	17800
4	1.4. Kokybiškų visuom. sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Pakruojo r.	400 000	340 000	60 000	2025 m. I ketv.	2029 m. I ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-02-21	400000	340000	400000	340000	60000	85014,17
5	1.5. Kokybiškų visuom. sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajone	306 000	260 100	45 900	2024 m. IV ketv.	2027 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-01-24	305989,61	260091,16	305989,61	260091,16	45898,45	46671,6
6	1.6. Kokybiškų visuom. sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių rajone	300 000	255 000	45 000	2025 m. II ketv.	2026 m. III ketv.	Vertinama	2025-06-18	295306,31	251010,36				
7	2.1. Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Akmenės rajone	450000	382 500	67 500	2024 m. IV ketv.	2027 m. II ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-06-02	398130,59	338411	398130,59	338411	59719,59	
8	2.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Joniškio rajono savivaldybėje	2 224 347,50	1 890 695,37	333 652,13	2025 m. II ketv.	2029 m. I ketv.	Patvirtintas PIP	2025-07-08	2270347,49	1929795,36				
		46 000		39 100	6 900	2025 m. II ketv.								
9	2.3. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone	160 000	136 000	24 000	2025 m. I ketv.	2029 m. II ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-04-29	159999,99	136000	159999,96	135999	24000,96	45000
10	2.4. Ilgalaikės priežiūros paslaugų mobiliųjų komandų stiprinimas Kelmės r.	150 000	127 500	22 500	2025 m. I ketv.	2029 m. II ketv.	Atsiimta	2025-06-17	190465,91	161500				
		40 000	34 000	6 000	2025 m. I ketv.	2029 m. II ketv.								
11	2.5. Mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir automobiliais Radviliškio r.	205 200	174 420	30 780	2025 m. I ketv.	2027 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-02-24	197603,87	167963,28	197603,87	167963,28	29640,59	28000
12	2.6. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Pakruojo rajono savivaldybėje	1 676 546	1158881	517 665	2025 m. IV ketv.	2029 m. II ketv.								
13	2.7. Stacionarinių paliatyviosios pagalbos ir slaugos paslaugų plėtra Radviliškio rajone	2 000 000	1 700 000	300 000	2025 m. IV ketv.	2029 m. II ketv.								
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>8 658 093,50</b>	<b>7 093 196,37</b>	<b>1 564 897,13</b>			<b>Pateikta 10</b>		<b>4 917 037,63</b>	<b>4 179 085,9</b>	<b>2 160 676,06</b>	<b>1 836 573,62</b>	<b>324 102,44</b>	<b>235 933,77</b>
							<b>Įgyvend. 8</b>			<b>58,92 proc.</b>		<b>25,89 proc.</b>		<b>3,33 proc.</b>

Raudona spalva – 2024 m., Žalia – 2025 m. I ketv., Mėlyna – 2025 m. II ketv.

	PP „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“ projektai	Lėšos Plane			Įgyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys			Išmokėtos ES lėšos
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena CPVA	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos	
1	1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje	682 672	341 336	341 336	2024 m. II ketv.	2026 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-01-30	682672,02	341336	682672,02	341336	341336,02	
2	1.2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone	5 746 643,79	2 292 099,85	3 454 543,94	2025 m. II ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-04-24	5746643,79	2292099,85	5746643,79	2292099,85	3454543,94	
3	1.3. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone	4 838 973,36	1 592 013,33	3 246 960,03	2025 m. II ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-04-14	4838973,35	1591745,19	4838973,35	1591745,19	3247228,16	100000
4	1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Pakruojo rajono savivaldybėje	4890530	2445265	2445265	2025 m. IV ketv.	2029 m. III ketv.								
5	1.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje	3 169 084	1 584 542	1 584 542	2025 m. I ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-03-18	4906719,93	1393092,51	4906719,93	1393092,51	3513627,42	
6	1.6. Vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra bei rekonstrukcija Šiaulių rajono savivaldybėje	17912625,8	6758500	11154125,8	2025 m. I ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-03-13	17912625,8	6758500	17912625,8	6758500	11154125,8	
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>37 240 528,95</b>	<b>15 013 756,18</b>	<b>22 226 772,77</b>			<b>Pateikta 5</b>		<b>34 087 634,89</b>	<b>12 376 773,55</b>	<b>34 087 634,89</b>	<b>12 376 773,55</b>	<b>21 710 861,34</b>	<b>100 000</b>
							<b>Įgyvend. 5</b>			<b>82,44 proc.</b>		<b>82,44 proc.</b>		<b>0,67 proc.</b>

	PP „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ projektai	Lėšos Plane			Igyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys			Išmokėtos ES lėšos
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena CPVA	Data	Iš viso l.	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos	
1	1.1. Socialinio būsto fondo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje	354 000,0	300 900	53 100	2025 m. I ketv.	2027 m. IV ketv.	Ruošiama sutartis	2025-06-03	354554,45	300900				
2	1.2. Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio rajono savivaldybėje	1 481 875,9	1 259 594,51	222 281,39	2025 m. II ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-04-23	1085142,77	922371,36	1085142,77	922371,36	162771,41	66288,06
3	1.3. Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	1 035 000,0	879 750	155 250	2024 m. IV ketv.	2027 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-12-09	833346,74	708344,72	833346,74	708344,72	125002,02	
4	1.4. Socialinio būsto prieinamumo didinimas Pakruojo r. savivaldybėje	960 000,0	816 000	144 000	2024 m. III ketv.	2028 m. III ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-08-29	960000	816 000	960000	816 000	144000	135000
5	1.5. Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje	1 800 000,0	1 530 000	270 000	2024 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-11-05	1801367,5	1530000	1801367,5	1530000	271367,5	
6	1.6. Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje	2 352 942,0	2000000	352 942	2024 m. III ketv.	2029 m. I ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-09-03	2352940,7	2000000	2352940,7	2000000	352940,7	192000
7	1.7. Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje	495 000,0	420 750	74 250	2024 m. III ketv.	2029 m. I ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-09-02	494999,61	420749,67	494999,61	420749,67	74249,94	
8	1.8. Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio mieste	2 518 124,1	2 140 405,49	377 718,62	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.								
9	2.1. Grupinio gyvenimo namų plėtra Akmenės rajone	1000000	850 000	150 000	2026 m. II ketv.	2029 m. II ketv.								
10	2.2. Apsaugoto būsto plėtra Akmenės rajone	126 000,0	107 100	18 900	2025 m. I ketv.	2028 m. II ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-02-07	125559,85	106725,87	125559,85	106725,87	18833,98	
11	2.3. Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone	2 500 000,0	2125000	375 000	2025 m. IV ketv.	2029 m. I ketv.								
12	2.4. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Joniškio rajone	2 445 883,0	2079000	366883	2025 m. I ketv.	2028 m. II ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-04-03	2167811,21	1842639,54	2167811,21	1842639,54	325171,67	
13	2.5. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	1 790 000,0	1521500	268 500	2024 m. IV ketv.	2029 m. III ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-03-03	1790000	1521500	1790000	1521500	268500	
14	2.6. Grupinio gyvenimo namų įsteigimas Pakruojo rajono savivaldybėje	700 000,0	525 000	175 000	2025 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.								
15	2.7. Apsaugoto būsto plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje	400 000,0	340 000	60 000	2024 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Igyvendinama sutartis	2024-10-31	400009,97	340 000	400009,97	340 000	60 009,97	120000
16	2.8. Socialinių dirbtuvių įkūrimas Pakruojo rajono savivaldybėje	600 000,0	510 000	90 000	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.								
17	2.9. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Radviliškio rajone	5 100 000,0	4335000	765 000	2026 m. I ketv.	2029 m. III ketv.								
18	2.10. Bendruom. apgyv. bei užimtumo paslaugų asmenims su intelektu ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas	2 791 177,0	2372500	418 677	2024 m. IV ketv.	2029 m. III ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-02-06	2791177,11	2372500	2791177,11	2372500	418677,11	
19	2.11. Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Šiaulių rajone	3 430 871,0	2916240	514631	2025 m. II ketv.	2029 m. III ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-06-30	3466071,03	2916240	3466071,03	2916240	549831,03	
20	2.12. Užimtumo paslaugų asmenims su intelektu ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste	150 000,0	127 500	22 500	2025 m. III ketv.	2029 m. III ketv.	Vertinama	2025-05-26	150000	127500				
21	3.1. Specializuotos pagalbos centrų plėtra Akmenės rajone	700 000,0	595 000	105 000	2025 m. IV ketv.	2027 m. IV ketv.								
22	3.2. Atvirų jaunimo erdvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Joniškio r.	920 710,0	782 603	138 107	2025 m. I ketv.	2028 m. I ketv.	Igyvendinama sutartis	2025-04-16	528372,92	449116,98	528372,92	449116,98	79255,94	
23	3.3. Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Pakruojo rajone	1 000 000,0	700 000	300 000	2026 m. III ketv.	2029 m. III ketv.								
24	3.4. Atvirų jaunimo erdvių plėtra Pakruojo rajone	1 000 000,0	700 000	300 000	2025 m. II ketv.	2027 m. I ketv.	Vertinama	2025-05-29	1006292,63	700000				
25	4.1. Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	3 200 000,0	2 683 125	516 875	2025 m. III ketv.	2029 m. II ketv.								
26	4.2. Socialinės globos namų įkūrimas senyvo amžiaus asmenims Pakruojo r.	1 000 000,0	700 000	300 000	2026 m. IV ketv.	2029 m. III ketv.								
	Iš viso PP:	38 851 583,01	33 316 968	6 534 615,01			Pateikta 16		20 307 646,49	17 074 588,14	18 796 799,41	15 946 188,14	2 850 611,27	513 288,06
							Igyvend. 13			51,25 proc.		47,86 proc.		1,54 proc.

Raudona spalva – 2024 m., Žalia – 2025 m. I ketv., Mėlyna – 2025 m. II ketv.

	PP „Šiaulių miesto integruota plėtra“ projektai	Lėšos				Įgyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai				Sudarytos sutartys				Išmokėtos ES lėšos
		Iš viso	ES lėšos	Valstybės l.	Savivaldos l.	Pradžia	Pabaiga	Būsena CPVA	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Valstybės l.	Savivaldos l.	
1	1.1. Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas, adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai	18 079 544,80	9989385	2 136 618,93	5 953 540,87	2024 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-11-26	1448467 5,09	998938 5	144846 75,09	998938 5	209777 0,85	2397519,2 4	2700000
2	1.2. S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui	3 438 171,42	2 922 445,70		515 725,72	2025 m. I ketv.	2028 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-03-07	3438171, 42	292244 5,70	343817 1,42	292244 5,70		515725,72	
3	1.3. Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Raginės progimnaziją	3000000	2550000		450 000	2024 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-12-03	3000000	255000 0	300000 0	255000 0		450000,00	35997,5
4	1.4. Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją	5 500 000	3 863 636,35	811 363,64	825 000,01	2025 m. I ketv.	2028 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-03-10	5500000	3 863 636,35	550000 0	3 863 636,35	811 363,64	825 000,01	
5	1.5. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus modernizavimas, sukuriant tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos stiprinimo, neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimui, gyventojų poilsio organizavimui	11 729 243	7 675 656	1 611 887	2 441 700	2024 m. IV ketv.	2028 m. II ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-12-19	1121614 0,77	7 675 656	112161 40,77	7 675 656	1 611 887	1 928 598	
6	1.6. Šiaulių miesto „Romuvos“, „Dainų“ ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas	4 676 471	3 975 000		701 471	2024 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-10-16	4676471	397500 0	467647 1	397500 0		701471	
7	1.7. Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai	3000000	2550000		450 000	2024 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-01-06	2999998, 71	254999 8,9	299999 8,71	254999 8,9		449999,81	
8	1.8. Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas	3 784 442,71	3 216 776,30		567 666,41	2024 m. III ketv.	2027 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-09-09	3 784 442,71	3 216 776,30	3 784 442,71	3 216 776,30		567666,41	450000
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>53 207 872,93</b>	<b>36 742 899,35</b>	<b>4 559 869,57</b>	<b>11 905 104,01</b>			<b>Pateikta 8</b>		<b>49 099 899,7</b>	<b>36 742 898,25</b>	<b>49 099 899,7</b>	<b>36 742 898,25</b>	<b>4 521 021,49</b>	<b>7 835 979,96</b>	<b>3 185 997,5</b>
								<b>Įgyvend. 8</b>			<b>100%</b>		<b>100 %</b>			<b>8,67 %</b>

	PP „Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas“ projektai	Lėšos			Įgyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys		
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos
1	1.1. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje	204 000	173 400	30 600	2024 m. IV ketv.	2026 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2024-12-16	198016,92	168314,38	198016,92	168314,38	29702,54
2	1.2. Ventos DGAS aikštelės išplėtimas	288 900	245 565	43 335	2026 m. III ketv.	2027 m. III ketv.							
3	1.3. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Kelmės rajone	1 100 000	935000	165000	2025 m. III ketv.	2028 m. I ketv.	Vertinama	2025-06-10	992117,15	843299,58			
4	1.4. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone	1 300 750	1 105 637	195 113	2025 m. III ketv.	2028 m. II ketv.	Vertinama	2025-06-27	992117,15	843299,58			
5	1.5. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Pakruojo rajone	600 000	510 000	90 000	2026 m. II ketv.	2028 m. III ketv.							
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>3 493 650</b>	<b>2 969 602</b>	<b>524 048</b>			<b>Pateikta 3</b>		<b>2 182 251,2</b>	<b>1 854 913,5</b>	<b>198 016,92</b>	<b>168 314,38</b>	<b>29 702,54</b>
							<b>Įgyvend. 1</b>			<b>62,46 proc.</b>		<b>5,67 proc.</b>	

	PP „Žaliosios infrastruktūros plėtra“ projektas	Lėšos			Įgyvendinimas		Projekto įgyvendinimo planas				Sudaryta sutartis		
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos
1	1. Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Naujosios Akmenės mieste	5 586 752	4 748 739	838 013	2026 m. II ketv.	2028 m. III ketv.							
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>5 586 752</b>	<b>4 748 739</b>	<b>838 013</b>									


Raudona spalva – 2024 m., Žalia – 2025 m. I ketv., Mėlyna – 2025 m. II ketv.

	PP „Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas“ projektai	Lėšos			Įgyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys		
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos
1	Pastato, esančio adresu Žemaitijos g. 6A, Naujoji Akmenė, pritaikymas verslo bendradarbybės reikmėms	2716741	2308666	408 075	2026 m. I ketv.	2029 m. III ketv.							
2	1.2. Bendradarbybės erdvės įkūrimas Joniškio rajono savivaldybėje	500 000	425 000	75 000	2025 m. II ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-06-12	512783,83	425000	512783,83	425000	87783,83
3	1.3. Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas	1725000	1466250	258 750	2025 m. I ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-02-06	1861464,73	1466250	1798873,87	1466250,00	332623,87
4	1.4. Šeduvos verslo parko įrengimas	1917843	1630166	287 677	2026 m. IV ketv.	2029 m. I ketv.							
5	1.5. Smulkiųjų verslininkų ir amatininkų kompetencijų centro įkūrimas Kuršėnų mieste	5700000	4845000	855 000	2025 m. I ketv.	2029 m. III ketv.	Ruošiama sutartis	2025-06-11	5700000	4845000			
6	1.6. Pramonės teritorijos vystymas ir verslo sąlygų gerinimas Kuršėnų mieste	3000000	2550000	450 000	2025 m. II ketv.	2029 m. III ketv.	Atsiimta	2025-04-18					
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>15 559 584</b>	<b>13 225 082</b>	<b>2 334 502</b>			<b>Pateikta 3</b>		<b>8 074 248,56</b>	<b>6 736 250</b>	<b>2 311 657,70</b>	<b>1 891 250,00</b>	<b>420 407,70</b>
							<b>Įgyvend. 2</b>			<b>50,93 proc.</b>		<b>14,3 proc.</b>	


	PP „Turizmo objektų patrauklumo gerinimas“ projektai	Lėšos			Įgyvendinimas		Projektų įgyvendinimo planai (PIP)				Sudarytos sutartys		
		Iš viso	ES lėšos	Kitos lėšos	Pradžia	Pabaiga	Būsena	Data	Iš viso lėšų	ES lėšos	Iš viso lėšų	ES lėšos	Kitos lėšos
1	1.1. Akmenės gamtos ir kultūros parko pritaikymas lankymui	350 000	297 500	52 500	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.							
2	1.2. Apžadų kapelių pritaikymas lankymui	66 235,00	56 299,75	9 935,25	2025 m. II ketv.	2029 m. II ketv.	Vertinama	2025-04-15	66234,26	56299,12			
3	1.3. Dabikinės dvaro parko pritaikymas lankymui	300 000	255 000	45 000	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.							
4	1.4. Inovatyvių turizmo ir ženklinimo sprendinių diegimas Akmenės rajono savivaldybėje	481 517,21	409 289,62	72 227,59	2025 m. II ketv.	2027 m. IV ketv.	Vertinama	2025-04-30	481517,21	409289,63			
5	1.5. Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui	228 142,97	193 921,52	34 221,45	2025 m. II ketv.	2029 m. III ketv.	Vertinama	2025-04-14	228142,97	193921,53			
6	1.6. Papilės II piliakalnio pritaikymas lankymui	50 000	0	50 000	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.							
7	1.7. Žemės gelmių sluoksnių Menčių karjere ir Sablausių tvenkinio pritaikymas lankymui	605 598,36	514 758,60	90 839,76	2025 m. II ketv.	2027 m. IV ketv.	Vertinama	2025-04-24	605598,36	514758,61			
8	1.8. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ažuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui	1200000	1 020 000	180 000	2025 m. I ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-03-20	2365979,23	1020000	2365979,23	1020000	1345979,23
9	1.9. Žagarės dolomito atodangos pritaikymas lankymui	900 000	765 000	135 000	2025 m. I ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-03-17	902519,97	765000	902519,97	765000	137519,97
10	1.10. Žagarės ozo pritaikymas lankymui	1079473	917 552	161 921	2025 m. I ketv.	2029 m. III ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-04-03	1037062,98	881503,53	1037062,98	881503,53	155559,45
11	1.11. Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas	3600000	2186737	1413263	2025 m. IV ketv.	2029 m. II ketv.							
12	1.12. Tytuvėnų m. Giliaus ežero pritaikymas lankymui	2000000	1700000	300 000	2025 m. II ketv.	2029 m. II ketv.	Patvirtintas PIP	2025-06-30	1969553,68	1674120,64			
13	1.13. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui	700 000	595 000	105 000	2025 m. II ketv.	2029 m. II ketv.	Patvirtintas PIP	2025-06-30	700009,35	595000			
14	1.14. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui	550 000	467 500	82 500	2025 m. II ketv.	2029 m. II ketv.	Ruošiama sutartis	2025-07-09	550016,9	467500			
15	1.15. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui	400 000	340 000	60 000	2025 m. II ketv.	2029 m. II ketv.	Ruošiama sutartis	2025-07-09	400000	340000			
16	1.16. Burbaičių piliakalnio su gyvenvietė pritaikymas lankymui	150 000	127 500	22 500	2025 m. I ketv.	2029 m. II ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-05-13	150012,93	127500	150012,93	127500	22512,93
17	1.17. Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	500 000	425 000	75 000	2025 m. I ketv.	2029 m. II ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-05-13	500000	425000	499998,41	424998,64	74999,77
18	1.18. Maironių akmens su "vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui	200 000	170 000	30 000	2026 m. I ketv.	2029 m. II ketv.							
19	1.19. Pavandenės (Sakelinės) buv. dvaro sodybos pritaikymas lankymui	75 000	63 750	11 250	2026 m. I ketv.	2029 m. II ketv.							
20	1.20. Kubilių, Papušnio piliakalnio su gyvenvietė pritaikymas lankymui	50 000	42 500	7 500	2026 m. I ketv.	2029 m. II ketv.							
21	1.21. Medžiokalnio pritaikymas lankymui	100 000	85 000	15 000	2026 m. I ketv.	2029 m. II ketv.							
22	1.22. Kalniškių, Spakainasties piliakalnio su gyvenvietė pritaikymas lankymui	60 000	51 000	9 000	2026 m. I ketv.	2029 m. II ketv.							
23	1.23. Kruojos upės ir Pakruojo tvenkinio pritaikymas lankymui	1600000	1120000	480 000	2026 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.							
24	1.24. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui	800 000	560 000	240 000	2026 m. III ketv.	2028 m. III ketv.							
25	1.25. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	600 000	420 000	180 000	2026 m. III ketv.	2028 m. IV ketv.							
26	1.26. Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui	941 000	799 850	141 150	2026 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.							
27	1.27. Antaniškių miško pritaikymas lankymui	1500000	1275000	225 000	2025 m. IV ketv.	2028 m. IV ketv.							
28	1.28. Burbiškio dvaro sodybos pritaikymas lankymui	1300000	1105000	195 000	2025 m. III ketv.	2028 m. III ketv.	Vertinama	2025-06-23	1300000,00	1105000,00			
29	1.29. Pakiršinio dvaro pritaikymas lankymui	323 000	274 550	48 450	2026 m. IV ketv.	2028 m. III ketv.							
30	1.30. Kultūros objektų, esančių Šv. Jokūbo piligr. kely, pritaikymas lankymui	176 000	149 600	26 400	2026 m. IV ketv.	2028 m. II ketv.							
31	1.31. Šeduvos kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankymui	3700000	3145000	555 000	2025 m. I ketv.	2028 m. IV ketv.	Įgyvendinama sutartis	2025-05-26	3681398,01	3129188,3	3692122,63	3138304,23	553818,40
32	1.32. Kudinų piliakalnio (vadinamo Šiaulės kalnu) pritaikymas lankymui	700 000	595 000	105 000	2025 m. II ketv.	2029 m. III ketv.	Vertinama	2025-04-09	697593,39	592954,38			
33	1.33. Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šiaulių r. savivaldybėje	1500000	1275000	225 000	2025 m. III ketv.	2029 m. III ketv.	Vertinama	2025-06-23	1807833,83	1275000,00			
34	1.34. Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui	1500000	1275000	225 000	2025 m. II ketv.	2027 m. IV ketv.	Ruošiama sutartis	2025-04-15	1588143,41	1275000			
35	1.35. Kryžių kalno pritaikymas lankymui	263 128	223 658	39 470	2026 m. I ketv.	2029 m. III ketv.							
	<b>Iš viso PP:</b>	<b>28 549 094,54</b>	<b>22 900 966,49</b>	<b>5 648 128,05</b>			<b>Pateikta 18</b>		<b>19 031 616,5</b>	<b>14 847 035,7</b>	<b>8 647 696,15</b>	<b>6 357 306,40</b>	<b>2 290 389,75</b>
							<b>Įgyvend. 6</b>			<b>64,83 proc.</b>		<b>27,76 proc.</b>	

Raudona spalva – 2024 m., Žalia – 2025 m. I ketv., Mėlyna – 2025 m. II ketv.

## SUMOS DALIS, UŽ KURIAŲ VERTINAMI PĮP IR SUDARYTOS SUTARTYS, NUO REGIONUI NUMATYTŲ LĖŠŲ RPP, proc.



## IŠMOKĖTA LĖŠŲ SUMA REGIONUI, eurai



*Děkojame už děmesj !*